R A P P O R T D ' A C T I V I T É

Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire (AAEDC)

Riposte au choléra et aux besoins WASH dans l'Extrême-Nord

Partenaire : UNICEF · Juillet 2022 à janvier 2023



Source : rapports annuels de l'AAEDC (2022-2024).

Table des matières

Sigles **2**

PROJET 1 : PREVENTION ET REPONSE RAPIDE AUX BESOINS WASH DES POPULATION DEPLACES INTERNES (A LA SUITE DES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES ET INONDATIONS) ET A L'EPIDEMIE DE CHOLERA DANS LES DISTRICTS DE SANTE A RISQUE DE LA REGION DE L'EXTREME-NORD DU CAMEROUN **4**

2.1 Objectif global 4

2.2 Résultats attendus durant le projet 4

2.3 Activités menées 5

2.4 Ateliers de formation des volontaires sur les actions de mobilisation communautaire (sensibilisation sur les bonnes pratiques et surveillance communautaire). 5

2.5 La sensibilisation sur les bonnes pratiques Wash par le porte à porte et les causeries éducatives 7

2.6 Les activités wash 9

2.7 La distribution des kits et intrants wash 11

2.8 La réhabilitation des points d'eau 12

2.9 Le suivi des indicateurs 13

2.10 Recommandations 15

2.11 Contraintes / défis / opportunités 15

Sigles

AAEDC : Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire
ACF : Action Contre la Faim
ASC : Agent de Santé Communautaire
ASFH : Association Serbowel Facilitateur Humanitaires
ATMS : Assainissement Total en Milieu Scolaire
ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté
BAD : Banque Africaine de Développement
BH : Boko Haram
CAL : Comité d'Aide au Logement
CERF : Central Emergency Response Fund
CERPLE : Centre Régional de Prévention et de la Lutte contre les Epidémie
CHAST : Child Hygiene and Sanitation Training
CGPE : Comité de Gestion du Point d'Eau
CLS : Comité Local de Suivi
CNI : Carte Nationale d'Identité
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
C4D : Comminication For Development
DAL : Défécation à l'Air Libre
DDEE : Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie
DLM : Dispositif lave-mains
DS : District de Santé
DREE : Délégation Régionale de l'Eau et de l'Energie
DS : District de Santé
DTM : Displacement Tracking Matrix
EAS : Exploitation et Abus Sexuels
ECHO : Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes
EHA : Eau, Hygiène et Assainissement
ETT : Emergency Tracking Toll
EMS : Evaluation Multisectorielle
FDAL : Fin de la Défécation à l'Aire Libre
FOSA : Formation Sanitaire
IDPs : Internally Displaced Person
GANE : Groupes Armés Non Etatiques
GHM : Gestion de l'Hygiène Menstruelle
MAS : Malnutrition Aigüe Sévère
MINEDUB : Ministère de l'Education de Base
MINEE : Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique
MINSANTE : Ministère de la Santé
MSA : Multisectoral Assessment
NFIs: No Food Items
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
PA : Personnes âgées
PAM : Programme Alimentaire Mondial
PDIs : Populations déplacées internes
PEAS : Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels

PEV : Programme Elargi de Vaccination
PF : Point Focal
PHAST : Participatory Hygiene and Sanitation Transformation
PUI : Première Urgence Internationale
RRM : Rapid Response Mechanism
SRO : Solution de Réhydratation Orale
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
VAD : Visite A Domicile
VBG : Violences Basées sur le Genre
WASH : Water Sanitation Health

PROJET 1 : PREVENTION ET REPONSE RAPIDE AUX BESOINS WASH DES POPULATION DEPLACES INTERNES (A LA SUITE DES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES ET INONDATIONS) ET A L'EPIDEMIE DE CHOLERA DANS LES DISTRICTS DE SANTE A RISQUE DE LA REGION DE L'EXTREME-NORD DU CAMEROUN

Dans le cadre de l'appui à la prévention et réponse rapide aux besoins WASH des population déplacés internes (à la suite des conflits intercommunautaires et inondations) et à l'épidémie de choléra dans les districts de santé à risque de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun un HPD a été signé en juillet 2022 entre l'UNICEF et le partenaire d'implémentation AAEDC pour une durée de 03 mois.

Deux mois avant l'expiration de ce partenariat, la Région de l'Extrême-Nord fait face à une résurgence de l'épidémie de choléra. A la date du 15 octobre 2022, 64 cas ont été enregistrés dans le site PDI de Madgeme et 22 cas dont 02 décès dans le Camp des refugies de Minawao.

Afin de mettre en œuvre en urgence la stratégie bouclier-coup de poing pour faire face et stopper la propagation de l'épidémie, il a été jugé important d'amender le HPD en cours pour une durée de 3 mois supplémentaires (Octobre 2022 – Janvier 2023, de le reconduire avec le partenaire AAEDC tout en couvrants les Districts de Santé touchés de la région de l'Extrême-Nord.

2.1 Objectif global

37 500 personnes cibles des sites des PDIs du Diamaré (6000) et des districts de santé de Fotokol, Mokolo et Mora en épidémie de choléra (29000) dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun utilise des services de base d'eau, d'assainissement et d'hygiène adéquats qui répondent aux normes nationales.

2.2 Résultats attendus durant le projet

- 221 (162 animateurs, 54 hygiénistes et 5 superviseurs)
- 37 500 personnes des communautés à risque touchées par les messages clés sur les bonnes pratiques WASH, la Covid-19, la vaccination, l'enregistrement de naissance ;
- 12 % de personnes qui ont accès à un mécanisme communautaire de rétroaction ;
- 4500 de ménages des communautés vulnérables ayant reçu des intrants WASH (COVID-19 et choléra) essentiels ;
- 140 de latrines d'urgence construites/réhabilitées dans les sites de regroupement spontané des PDI ;
- 7 000 Nombre de personnes utilisant des installations sanitaires sûres et appropriées ;
- 03 point d'eau à réhabiliter ;
- 100 % de ménages avec de cas confirmés de choléra (y compris leurs voisins immédiats) ayant été désinfectés ;
- 100 % des lieux publics (Gare routière, marché, toilettes, écoles, FOSA, caniveaux/rigoles) des communautés avec cas confirmés de choléra ayant été désinfectés.

2.3 Activités menées

Quelques activités majeures ont été réalisées à ce stade du processus d'exécution du projet. Ce sont :

- Le briefing des animateurs et hygiénistes ;
- La sensibilisation sur les bonnes pratiques Wash par le porte à porte et les causeries éducatives ;
- Le dénombrement des ménages dans les sites des PDIs ;
- Les activités wash ;
- La distribution des kits et intrants wash ;
- La désinfection des ménages et des lieux publics ;
- La réhabilitation des points d'eau

2.4 Ateliers de formation des volontaires sur les actions de mobilisation communautaire (sensibilisation sur les bonnes pratiques et surveillance communautaire).

L'objectif de ces ateliers était de former les agents de santé communautaire à la sensibilisation des communautés sur la prévention et riposte du choléra :

- Mobiliser la communauté en faveur du choléra et les bonnes pratiques Wash;
- Définir le cholera ;
- Aider la communauté à prendre en charge la diarrhée;
- Maitriser la Préparation de la SRO ;
- Maitriser la technique du lavage des mains : prévention du choléra;
- Comment potabiliser et stocker l'eau ;
- Assainir l'environnement sans risqué;
- Gestion d'un décès du choléra en communauté;
- Prévenir la stigmatisation du choléra;
- Connaitre les Pratiques familiales essentielles;
- Mener la surveillance des MEV en communauté;
- Collecte et transmettre les données de la sensibilisation de proximité.

Les travaux ont été coordonnés et facilités par le DRSP EN (CERPLE) et DREE EN. On privilégiera une approche essentiellement participative intégrant des présentations, suivies d'échanges, questions, réponses, travaux de groupes et brainstorming selon les points abordés.



Photo 2 : *Photo de famille lors du briefing des animateurs des AS de Gawar/Gadala/Zamay (DS Mokolo et Hina) et des AS Magdemé, Kossa et Bondéri (DS de Mora)*



Photo N°3 et N°4 : *Facilitation de l'atelier à Minawao par Mr DIKLA, DRSP/EN et le CDS de Fookol à Fotokol*

06 ateliers de briefings tenus pour au total 221 volontaires formés/briefés sur les actions de mobilisation communautaire (sensibilisation sur les bonnes pratique et surveillance communautaire) dont 161 animateurs, 55 hygiénistes et 5 superviseurs :

- 01 atelier tenu à Maroua avec 19 ASCs briefés dont 14 animateurs et 05 hygiénistes
- 01 atelier tenu à Minawao avec 51 ASCs briefés dont 23 animateurs et 23 hygiénistes ;
- 01 atelier tenu à Gadala avec 70 ASCs briefés dont 58 animateurs et 12 hygiénistes ;
- 01 atelier tenu à Magdemé avec 41 ASCs briefés dont 34 animateurs et 07 hygiénistes ;
- 01 atelier tenu à Fotokol avec 30 ASCs briefés dont 24 animateurs et 06 hygiénistes ;
- 01 atelier tenu à Kousséri avec 10 ASCs briefés dont 08 animateurs et 02 hygiénistes.

DISTRICT DE SANTE	**AIRE DE SANTE**	**SITUATION DES ASCs PAR ACTIVITE**		
		ANIMATEURS	**HYGIENISTES**	**TOTAL**
DS DE MAROUA 1ER	CSI DE DOMAYO DJARMA	4	1	**5**
DS DE BOGO	CSI DE SIRATARE	7	3	**10**
	CSI DE BOGO GARRE	3	1	**4**

DS DE MOKOLO	CSPC ZAMAY	21	4	**25**
	CSI DE GADALA	18	4	**22**
	CSI DE MINAWAO	28	23	**51**
DS DE HINA	CSI DE GAWAR	19	4	**23**
DS DE MORA	CSI de MAGDEME	15	3	**18**
	CSI de KOSSA	12	3	**15**
	CSI DE BONDERI	7	1	**8**
DS DE FOTOKOL	CMA DE FOTOKOL	16	4	**20**
	CSI DE SAGME	8	2	**10**
DS DE KOUSSERI	CSI DE KAWADJI	5	1	**6**
	CSI DE PAGUI	3	1	**4**
TOTAL		**166**	**55**	**221**

DISTRICT DE SANTE	**AIRE DE SANTE**	**SITUATION DES ASCs PAR GENRE**		
		MASCULIN	**FEMININ**	**TOTAL**
DS DE MAROUA 1ER	CSI DE DOMAYO DJARMA	3	2	**5**
DS DE BOGO	CSI DE SIRATARE	7	3	**10**
	CSI DE BOGO GARRE	2	2	**4**
DS DE MOKOLO	CSPC ZAMAY	17	8	**25**
	CSI DE GADALA	18	4	**22**
	CSI DE MINAWAO	30	21	**51**
DS DE HINA	CSI DE GAWAR	14	9	**23**
DS DE MORA	CSI de MAGDEME	13	4	**17**
	CSI de KOSSA	9	6	**15**
	CSI DE BONDERI	7	1	**8**
DS DE FOTOKOL	CMA DE FOTOKOL	13	7	**20**
	CSI DE SAGME	7	3	**10**
DS DE KOUSSERI	CSI DE KAWADJI	6	1	**7**
	CSI DE PAGUI	4	0	**4**
TOTAL		**150**	**71**	**221**

2.5 La sensibilisation sur les bonnes pratiques Wash par le porte à porte et les causeries éducatives

Les différentes techniques d'approches utilisées ont été les visites à domicile et les causeries éducatives. Les thèmes suivants ont été utilisés à savoir :

- Utilisation et entretien des latrines et douches ;
- Hygiène et assainissement autour des ménages ;
- Potabilisation de l'eau à domicile ;
- Le programme élargi de vaccination (PEV), la malnutrition infantile et le paludisme ;
- Sensibilisation sur la prévention de choléra, la prise en charge communautaire d'un cholérique ;
- Visites à domiciles : hygiène domiciliaire (lavages des mains, balayage, potabilisation d'eau et conservation d'eau, utilisation des pots des enfants…)

DISTRICT DE SANTE	**AIRES DE SANTE**	**POPULATIONS TOTALES**	**NBRE DE VAD**	**HOM.**	**FEM.**	**GARC.**	**FILLES**	**TOTAL**

DS DE MORA	CSI de MAGDEME	15558	2 975	3 193	4 105	2 184	1 833	11 315
	CSI DE BONDERI	8433	1 044	1 025	1 254	831	776	3 886
	CSI de KOSSA	15646	1 655	1 283	1 896	1 351	1 113	5 643
DS DE MOKOLO	CSI DE MINAWAO	75532	11 544	10655	16527	20162	19281	66625
	CSI DE GADALA	9935	2 174	2 044	2 925	2 042	1 864	8 875
	CSPC ZAMAY	16982	4 610	3 188	4 669	2 594	2 193	12 644
DS DE HINA	CSI DE GAWAR	17996	3 016	2 385	2 877	2 014	1 790	9 066
DS DE FOTOKOL	CMA DE FOTOKOL	14894	793	1 202	2 158	853	998	5 211
	CSI DE SAGME	7132	424	1 145	1 322	906	1 175	4 548
DS DE KOUSSERI	CSI DE MADANA	27944	479	262	653	356	308	1 579
	CSI DE PAGUI	9778	174	129	223	153	81	586
	TOTAL	**219 830**	**28 888**	**26 511**	**38 609**	**33 446**	**31 412**	**129 978**

DISTRICT DE SANTE	**AIRES DE SANTE**	**POPULATIONS TOTALES**	**NBRE CAUSERIES**	**HOM.**	**FEM.**	**GARC.**	**FILLES**	**TOTAL**
DS DE MORA	CSI de MAGDEME	15558	410	1 373	1 765	939	788	4 866
	CSI DE BONDERI	8433	70	583	713	472	441	2 209
	CSI de KOSSA	15646	90	487	719	513	422	2 141
DS DE MOKOLO	CSI DE MINAWAO	75532	600	2 438	3 782	4 614	4 412	15 247
	CSI DE GADALA	9935	72	324	463	323	295	1 406
	CSPC ZAMAY	16982	40	324	475	264	223	1 285
DS DE HINA	CSI DE GAWAR	17996	102	1 126	1 359	951	845	4 282
DS DE FOTOKOL	CMA DE FOTOKOL	14894	91	340	610	241	998	2 188
	CSI DE SAGME	7132	83	506	585	401	520	2 011
DS DE KOUSSERI	CSI DE MADANA	27944	247	1097	1283	827	741	3 948
	CSI DE PAGUI	9778	89	627	821	913	872	3 233
	TOTAL	**219 830**	**1 894**	**9 225**	**12 575**	**10 458**	**10 558**	**42 816**



Photo N° 7 : *Causerie éducative à l'école publique de Magdemé (DS de Mora)*



Photo N° 8 et N° 9 : *Causerie éducative et VAD dans le site de Krouang (DS Kousseri)*



Photo N°10 et N° 11 : *Sensibilisation lors du marché de Zamay (DS de Mokolo)*

Le dénombrement des ménages dans les sites des PDIs

Compte tenu des mouvements des PDIs victimes d'inondation dans la ville de Kousseri, l'une des activités a été le dénombrement de ces populations pendant la mise en œuvre du projet. Une dynamique des mouvements des populations des sites de Hadjarangoubou, Kawadji et Krouang suite aux vagues des déplacements dû aux nouvelles inondations. Ainsi, le tableau ci-dessous montre la population exacte au mois de Décembre 2022.

SITES	MENAGE	HOMMES	FEMMES	GARCONS	FILLES	TOTAL
HADJARANGOUBOU	1248	1312	2376	3380	3588	10656
KROUWANG	1176	1270	2123	3170	3215	9778
KAWADJI	3017	3096	4644	4712	4836	17288
TOTAL	5441	5678	9143	11262	11639	37722

2.6 Les activités wash

Il a été prévu des activités dans les sites de regroupement spontané des PDIs telles que :

- La construction des latrines d'urgence ;

- La désinfection des ménages et lieux publics ;
- La désinfection des latrines d'urgences et familiales ;
- L'accompagnement à la construction des latrines familiales ;

Comme résultats obtenus nous avons :

- 20 blocs de 02 latrines et 10 douches ont été construites dans les sites de PMI, d'Ouro Dabang personnes victimes des inondations à Yagoua et le site de PDIs à Makary
- 04 blocs de 02 latrines et 4 douches ont été construites dans le site des à Yagoua ;
- 40 latrines communautaires construites par les PDIs dans les sites de Krouang, Hadjarangoubou et Kawadji ;
- L'accompagnement à la construction des latrines familiales dans les sites des PDIs. Au total 145 latrines familiales construites dont 66 à Ardjaniré, 51 à Ouro Djougoulé et 28 à Kourdaya ;
- Les latrines d'urgences sont désinfectées 2 fois par semaines et les latrines familiales sont désinfectées au moins 2 fois par mois dans les sites.



Photo N° 16 et N° 17 : *Construction des latrines d'urgence à %akary (DS Makary) et latrines communuataire par le PDIs sur le site de Krouang (DS de Kousseri))*



Photo N°18 et N° 19: *Désinfection des ménages à Magdemé (DS de Mora)*



Photo N° 22: *Désinfection de l'EP de Magdemé (DS de Mora)*

DISTRICT DE SANTE	AIRES DE SANTE	POPULATIONS TOTALES	Cas de diarrhées suspectes détectés et référé	# de Ménages sans latrines identifiées	# de Ménages ayant construit latrines	# de ménages ayant reçus Aquatabs	Total ménage désinfecté par les hygiénistes	# de lieux publics désinfectés par les hygiénistes
DS DE MORA	CSI de MAGDEME	15558	36	2 992	582	2 920	406	57
	CSI DE BONDERI	8433	18	756	490	533	0	0
	CSI de KOSSA	15646	1	805	765	427	0	0
DS DE MOKOLO	CSI DE MINAWAO	75532	12	0	0	0	2037	284
	CSI DE GADALA	9935	33	2 452	47	0	0	0
	CSPC ZAMAY	16982	40	1 420	321	0	0	0
DS DE HINA	CSI DE GAWAR	17996	0	718	89	0	0	0
DS DE FOTOKOL	CMA DE FOTOKOL	14894	11	1 182	245	0	0	0
	CSI DE SAGME	7132	28	614	474	0	0	0
DS DE KOUSSERI	CSI DE MADANA	27944	0	0	0	0	0	0
	CSI DE PAGUI	9778	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**219 830**	**179**	**10939**	**3013**	**3880**	**2443**	**341**

2.7 La distribution des kits et intrants wash

Des distributions ont été effectuées dans les différents sites comme suit :

SITES	MENAGE	HOMMES	FEMMES	GARCONS	FILLES	TOTAL
KAWADJI	**316**	164	251	253	267	**935**

HADJARANGOUBOU	**316**	197	794	182	257	**1430**
KROUWANG	**316**	171	297	120	221	**809**
TOTAL	**948**	**532**	**1342**	**555**	**745**	**3174**



Photo N° 23 : *Distribution de l'aquatabs à un ménage sur le site de PDIs de Doublé (DS Mora)*



Photo N° 24 et N° 25 : *Distribution des intrants et kits Wash en faveur des PDIS du site de Kawaadji (DS Kousseri)*

2.8 La réhabilitation des points d'eau

Apres avoir été diagnostiqués dans le Camp de Minawao par les équipes de la Délégation Régional de l'Eau et de l'Energie de l'Extrême Nord, une liste de 03 forages a été mise à disposition de notre organisation. Cette activité a été menée dans le strict respect des standards Wash sous la supervision de la Délégation Départemental de l'Eau et de l'Energie du Mayo Tsanaga. Ainsi sont concernés par nos activités les forages F19, F23 et Secteur 2.









2.9 Le suivi des indicateurs

<table>
<tr><th>Indicateurs</th><th>Cible</th><th>Progrès sur les indicateurs/cibles</th><th>Observations</th></tr>
<tr><td>Nombre de volontaire formés/briefés sur les actions de mobilisation communautaire (sensibilisation sur les bonnes pratique et surveillance communautaire)</td><td>221 (162 animateurs, 54 hygiénistes et 5 superviseurs)</td><td>222 (161 animateurs, 55 hygiénistes et 6 superviseurs)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">AIRE DE SANTE</th><th colspan="3">SITUATION DES ASCs</th></tr>
<tr><th>MASCULIN</th><th>FEMININ</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>CSI DE DOMAYO DJARMA</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>CSI DE SIRATARE</td><td>7</td><td>3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>CSI DE BOGO GARRE</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>CSPC ZAMAY</td><td>18</td><td>8</td><td>26</td></tr>
<tr><td>CSI DE GADALA</td><td>18</td><td>4</td><td>22</td></tr>
<tr><td>CSI DE MINAWAO</td><td>29</td><td>21</td><td>50</td></tr>
<tr><td>CSI DE GAWAR</td><td>14</td><td>9</td><td>23</td></tr>
<tr><td>CSI de MAGDEME</td><td>13</td><td>4</td><td>17</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			CSI de KOSSA: 9 / 6 / 15 CSI DE BONDERI: 7 / 1 / 8 CMA DE FOTOKOL: 13 / 7 / 20 CSI DE SAGME: 7 / 3 / 10 CSI DE KAWADJI: 6 / 1 / 7 CSI DE PAGUI: 4 / 0 / 4 **TOTAL: 150 / 71 / 221**
Nombre de personnes des communautés à risque touchées par les messages clés sur les bonnes pratiques WASH, la Covid-19, la vaccination, l'enregistrement de naissance	37,500 personnes	123,316 personnes	Au total 5267 dont 1517 hommes, 1711 femmes, 998 garçons et 1041 filles personnes les sites des PDIs du Diamaré et 119 049 dont 23986 hommes, 34610 femmes, 31429 filles et 29033 garçons dans les DS de Mokolo, Mora, Fotokol et Kousseri
Nombre de personnes qui ont accès à un mécanisme communautaire de rétroaction	4,500 (12% des cibles)	Plus de 9,623 (213% des cibles)	2,292 latrines familiales ont été construites pour afin d'atténuer la défécation à l'air libre et d'assainir les sites d'une manière générale dont 145 dans les sites des PDIs du Diamaré et 2,147 dans les DS de Mokolo, Mora, Fotokol et Kousseri. 40 latrines communautaires construites par les PDIs dans les sites de Krouang, Hadjarangoubou et Kawadji. Les comités de gestion EHA dans les sites permettent aussi d'avoir un retour des plaintes venant des communautés. La mise en place des CCCM dans les sites facilite aussi la gestion des plaintes
Nombre de ménages des communautés vulnérables ayant reçu des intrants WASH (COVID-19 et choléra) essentiels	4,500	1,279 (28,42%)	Des distributions ont été effectuées par l'UNHCR et ACF mais une action de triangulation (acteurs et communauté) a été entreprise afin de déterminer les ménages qui n'ont pas reçu et combler le GAP
Nombre de latrines d'urgence construites/réhabilitées dans les sites de regroupement spontané des PDI	140	180 (128%)	140 construits par AAEDC et 40 construites par les PDIs avec un accompagnement par les dalles en plastiques et les bâches 145 latrines familiales construites dont 66 à Ardjaniré, 51 à Ouro Djougoulé et 28 à Kourdaya
Nombre de personnes utilisant des installations sanitaires sûres et appropriées	7,000	9445 (134%)	6270 personnes dans les sites des PDIs du Diamaré, 1650 dans les sites de Makary et 510 dans les sites des PDIs de Yagoua 1015 personnes dans les sites dont 457 à Ardjaniré, 409 à Ouro Djougoulé et 149 à Kourdaya
Nombre de points d'eau en panne réhabilités	3	0	En attente des résultats des diagnostics des forages qui sont en cours de réalisation par la DREE EN dans le site de Minawao
% de ménages avec de cas confirmés de choléra (y compris leurs voisins immédiats) ayant été désinfectés	100%	100%	2443 ménages au total désinfectés dont 2037 ménages désinfectés dans le camp de Minawao et 406 ménages désinfectés dans le site de PDIs de Doublé Les 1er cas n'ont pas été désinfectés par nos équipes d'hygiénistes car nos interventions dans le camp de minawao et à Magdemé ont commencé après que l'épidémie a été declaré dans ces aires de santé

% des lieux publics (Gare routière, marché, toilettes, écoles, FOSA, caniveaux/rigoles) des communautés avec cas confirmés de choléra ayant été désinfectés	100%	100%	341 lieux publics (écoles, lieux de culte, cabarets, marché) au total désinfecté dont 284 lieux publics désinfectés dans le camp de Minawao et 57 lieux publics désinfectés dans l'aire de santé de Magdéme

2.10 Recommandations

Conclusions	Actions Recommandées
Faiblesse dans le mécanisme de gestion des installations par certains bénéficiaires : 2 forages en panne, DAL, etc..	Accompagner les comités de gestion des points d'eau, de suivi d'hygiène et d'assainissement dans les sites des PDIs pour une pérennité des réalisations.

2.11 Contraintes / défis / opportunités

Contraintes / Défis / Opportunités (liés à la mise en œuvre du programme et à la réalisation des résultats)	
Contraintes/Défis	Assurer le bon fonctionnement des comités de gestion pour la pérennité des installations d'eau dans le camp et sur les sites sachant que les robinets seront régulièrement fragilisés et les forages à motricité humaine tombent régulièrement en panne
Leçons tirées	L'engagement des populations sur les sites en créant des sous-comités pour la gestion de l'assainissement du site (la propreté autour des ménages, le désherbage, la propreté dans les latrines) afin de mieux assainir les sites et de faciliter l'implication de toutes les communautés ; L'engagement des populations à construire des latrines communautaires afin de réduire la défécation à l'air libre dans les sites des PDIs ;
Opportunités :	Accompagnement des PDIs à la construction des latrines communautaire et familiales