RAPPORT D'ACTIVITÉ

Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire (AAEDC)

Assistance d'urgence en abris et articles ménagers aux déplacés du Lac Tchad

Partenaire : OIM, avec le financement de l'Allemagne et du Japon · À partir d'octobre 2022



Source : rapports annuels de l'AAEDC (2022-2024).

Table des matières

Sigles **5**

PROJET 2 : ASSISTANCE D'URGENCE AUX POPULATIONS DEPLACEES DANS LA REGION DU LAC TCHAD : ASSISTANCE EN SHELTER/NFIS AUX DEPLACES DE L'EXTREME-NORD CAMEROUN, RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE ET REDUCTION DE LA VIOLENCE AU CAMEROUN POUR LE NEXUS, HUMANITAIRE, DEVELOPPEMENT ET PAIX **7**

2.1 Contexte et justification **7**

2.2 Introduction **8**

2.3 Activités prévues pour la période **8**

2.4 Information des autorités **9**

2.4.1 Département du Mayo Sava 9

2.4.2 Département du Mayo Tsanaga 9

2.4.3 Département du Logone et Chari 9

2.4.4 Département du Diamaré 9

2.5 Evaluations des besoins **9**

2.5.1 Evaluations des besoins dans les localités de Maham, Maroufa et Dabanga Abani dans l'arrondissement de Logone Birni 10

2.5.2 Evaluations des besoins dans la localité de Makary dans l'arrondissement de Makary 11

2.5.3 Evaluations des besoins de la localité de DOUGOUMACHI dans l'arrondissement de Blangoua 13

2.5.4 Evaluations des besoins de la localité de BIAMO dans l'arrondissement de Makary 14

2.5.5 Evaluations des besoins dans les localités de Boumbouma et Koundoué dans l'arrondissement de Goulfey 15

2.5.6 Evaluations des besoins dans les localités de Louba Louba, Ouro Dandi et et Koundoué dans l'arrondissement de Pette 17

2.6 Identification des bénéficiaires **17**

2.6.1 Le ciblage, la création de la commission et la validation des listes des bénéficiaires de la localité de MAKARY 17

2.6.2 Le ciblage, Le ciblage, la création de la commission et la validation des listes des bénéficiaires de la localité de BIAMO 18

2.6.3 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires des localités de MAHAM et MAROUFA 19

2.6.4 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires des localités de OURO DANDI, LOUBA LOUBA et ADOUMER 19

2.6.5 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires de la localité de KEKAYA 20

2.6.6 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires des localités de DABANGA ABANI, DILGA ELI, DILGA HEMDANE et GAMBAROU MOUSGOUM 21

2.6.7 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires des localités de KOUNDOUE et BOUMBOUMA 22

2.6.8 La vérification des listes des bénéficiaires 22

2.7 La distribution des kits **23**

2.7.1 Le transport des kits 23

2.7.2 L'aménagement du site de distribution 24

2.7.3 La distribution de kits 25

2.7.3.1 La distribution des kits dans les localités de Maham et Maroufa, Commune de Logone Birni, Département du Logone et Chari 25

2.7.3.2 La distribution des kits dans la localité de Biamo, Commune de Makary, Département du Logone et Chari 27

2.7.3.3 La distribution des kits dans les localités de Louba-Louba, Adoumer et Ouro Dandi, Commune de Petté, Département du Diamaré 29

2.7.3.4 La distribution des kits dans la localité de Makary, Commune de Makary, Département du Logone et Chari 31

2.7.3.5 La distribution des kits dans les localités de DILGA ELI, DILGA HEMDANE, GAMBAROU MOUSGOUM et DABAGA ABANI, Commune de Logone Birni, Département du Logone et Chari 32

2.7.3.6 La distribution des kits dans la localité de KEKAYA, Commune de Blangoua, Département du Logone et Chari 34

2.7.3.7 La distribution des kits dans les localités de KOUNDOUE et BOUMBOUMA, Commune de Goulfey, Département du Logone et Chari 36

2.8 Suivi post-distribution et de la construction des abris **38**

2.9 Prise en compte de l'aspect covid 19 ..... **40**

2.10 Résultats obtenus **40**

2.10.1.1 Bénéficiaires des kits abris transitionnels de la localité de MAKARY 41

2.10.1.2 Bénéficiaires des abris transitionnels des localités de Maham et Maroufa 41

2.10.1.3 Bénéficiaires des kits NFIs et Abris de la localité de BIAMO 41

2.10.1.4 Bénéficiaires des kits NFIs et Abris des localités de LOUBA LOUBA, OURO DANDI et ADOUMER 41

2.10.1.5 Bénéficiaires des Abris transitionnels des localités de Dilga Eli, Dilga Hemdane, Gambarou Mousgoum et Dabaga Abani 42

2.10.1.6 Bénéficiaires des kits NFIs et Abris d'urgence de la localité de Kékaya 42

2.10.1.7 Bénéficiaires des NFIs et Abris d'urgence des localités de Koundoué et Boumbouma 42

2.10.1.8 Tableau récapitulatif du nombre de bénéficiaires en fonction des projets 42

2.11 Indicateurs de la période 42
2.12 Difficultés rencontrées 43
2.13 Conclusion 44

Sigles

AAEDC : Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire
ACF : Action Contre la Faim
ASC : Agent de Santé Communautaire
ASFH : Association Serbowel Facilitateur Humanitaires
ATMS : Assainissement Total en Milieu Scolaire
ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté
BAD : Banque Africaine de Développement
BH : Boko Haram
CAL : Comité d'Aide au Logement
CERF : Central Emergency Response Fund
CERPLE : Centre Régional de Prévention et de la Lutte contre les Epidémie
CHAST : Child Hygiene and Sanitation Training
CGPE : Comité de Gestion du Point d'Eau
CLS : Comité Local de Suivi
CNI : Carte Nationale d'Identité
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
C4D : Comminication For Development
DAL : Défécation à l'Air Libre
DDEE : Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie
DLM : Dispositif lave-mains
DS : District de Santé
DREE : Délégation Régionale de l'Eau et de l'Energie
DS : District de Santé
DTM : Displacement Tracking Matrix
EAS : Exploitation et Abus Sexuels
ECHO : Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes
EHA : Eau, Hygiène et Assainissement
ETT : Emergency Tracking Toll
EMS : Evaluation Multisectorielle
FDAL : Fin de la Défécation à l'Aire Libre
FOSA : Formation Sanitaire
IDPs : Internally Displaced Person
GANE : Groupes Armés Non Etatiques
GHM : Gestion de l'Hygiène Menstruelle
MAS : Malnutrition Aigüe Sévère
MINEDUB : Ministère de l'Education de Base
MINEE : Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique
MINSANTE : Ministère de la Santé
MSA : Multisectoral Assessment
NFIs: No Food Items
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
PA : Personnes âgées
PAM : Programme Alimentaire Mondial
PDIs : Populations déplacées internes
PEAS : Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels

PEV : Programme Elargi de Vaccination
PF : Point Focal
PHAST : Participatory Hygiene and Sanitation Transformation
PUI : Première Urgence Internationale
RRM : Rapid Response Mechanism
SRO : Solution de Réhydratation Orale
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
VAD : Visite A Domicile
VBG : Violences Basées sur le Genre
WASH : Water Sanitation Health

PROJET 2 : ASSISTANCE D'URGENCE AUX POPULATIONS DEPLACEES DANS LA REGION DU LAC TCHAD : ASSISTANCE EN SHELTER/NFIS AUX DEPLACES DE L'EXTREME-NORD CAMEROUN, RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE ET REDUCTION DE LA VIOLENCE AU CAMEROUN POUR LE NEXUS, HUMANITAIRE, DEVELOPPEMENT ET PAIX

2.1 Contexte et justification

Dès le début de l'année 2014, le Nord-Est du Nigéria a été victime d'une augmentation de la violence et des attaques commises par le groupe islamiste Boko Haram (BH), menant à un déplacement majeur dans le pays avec un effet de contagion sur les pays voisins dont le Niger, le Tchad et le Cameroun. La région de l'Extrême-Nord du Cameroun, frontalière du Nigéria et du Tchad, compte désormais 377 877 Personnes Déplacées Internes, 49 564 réfugiés hors camps Nigérians et 130 690 personnes retournées selon le Round 24 de la DTM de l'OIM. Cette situation vient s'ajouter à des niveaux de pauvreté et de sous-développement particulièrement élevés pour cette région.

Afin d'assister les catégories de personnes mentionnées ci-dessus ayant généralement perdu la grande majorité ou la totalité de leurs biens personnels lors de leur déplacement, ces personnes ayant souvent aussi besoin de logement dans les localités d'accueil, tout comme de la reconstruction de leurs abris dans les localités de retour, l'OIM Cameroun sous financement de la German Humanitarian Assistance, a signé un contrat de partenariat avec l'Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire (AAEDC) pour la mise en œuvre des activités d'assistance en articles ménagers essentiels, en abris d'urgence et en abris transitionnels en faveurs des populations déplacées de la région de l'Extrême-Nord Cameroun. Au terme de ce contrat test, au vu des résultats satisfaisant fournis par l'IP et du besoin urgent d'assistance sur le terrain, IOM souhaite effectuer une nouvelle extension de ce contrat pour les activités du top up de la German Humanitarian Assistance en faveur des populations déplacées et retournées du conflit intercommunautaire de Logone Birni et celles du gouvernement Japonais pour le renforcement de la résilience communautaire et la réduction de la violence au Cameroun pour le Nexus, Humanitaire, Développement et Paix

L'Objectif principal est l'amélioration des conditions de vies de déplacés dans la région du Lac Tchad (en particulier celles de l'Extrême Nord) et de communautés d'accueil.

Les objectifs spécifiques sont les suivants : les populations déplacées reçoivent des abris et les ménages les plus vulnérables reçoivent des kits NFIs.

Pour l'atteinte des objectifs un ensemble d'activités devraient être menées entre autres :

- L'information des autorités administratives et traditionnelles ;
- L'évaluation des besoins et définition des scores de vulnérabilité ;
- L'identification des bénéficiaires ;
- Distribution des kits NFIs et abris ;
- Prise en compte de l'aspect COVID 19 ;

- Suivi post distribution ;
- Formation des comités d'aide au logement (CAL) ;
- Suivi des constructions d'abris.
- Post construction

2.2 Introduction

L'Objectif principal est l'amélioration des conditions de vies de déplacés dans la région du Lac Tchad (en particulier celles de l'Extrême Nord) et de communautés d'accueil.

Le présent rapport mensuel couvre la période de 1er Octobre au 31 Décembre 2022 et relate les activités que l'AAEDC en partenariat avec ASFH ont mené sur le terrain pendant cette période. Il est structuré ainsi :

- L'information des autorités administratives et traditionnelles ;
- Evaluations des besoins ;
- L'identification des bénéficiaires ;
- Distribution des kits NFIs et abris ;
- Prise en compte de l'aspect COVID 19 ;
- Distribution des kits NFIs et abris ;
- Suivi post distribution ;
- Formation des comités d'aide au logement (CAL) ;
- Suivi des constructions d'abris

2.3 Activités prévues pour la période

Activités	**Principales tâches ou approches de réalisation de l'activité**
Information des autorités administratives et traditionnelles	Prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles
Evaluations des besoins	Suivi des alertes
	Evaluation des besoins
Identification des bénéficiaires	Activité de ciblage
	Création des commissions de validation des listes validation des listes
	Tenue des réunions pour la validation des listes validation des listes
	Vérification des listes des bénéficiaires
Distribution des kits	Information des autorités administratives
	Aménagement du site de distribution
	Distribution proprement dite
Suivi de la construction des abris	Appui et accompagnement des bénéficiaires à la construction des abris
Prise en compte de l'aspect COVID 19	Sensibilisation des bénéficiaires sur la COVID 19 dans toutes les différentes phases des activités

2.4 Information des autorités

Lors de la mise en œuvre du projet, nous avons tour à tour rencontré les autorités administratives ainsi que les autorités traditionnelles suivantes pour une prise de contact afin de les informer sur les objectifs, le but, les attentes, les résultats et activités et le personnel intervenant du projet et la présentation globale du projet :

2.4.1 Département du Mayo Sava

- Le Préfet du Mayo Sava ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Kolofata ;
- Les Lawanes de villages des localités des Kouyapé,

2.4.2 Département du Mayo Tsanaga

- Le Préfet du Mayo Tsnaga ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Mayo Moskota ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Koza ;
- Le Maire de Mozogo ;
- Les chefs de villages des déplacées et les chefs des différents quartiers.

2.4.3 Département du Logone et Chari

- Le préfet du Logone et Chari ;
- Le sous-préfet de l'arrondissement de Logone Birni, Blangoua, Goulfey et Makary ;
- Le Sultan de Makary ;
- Les chefs de villages des localités des Makary, Biamo, Maham, Maroufa, Kekaya, Dilga Eli, Dilga Hemdane, Dougoumachi, Dabanga Abani, Koundoué, Boumbouma et Gambarou Mousgoum.

2.4.4 Département du Diamaré

- Le sous-préfet de l'arrondissement de Petté ;
- Le lawane de Fadaré.

2.5 Evaluations des besoins

De façon spécifique, l'évaluation a consisté à :

- Identifier le nombre exacte de personnes vulnérables (IDPs, rétournés, les populations hôtes vulnérables) qui se trouvent dans les localités et connaitre le niveau de vulnérabilité de ces derniers dans cette localité;
- Proposer une approche d'intervention en Shelter/NFIs en termes de réponse.

Bien plus, une prise en compte du contexte sécuritaire en lien avec l'accessibilité dans les zones concernées est recueillie grâce aux:

- Rencontres avec les personnes rencontrées à travers des focus groupe et des entretiens porte à porte à l'aide d'un questionnaire mis à notre disposition par l'OIM ;

- Entretiens et collecte des informations auprès des leaders communautaires (leaders religieux, chef de villages…), les agents de santé communautaires ainsi que les relais communautaires sur les lieux.
- Observations directes au niveau de village…

2.5.1 Evaluations des besoins dans les localités de Maham, Maroufa et Dabanga Abani dans l'arrondissement de Logone Birni

Le conflit intercommunautaire du 05 décembre 2022 dans l'arrondissement de Logone Birni entre les communautés arabes Choa et Massa/Mouzgoum et qui s'est rapidement répandu vers les villes de Kousseri et Zina dans le Logone et Chari, et aussi vers le département du Mayo Danay notamment dans les localités de Pouss et Maga a fait plusieurs pertes en vie humaine, une quarantaine de villages pillés, saccagés et incendiés laissant ainsi les familles sans abris et dépourvu de leurs biens. Cette situation a contraint les populations à se déplacer pour trouver refuge dans les arrondissements de Kousseri, Makary, Waza, Goulfey, Mora et du côté du Tchad où la sécurité semble être meilleure

L'accalmie étant revenue grâce à l'intervention des autorités administratives, tous les ménages ont déjà rejoint leurs localités de provenance le cas de MAHAM, MAROUFA et DABANGA ABANI. Toutefois, certains ménages ayant perdu leurs habitations et tous leurs biens sont restés sans abris adéquat avec un problème de promiscuité élevé.

Ainsi, dans le cadre nos activités en partenariat avec AAEDC-OIM l'équipe de Serbowel (ASFH) a réalisé une évaluation en Shelter le 10 et 11 octobre 2022 dans les localités de Maham, Maroufa et Dabanga Abani. Lors de cette mission, des échanges ont été menés avec les autorités administratives, traditionnelles, les leaders, les ménages retournés.

Selon les informations collectées par l'équipe de l'évaluation auprès des chefs des ménages, quartiers et leaders locaux et les observations directes, le nombre de la population retournés victime des incendies de ces localités tourne autour de 160 ménages (Maham 104, Maroufa et Dabanga Abani 37) soit 973 personnes parmi lesquels 40 ménages de 253 individus ont été enquêtés. **Les résultats de ces diagnostiques ont donnés un score moyen de 3.9 abris**, et 30% des personnes enquêtées sont des personnes à besoins spécifiques (Vieillard + mineurs, et Femme seule + mineurs…).

N°	Villages	Nbre de ménages enquêtés	Individus					Total Général	Personnes à besoins spécifiques (PBS)
			H	F	Enfant				
					G	F	T.E		
1	**Maham**	**22**	20	26	47	54	101	**147**	**30%**
2	**Dabanga Abani**	**12**	8	15	23	26	49	**72**	
3	**Maroufa**	**6**	4	7	11	12	23	**34**	
4	**Total**	**40**	**32**	**48**	**81**	**92**	**173**	**253**	

Tableau 1. *Ménage enquêté lors de l'évaluation des besoins*

Le score global moyen de vulnérabilité en NFIs des ménages et des populations dites vulnérables est largement supérieur au seuil d'intervention OIM qui est fixé à 3,5. Nous avons les scores suivants :

Groupe de population	Score Abris
Le tiers le plus pauvre	**3.62**
La moyenne	**3.92**
Le tiers le plus riche	**4.22**

Tableau 2. *Score ABRIS par groupe de richesse*

Recommandations : Ce score démontre à suffisance que les ménages vulnérables sont dans le besoin d'articles ménagers essentiels.

L'évaluation des abris au sein des ménages révèle que les conditions générales de vies dans les abris sont inadéquates comme indiqué dans les graphiques suivants concernant la promiscuité :

- 76% parents vivent dans le même abri avec les grands enfants ;
- 63% des abris sont occupés par plus de 5 personnes;

2.5.2 Evaluations des besoins dans la localité de Makary dans l'arrondissement de Makary

Depuis 2013, la région de l'Extrême Nord du Cameroun fait face à des multiples attaques et exactions des groupes armés non étatiques (GANE). Le département de Logone et Chari étant dans ladite région ne fait pas exception. Le mois d'octobre 2022 est marqué par des exactions des groupes armés non étatiques (GANE) notamment dans les localités de Naga, Goré Tchandi, Dororo, Katikimé et Doroliman dans l'arrondissement de Darak et Tchika, dans l'arrondissement de Hilé-Alifa, département du Logone et Chari .Dans la nuit du 09 au 10 octobre 2022, les GANE ont fait une incursion dans la localité de Katikimé 2 (Doroliman). Deux jeunes personnes y ont été enlevées, une pirogue, ainsi que 750 litres de carburant emportés. Le 12 octobre 2022, les groupes armés ont fait une nouvelle incursion dans la localité de Katikimé 2, une femme et son enfant ont été kidnappés, plusieurs boutiques cambriolées et les biens des populations emportés. Ces incidents ont provoqué le déplacement de plus mil millier de personnes vers les localités de Makary centre et Ngouma dans l'arrondissement de Makary, de Blangoua, arrondissement de Blangoua, et les localités de Hilé-alifa 1 et 2, situées dans l'arrondissement de Hilé Alifa dans le même département.

Suite à ce mouvement, **TABLEAU DE BORD N°47 DE L'OIM** donne alerte à la communauté humanitaire afin d'assurer les évaluations par acteurs dans divers secteurs. De part ces mots cités ci-dessus et l'urgence vulnérabilité accru, le consortium AAEDC-SERBOWEL décide de faire du 19 au 20 octobre 202 une évaluation des besoins en NFI/ABRI pour déterminer le nombre des ménages actuellement dans les localités de MAKARY et le niveau de vulnérabilité de ces populations

Selon les informations collectées par l'équipe de l'évaluation auprès des chefs des ménages, quartiers et leaders locaux et les observations directes, le nombre de la population déplacée sur ce site tourne autour de 150 ménages Makary soit 1266 personnes parmi lesquels

60 ménages de 518 individus ont été enquêtés. **Les résultats de ces diagnostiques ont donnés un score moyen de 4.40 en abris, en 3,9 NFIs et 40% des personnes enquêtés sont des personnes à besoins spécifiques** (Handicape physique, Vieillard + mineurs, et Femme seule + mineurs) au vu de l'aperçu des ménages des déplacés, presque tous les ménages vivent à la **belle étoile.**

NB : Il est à noter que le mouvement continu progressivement.

N°	Villages	Nbre de ménages enquêtés	Individus					Total Général	Personnes à besoins spécifiques (PBS)
			H	F	Enfant				
					G	F	T.E		
1.	MAKARY	**60**	**43**	**69**	**190**	**216**	**406**	**518**	**24**

Tableau 3 : *Nombres des populations déplacées enquêtés lors de l'évaluation*

Le score global moyen de vulnérabilité en NFIs des ménages et des populations dites vulnérables est largement supérieur au seuil d'intervention OIM qui est fixé à 3,5. Nous avons les scores suivants :

Groupe de population	Score NFI
Le tiers le plus pauvre	**4,3**
La moyenne	**3,9**
Le tiers le plus riche	**3,4**

Tableau 4. *Score NFI par groupe de richesse*

Article	Score = 0	Score = 1	Score = 2	Score 3	Score = 4	Score = 5
Score Total	**0%**	**0%**	**0%**	**20%**	**70%**	**10%**

Tableau 5. *Répartition des ménages par score*

Recommandations : Ce score démontre à suffisance que les ménages vulnérables sont dans le besoin d'articles ménagers essentiels dont il est nécessaire des assistés à 100% (150 ménages).

Le score global moyen de vulnérabilité en Abris des ménages et des populations dites vulnérables est largement supérieur au seuil d'intervention OIM qui est fixé à 3,5. Nous avons les scores suivants :

Groupe de population	Score ABRIS
Le tiers le plus pauvre	**4,70**
La moyenne	**4,40**
Le tiers le plus riche	**4,10**

Tableau 6. *Score ABRIS par groupe de richesse*

L'évaluation des abris au sein des ménages révèle que les conditions générales de vies dans les abris sont inadéquates comme indiqué dans les graphiques suivants concernant la promiscuité :

- 86% parents vivent dans le même abri avec les grands enfants ;

- 93% grands enfants filles et garçons vivent dans le même abri;
- Les 100% des ménages évalués vivent dans des abris non adéquats ;
- Non-assistance en abris et NFIs depuis leurs arrivés dans ces localités.

Recommandation : Distribuer des Kits abris d'urgence à 150 ménages afin de répondre et résoudre le problème des promiscuités et avoir observer dans les ménages compte tenu.

2.5.3 Evaluations des besoins de la localité de DOUGOUMACHI dans l'arrondissement de Blangoua

Depuis 2013, la région de l'Extrême Nord du Cameroun fait face à des multiples attaques et exactions des groupes armés non étatiques (GANE). Le département de Logone et Chari étant dans ladite région ne fait pas exception. C'est ainsi qu'on note depuis cette année plusieurs incidents dans les différents villages du lac-Tchad dont celui de Mangalmé arrondissement de Blangoua est listé. Le village Mangalmé à enregistrer plusieurs incursions de GANE dont l'une est celle de La nuit du mardi 19 au mercredi 20 décembre 2022 pendant laquelle 04 personnes ont été enlevés et le lendemain, plusieurs personnes se sont déplacées pour retrouver déplacées à Dougoumachi dans le même arrondissement ou la sécurité semble un peu favorable.

Mardi 27 décembre 2022, une équipe du consortium Serbowel-AAEDC a effectué une mission sur le site de Dougoumachi pour une évaluation de besoins en Abris et bien non alimentaire et déterminer aussi le nombre de personnes exacte présent sur le site.

De cette évaluation, 102 ménages de 707 personnes étaient déplacés sur le site et le mouvement était en continu.

Selon les informations collectées par l'équipe de l'évaluation auprès des chefs des ménages, quartiers et leaders locaux et les observations directes, le nombre de la population déplacée sur ce site tourne autour de **161 ménages soit 1132 personnes parmi lesquels 55 ménages de 397 individus ont été enquêtés. Les résultats de ces diagnostiques ont donnés un score moyen de 4,69 en abris, en 4,4 NFIs et 36%** des personnes enquêtés sont des personnes à besoins spécifiques (Handicape physique, Vieillard + mineurs, et Femme seule + mineurs) au vu de l'aperçu des ménages des déplacés, presque tous les ménages vivent à la belle étoile.

NB : Il est à noter que le mouvement continu progressivement.

N°	Villages	Nbre de ménages enquêtés	Individus					Total Général	Personnes à besoins spécifiques (PBS)
			H	F	Enfant				
					G	F	Total Enfant		
1.	MANGALME	55	41	46	130	133	263	350	36%

Tableau 7 : *Nombres des populations déplacées enquêtés lors de l'évaluation*

Le score global moyen de vulnérabilité en NFIs des ménages et des populations dites vulnérables est largement supérieur au seuil d'intervention OIM qui est fixé à 3,5. Nous avons les scores suivants :

Groupe de population	Score NFI
Le tiers le plus pauvre	**4,8**
La moyenne	**4,6**
Le tiers le plus riche	**4,4**

Tableau 8. *Score NFI par groupe de richesse*

Article	Score = 0	Score = 1	Score = 2	Score 3	Score = 4	Score = 5
Score Total	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**24%**	**76%**

Tableau 9. *Répartition des ménages par score*

Recommandations : Ce score démontre à suffisance que tous les ménages sont vulnérables en bien essentiels de ménage dont il est nécessaire d'assister cette population à 100% en kits NFIs.

Le score global moyen de vulnérabilité en Abris des ménages et des populations dites vulnérables est largement supérieur au seuil d'intervention OIM qui est fixé à 3,5. Nous avons les scores suivants :

Groupe de population	Score ABRIS
Le tiers le plus pauvre	**4,9**
La moyenne	**4,6**
Le tiers le plus riche	**4,3**

Tableau 10. *Score ABRIS par groupe de richesse*

Recommandation : Besoins en kits abris aux ménages retournés compte tenu du fait que 10 % des ménages enquêtés sont des retournés mais leurs modes de vie est considère comme des déplacées interne mais chacun est propriétaire d'une parcelle.

2.5.4 Evaluations des besoins de la localité de BIAMO dans l'arrondissement de Makary

Dans la nuit du 07 au 08 novembre 2022 autour de 3h du matin, la localité de Biamo dans l'arrondissement de Makary, département du Logone et Chari, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun a été victimes de la montée des eaux (inondations) qui a provoqué la rupture de la digue de protection aux abords du village et causée le déplacement de plusieurs centaines de personnes. Ce déplacement a contraint les populations à laisser derrière elles leurs biens et autres objets de valeurs en se dirigeant vers un site spontané d'urgence improvisé situé à environ 300 mètres de l'ancien lieu d'agglomération de ces populations dans la même localité.

Suite à ce mouvement, **TABLEAU DE BORD N°56 DE L'OIM** donne alerte à la communauté humanitaire afin d'assurer les évaluations par acteurs dans divers secteurs. De part ces mots cités ci-dessus et vu l'urgence de vulnérabilité accru, le consortium Serbowel-AAEDC décide de faire du 10 au 11 novembre 2022 une évaluation des besoins en NFI/ABRI pour déterminer le nombre des ménages présents sur ce site et le niveau de vulnérabilité en Shelter NFI de cette population.

Selon les informations collectées par l'équipe de l'évaluation auprès des chefs des ménages, quartiers et leaders locaux et les observations directes, le nombre de la population

déplacée sur ce site tourne autour de **240 ménages soit 1660 personnes** parmi lesquels 44 ménages de 315 individus ont été enquêtés. Les résultats de ces diagnostiques ont donnés **un score moyen de 5,00 en abris, en 4,4 NFIs et 17%** des personnes enquêtés sont des personnes à besoins spécifiques (Handicape physique, Vieillard + mineurs, et Femme seule + mineurs) au vu de l'aperçu des ménages des déplacés, presque tous les ménages vivent à la belle étoile.

NB : Il est à noter que le mouvement continu progressivement.

N°	Villages	Nbre de ménages enquêtés	Individus					Total Général	Personnes à besoins spécifiques (PBS)
			H	F	Enfant				
					G	F	Total Enfant		
1.	Biamo	**44**	**25**	**39**	**121**	**130**	**251**	**315**	**17%**

Tableau 11 : *Nombres des populations déplacées enquêtés lors de l'évaluation*

Le score global moyen de vulnérabilité en NFIs des ménages et des populations dites vulnérables est largement supérieur au seuil d'intervention OIM qui est fixé à 3,5. Nous avons les scores suivants :

Groupe de population	Score NFI
Le tiers le plus pauvre	**4,8**
La moyenne	**4,4**
Le tiers le plus riche	**3,5**

Tableau 11. *Score NFI par groupe de richesse*

Article	Score = 0	Score = 1	Score = 2	Score 3	Score = 4	Score = 5
Score Total	**0%**	**0%**	**0%**	**18%**	**32%**	**50%**

Tableau 13. *Répartition des ménages par score*

L'évaluation des abris au sein des ménages révèle que les conditions générales de vies dans les abris sont inadéquates comme indiqué dans les graphiques que les 100% des personnes vivent à la belle étoile.

Recommandation : Distribuer des Kits abris d'urgence et NFI à 240 ménages afin de pouvoir abriter ces sinistrés.

2.5.5 Evaluations des besoins dans les localités de Boumbouma et Koundoué dans l'arrondissement de Goulfey

Dans la nuit du 07 au 08 novembre 2022 autour de 3h du matin, la localité de boum bouma et Koundoué dans l'arrondissement de Goulfey, département du Logone et Chari, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun ont été victimes de la montée des eaux (inondations) qui a provoqué la rupture de la digue de protection aux abords du village et causée le déplacement d'une centaine de personnes. Ce déplacement a contraint les populations à laisser derrière elles leurs biens et autres objets de valeurs en se dirigeant vers un site spontané d'urgence improvisé situé à environ 300 mètres de l'ancien lieu d'agglomération de ces populations dans la même localité.

Suite à ce mouvement, **TABLEAU DE BORD N°56 et 57 DE L'OIM** donne alerte à la communauté humanitaire afin d'assurer les évaluations par acteurs dans divers secteurs. De part ces mots cités ci-dessus et vu l'urgence de vulnérabilité accru, le consortium Serbowel-AAEDC décide de faire du **10 au 11 novembre 2022** une évaluation des besoins en NFI/ABRI pour déterminer le nombre des ménages présents sur ces sites et le niveau de vulnérabilité en Shelter NFI de cette population.

Selon les informations collectées par l'équipe de l'évaluation auprès des chefs des ménages, quartiers et leaders locaux et les observations directes, le nombre de la population déplacée sur ces sites tourne autour de **80 ménages soit 430 personnes parmi lesquels 25 ménages de 137 individus** ont été enquêtés dans les deux localités. Les résultats de ces diagnostiques ont donnés un score moyen de **5,00 en abris, en 4,4 NFIs et 17%** des personnes enquêtés sont des personnes à besoins spécifiques (Handicape physique, Vieillard + mineurs, et Femme seule + mineurs) au vu de l'aperçu des ménages des déplacés, presque tous les ménages vivent à la belle étoile.

NB : Il est à noter que le mouvement continu progressivement.

N°	Villages	Nbre de ménages enquêtés	Individus					Total Général	Personnes à besoins spécifiques (PBS)
			H	F	Enfant				
					G	F	Total Enfant		
1.	Boum bouma	**11**	**11**	**12**	**18**	**21**	**39**	**62**	**18%**
2.	koundoué	**14**	**14**	**15**	**21**	**25**	**46**	**75**	

Tableau 14 : *Nombres des populations déplacées enquêtés lors de l'évaluation*

Le score global moyen de vulnérabilité en NFIs des ménages et des populations dites vulnérables est largement supérieur au seuil d'intervention OIM qui est fixé à **3,5**. Nous avons les scores suivants :

Groupe de population	Score NFI
Le tiers le plus pauvre	**4,9**
La moyenne	**4,8**
Le tiers le plus riche	**3,7**

Tableau 11. *Score NFI par groupe de richesse*

Article	Score = 0	Score = 1	Score = 2	Score 3	Score = 4	Score = 5
Score Total	**0%**	**0%**	**0%**	**18%**	**32%**	**50%**

Tableau 13. *Répartition des ménages par score*

L'évaluation des abris au sein des ménages révèle que les conditions générales de vies dans les abris sont inadéquates comme indiqué dans les graphiques que les 100% des personnes vivent à la belle étoile.

Recommandation : Distribuer des Kits abris d'urgence et NFI à **80 ménages** afin de pouvoir abriter ces sinistrés.

2.5.6 Evaluations des besoins dans les localités de Louba Louba, Ouro Dandi et et Koundoué dans l'arrondissement de Pette

Le conflit intercommunautaire du 05 décembre 2022 dans l'arrondissement de Logone Birni entre les communautés arabes Choa et Massa/Mouzgoum et qui s'est rapidement répandu vers les villes de Kousseri et Zina dans le Logone et Chari, et aussi vers le département du Mayo Danay notamment dans l'arrondissement de Maga a fait plusieurs pertes en vie humaine, une quarantaine de villages pillés, saccagés et incendiés laissant ainsi les familles sans abris et dépourvu de leurs biens. Cette situation a contraint les populations de cette arrondissement à se déplacer pour trouver refuge dans le département du Diamaré plus précisement dans les arrondissements de Petté, Bogo, Maroua 1er, Maroua 2 et Maroua 3 où la sécurité semble être meilleure

Suite aux multiples appels des autorités administratives de l'arrondissement de Petté en raison de la situation de vulnérabilité des PDIs dans cet arrondissement et l'EMS du 03 au 05 Novembre 2022 dans la localité de Fadaré dans l'Arrondissement de Petté, Département du Diamaré AAEDC a décidé de mener une évaluation rapide du 19 au 22 Octobre 2022 dans les localités de Louba Louba, Ouro Dandi et Adoumer.

Au vu des différents scores moyens enregistrés lors de notre rapport en NFIs qui était de 4.2 et de l'EMS qui est de 4.88, des recommandations ont été formulées et le partenaire vu l'urgence de la situation, a approuvé l'assistance qui devrait être apportée à toutes ces personnes vulnérables.

2.6 Identification des bénéficiaires

2.6.1 Le ciblage, la création de la commission et la validation des listes des bénéficiaires de la localité de MAKARY

Le ciblage à base communautaire étant une démarché qui consiste à faire participer la population au processus de sélection des bénéficiaires (auto ciblage), cette démarche retenu notre attention et après explication de la méthode aux populations un comité de ciblage constitué d'une équipe de 05 individus choisis en assemblé par la communauté elle même pour les représenter et participer au ciblage a été mis sur pied sur le site de Makary.

Les membres (05 individus) dudit comité ont été formés sur les critères de choix de bénéficiaires, la fiche de collecte d'information ménages ainsi que sur les mesures et précautions à prendre lors de l'enregistrement des ménages afin de lutter contre la propagation de la COVID 19.

Après les détails sur les nombres des ménages à assister, nous avons opté pour la méthodologie suivante :

- Information la communauté sur les nombres des personnes vulnérables des déplacés et de la communauté hôte vulnérable ;
- Création d'un comité de ciblage ;

- Création une commission de validation de liste des bénéficiaires au sein de la chefferie de Nguétchewé.

Chaque chef de village est sortie de la réunion avec une date arrêtée pour réunir sa communauté, mettre sur pied un comité de ciblage, identifier les bénéficiaires vulnérables et les CAL (Comité d'aide au logement).

N°)	NOMS ET PRENOMS	CNI	CONTACT	FONCTION
1	MADJI ELI	000457004	673153339	IMAM
2	BARKA ISSEINI	105624793		LEADER
3	ABAZENE RAPPA	105624980	671550737	LEADER
4	AMADOU	109825201	673098909	LEADER
5	ABAKACHI ABAICHO	114227559	677363939	LEADER
6	LAWANA ABANA	1193833453	671189038	LEADER

Tableau N° 14 : *Liste des membres des commissions de ciblage et de validation des ménages bénéficiaires*

La communauté cible s'est engagé pour la mise en œuvre du projet. Tous les bénéficiaires des abris d'urgence se sont engagés à construire eux même leurs abris.

2.6.2 Le ciblage, Le ciblage, la création de la commission et la validation des listes des bénéficiaires de la localité de BIAMO

Le ciblage à base communautaire étant une démarché qui consiste à faire participer la population au processus de sélection des bénéficiaires (auto ciblage), cette démarche retenu notre attention et après explication de la méthode aux populations un comité de ciblage constitué d'une équipe de 05 individus choisis en assemblé par la communauté elle même pour les représenter et participer au ciblage a été mis sur pied sur le site de Biamo.

Les membres (05 individus) dudit comité ont été formés sur les critères de choix de bénéficiaires, la fiche de collecte d'information ménages ainsi que sur les mesures et précautions à prendre lors de l'enregistrement des ménages afin de lutter contre la propagation de la COVID 19

A côté du comité de ciblage un comité local d'aide au logement a été mis sur pied. Les membres dudit comité ont été choisis par la communauté elle-même sur la supervision de l'équipe ASFH et ont été briffer/formé sur la construction d'abris d'urgence à l'aide de bois et de bâches.

N°	NOMS ET PRENOMS	CNI	CONTACT	FONCTION
1	DJIDDA MALA CHOA	117713103	678323550	BLAMA (Représentant chef traditionnel)
2	MISKAI ABADAM	107357	681291095	LEADER
3	EMMA ALHADJI	112157663	650612270	LEADER
4	SEINI OUSSOUMAN	110163445		LEADER
5	ABAKACHI ABOUNA	KIT239	654055478	LEADER

Tableau N° 15 : *Liste des membres du comité de ciblage*

2.6.3 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires des localités de MAHAM et MAROUFA

Le ciblage à base communautaire étant une démarché qui consiste à faire participer la population au processus de sélection des bénéficiaires (auto ciblage), cette démarche retenu notre attention et après explication de la méthode aux populations un comité de ciblage constitué d'une équipe de 04 individus choisis en assemblé par la communauté elle même pour les représenter et participer au ciblage a été mis sur pied dans les localités de Maham et Maroufa.

Les membres (10 individus) dudit comité ont été formés sur les critères de choix de bénéficiaires, la fiche de collecte d'information ménages ainsi que sur les mesures et précautions à prendre lors de l'enregistrement des ménages afin de lutter contre la propagation de la COVID 19.

A côté du comité de ciblage un comité local d'aide au logement a été mis sur pied. Les membres (14 personnes. Liste des membres du comité local d'aide au logement) dudit comité ont été choisis par la communauté elle-même sur la supervision de l'équipe ASFH et ont été briffer/formé sur la construction d'abris d'urgence à l'aide de bois et de bâches.

2.6.4 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires des localités de OURO DANDI, LOUBA LOUBA et ADOUMER

Après la validation de l'assistance à dans l'Arrondissement de Petté, Département du Diamaré, l'équipe AAEDC a organisé une descente sur le terrain. Conduite par le Coordonnateur, une réunion de concertation et d'information sur le rapport de l'évaluation de besoin avec les autorités traditionnelles et les leaders communautaire desdits villages et sur les techniques de ciblage des bénéficiaires a été tenu au sein du lamidat de Fadaré.

Après les détails sur les nombres des ménages à assister, nous avons opté pour la méthodologie suivante :

- Information la communauté sur les nombres des personnes vulnérables des 03 localités ;
- Création d'un comité de ciblage ;
- Création une commission de validation de liste des bénéficiaires au sein du lamidat de Fadaré.

Chaque chef de village est sortie de la réunion avec une date arrêtée pour réunir sa communauté, mettre sur pied un comité de ciblage, identifier les bénéficiaires vulnérables et les CAL (Comité d'aide au logement).

N°	NOMS ET PRENOMS	LOCALITE	FONCTION
1	YERIMA	Fadaré	Représentant du LAWANE
2	MAHAMAT ABDOULAYE	Louba Louba	Représentant de la communauté
3	SALEH MAHAMAT	Louba Louba	Représentant de la communauté
4	MOUSSA OUSMAN	Ouro Dandi	Président des IDPS
5	FATIME GOUDJA	Ouro Dandi	Representant communauté

6	OUSMANOU	Fadaré	Représentant de la communauté
7	ABALI ABAKAR 1	Fadaré	Représentant de la communauté
8	TCHARI IDRISSA	Adoumer	Representant communauté
9	ABISSO GOUDJA	Fadaré	Representant communauté
10	MARIAM YOUGOUDA	Adoumer	Représentant de la communauté

Tableau N° 16 : *Liste des membres des commissions de ciblage et de validation des ménages bénéficiaires*

Chaque village a mis les stratégies d'identification avec des membres importants de la communauté.

Les comités de ciblage villageois ont été mis sur pied par les communautés. Ces réunions ont été dirigées par les chefs des villages sous la supervision et l'accompagnement de l'équipe AAEDC. Les CAL (Comité d'aide au logement) ont été identifiées, la liste des bénéficiaires est connue en annexe, de même que les autres villages.

2.6.5 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires de la localité de KEKAYA

Le ciblage à base communautaire étant une démarche qui consiste à faire participer la population au processus de sélection des bénéficiaires (auto ciblage), cette démarche a notre attention et après explication de la méthode aux populations un comité de ciblage constitué d'une équipe de 05 individus choisis en assemblé par la communauté elle même pour les représenter et participer au ciblage a été mis sur pied sur le site de Kekaya.

Les membres (05 individus retenu) dudit comité nous ont remis la liste de chaque communauté présente sur le site. Ils ont été formés sur les critères de choix de bénéficiaires, la fiche de collecte d'information ménages ainsi que sur les mesures et précautions à prendre lors de l'enregistrement des ménages afin de lutter contre la propagation de la COVID 19.

NOMS ET PRENOMS	CONTACT	FONCTION
ABOUNA ADAM	654220015	BLAMA (Représentant chef traditionnel)
ABAKACHI MAMAT	653731026	LEADER Djargoudja
IDRISSA MAMAT	652583229	LEADER Mangalmé
ISSA OUMAR	651785501	LEADER Zoundouma
ALI BAGADAI	654055478	LEADER Maracha djimtilo

Tableau N° 17 : *Liste des membres des commissions de ciblage et de validation des ménages bénéficiaires*

A côté du comité de ciblage un comité local d'aide au logement composée de 08 individus a été mis sur pied par la communauté elle-même sur la supervision de l'équipe d'ASFH et ont été formé sur la technique de construction d'abri d'urgence à l'aide de bois et de bâches.

N°	NOMS ET PRENOMS	SEXE
1	ALLAWAN IDRISSA	M
2	DJIME DAIHIYE	M

3	MOUSSA ALI	M
4	ASSANA ABOUNA	M
5	DIGUIO MAYO	M
6	HASSANA ALHADJI	M
7	FILIE HAROUNA	M
8	ABICHO MAGADJI	M

Tableau N° 18 : *Liste des membres des CAL*

2.6.6 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires des localités de DABANGA ABANI, DILGA ELI, DILGA HEMDANE et GAMBAROU MOUSGOUM

Après la réception du rapport l'évaluation multisectorielle des localités, DILGA ELI ; DILGA HEMDEN ; GAMBAROU MOUSGOUM et DABAGA ABANI dans l'Arrondissement de Logone Birni, Département de Logone et Chari, l'équipe de consortium AAEDC et SERBOWEL ont organisée une descente sur le terrain. Une réunion de concertation et d'information sur le rapport de l'évaluation multisectorielle avec les autorités traditionnelles et les leaders communautaire dudit villages et sur les techniques de ciblage des bénéficiaires a été tenu aux sein des chefferies de chaque localité cible.

Après les détails sur les nombres des ménages à assister, nous avons opté pour la méthodologie suivante :

- Information de la communauté sur les nombres des personnes vulnérables dans les localités cible ;
- Création d'un comité de ciblage dans les localités cible ;
- Création d'une commission de validation de la liste des bénéficiaires dans les localités cible.

Les localités ont mis les stratégies d'identification avec des membres importants de la communauté.

Le comité de ciblage villageois a été mis sur pied par la communauté. Ces réunions ont été dirigées par les chefs des villages sous la supervision et l'accompagnement de l'équipe de consortium AAEDC / SERBOWEL. Les CAL (Comité d'aide au logement) ont été identifié, la liste des bénéficiaires est connue et disponible.

Des résolutions ont été apportées par les chefs des villages pour la sélection des bénéficiaires en organisant des réunions avec toute la communauté. Le choix des ménages bénéficiaires vulnérables a été fait par la communauté elle-même. Les quotas des bénéficiaires sont également connus.

Les localités s'est sont engagée pour la mise en œuvre du projet. Tous les bénéficiaires des Abris transitionnels se sont engagés à construire eux même leurs abris.

2.6.7 Le ciblage, la création des commissions et la validation des listes des bénéficiaires des localités de KOUNDOUE et BOUMBOUMA

Après l'évaluation des besoins par l'équipe de consortium des localités, BOUMBOUMA et KOUNDOUE dans l'Arrondissement de GOULFY, Département de Logone et chari, l'équipe de consortium AAEDC/SERBOWEL ont organisée une descente sur le terrain. Une réunion de concertation et d'information sur le rapport de l'évaluation multisectorielle avec les autorités traditionnelles et les leaders communautaire dudit villages et sur les techniques de ciblage des bénéficiaires a été tenu aux sein des chefferies de chaque localité cible.

Après les détails sur les nombres des ménages à assister, nous avons opté pour la méthodologie suivante :

- Information de la communauté sur les nombres des personnes vulnérables dans les localités cible ;
- Création d'un comité de ciblage dans les localités cible ;
- Création d'une commission de validation de la liste des bénéficiaires dans les localités cible.

Les localités ont mis les stratégies d'identification avec des membres importants de la communauté.

Le comité de ciblage villageois a été mis sur pied par la communauté. Ces réunions ont été dirigées par les chefs des villages sous la supervision et l'accompagnement de l'équipe de consortium AAEDC / SERBOWEL. Les CAL (Comité d'aide au logement) ont été identifié, la liste des bénéficiaires est connue et disponible.

Des résolutions ont été apportées par les chefs des villages pour la sélection des bénéficiaires en organisant des réunions avec toute la communauté. Le choix des ménages bénéficiaires vulnérables a été fait par la communauté elle-même. Les quotas des bénéficiaires sont également connus.

Les localités s'est sont engagée pour la mise en œuvre du projet. Tous les bénéficiaires des Abris transitionnels se sont engagés à construire eux même leurs abris.

2.6.8 La vérification des listes des bénéficiaires

Les mobilisateurs se sont rendu dans chaque localité afin de vérifier les noms, statuts et surtout la présence effective et toutes les informations sur les ménages de la liste des bénéficiaires. Ainsi, par le porte à porte, chaque chef de ménage a été rencontré. Cette approche nous a permis de faire un toilettage de la liste des bénéficiaires.

Des équipes ont été constituées et ses membres ont été formés sur le remplissage des listes d'enregistrement des ménages, les critères de sélection d'un ménage ainsi que la posture lors de l'enregistrement afin de minimiser les risques d'erreur ainsi que des erreurs d'inclusion et d'exclusion.

Le travail de sélection de potentiel bénéficiaires a préalablement été fait par les comités de ciblage mis en place par la communauté sous la supervision des agents des mobilisateurs. L'exercice consistait d'aller de maison à maison pré-identifié par les membres du comité afin de collecter les informations sur le ménage tels que décrit sur la fiche d'enregistrement ménage.

Sur la base des informations collectées lors de l'enregistrement des potentiels ménages une enquête de vérification des listes de potentiels bénéficiaires a été mener par les équipes programme afin de vérifier/confirmer la véracité des informations fournis par les ménages lors du ciblage.

A l'unanimité ces listes ont été validées et accepter par la communauté comme étant la liste des personnes vulnérable répondant aux critères de choix du projet.



Photo 2 et 3 *: Vérification de liste des bénéficiaires à Maroufa et Dabanga Abani(Logone Birni)*



Photo 4 *: Vérification de liste des bénéficiaires à Boumbouma (Goulfey)*

2.7 La distribution des kits

2.7.1 Le transport des kits

Suite à la demande de sortie introduite au niveau chef de projet Shelter/NFIs de l'OIM, des camions ont été apprêté par AAEDC pour l'enlèvement des kits. Ainsi les différents kits ont été chargés ce jour :

N°	DESCRIPTION	Unité	TOTAL
KITS NFIS			
1	BAG 100CM X 100CM	Pièce	**835**
2	MOSQUITO NET	Pièce	**2505**
3	BLANKETS	Pièce	**2505**
4	BUCKET 14L	Pièce	**835**
5	SLEEPING MAT (NATTE)	Pièce	**2505**
6	KITCHEN SET B	Pièce	**835**
7	HOUE	Pièce	**835**
8	JERRYCAN 20L	Pièce	**835**
9	SERVIETTES HYG PACK 10	Pièce	**2505**
10	SAVON DE LESSIVE 400G	Pièce	**4175**
11	SAVON DE BAR 250G	Pièce	**4175**
KITS ABRIS			
1	SAC DE CIMENT 50 (POUR SCELLEMENT DES POTEAUX)	Kg	**240**
2	TOLE ONDULEE DE 0.9X2M	Pièce	**2400**
3	CHEVRON 8X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6 METRES POUR POTEAUX	Pièce	**3945**
4	LATTES 4X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6METRES,	Pièce	**5140**
5	POINTE A TOLE AVEC RONDELLES EN CAOUTCHOUC	Kg	**2390**
6	BANDE METALLIQUE, POUR TENIR LA STRUCTURE (LANGUA)	Pièce	**1200**
7	CORDES	Pièce	**1146**
8	BACHES DE 6X4M	Pièce	**2030**
9	NATTE TRADITIONNELLE EN PAILLES LISSE ET PLATE, POUR PLAFOND	Pièce	**360**
10	PAILLE TISSEE (SEKO) DE DIMENSIONS 2X3M	Pièce	**1200**
11	PORTE COMPLETE DE 0.8X2M, AVEC CADRE EN BOIS,	Pièce	**120**
12	FENETRE COMPLETE DE 0.5X0.6M, AVEC CADRE EN BOIS,	Pièce	**120**
13	POINTES DE 80MM	Kg	**1075**
14	ROULEAU DE FIL D'ATTACHE POUR TENIR LE FAUX PLAFOND	Rleau	**120**
15	XYLAMON FORT	Litre	**2270**
N°	**OUTILS (01 KIT POUR 02 MENAGES)**		
1	PINCEAU DE 100MM	Pièce	**477,5**
2	PIOCHE AVEC MANCHE	Pièce	**60**
3	PELLE AVEC MANCHE	Pièce	**60**
4	SCIE A BOIS DE BONNE QUALITE	Pièce	**60**
5	MARTEAU METALLIQUE	Pièce	**60**

2.7.2 L'aménagement du site de distribution

D'un commun accord lors des rencontres de validation des listes par les différentes commissions (Makary, Biamo, Fadaré, Maham, etc …) toutes les parties prenantes ont choisi les sites de distribution. Les mobilisateurs communautaires et les CAL de chaque village se sont retrouvées pour l'aménagement des sites. Il était question de délimiter le site avec des cordes. Des espaces ont été aménagés tels que :

- Un espace de sensibilisation des bénéficiaires ;
- Un espace d'identification des bénéficiaires ;
- Une entrée du site avec un dispositif de lave main ;

- Un espace de retrait de carte de décharge de kits ;
- Un espace où ont été entreposés les kits ;
- Enfin la sortie où une dernière vérification est faite afin de s'assurer que les bénéficiaires ont effectivement reçus leurs kits.

2.7.3 La distribution de kits

L'activité de distribution suit toujours une logique et des étapes bien prédéfinies et qui consistaient pour les bénéficiaires de passer selon les étapes suivantes :

- **Etape 1 d'appel et sensibilisation** : A ce poste lecture des noms des bénéficiaires tels que mentionné sur la liste était effectué et aussi des sensibilisations sur la COVID 19 (port du masque et respect de distanciation physique), ainsi que les différentes étapes à suivre dans le site de distribution. Afin de respecter les mesures barrière contre la COVID 19 les bénéficiaires sont envoyés au poste suivant par petit vague de 05 individus ;

- **Etape 2 vérification identité des bénéficiaires** : Après lavage ou nettoyage des mains au Gel Hydro alcoolique et port du masque (cache nez) l'identité des bénéficiaires étaient vérifiées en confrontant les informations inscrites sur la liste et ceux sur la CNI ou tout autre document qui a servi à l'identification du bénéficiaire (Nom et N° de CNI etc…). Après cette étape les bénéficiaires étaient orientés vers le poste de décharge de coupon si leur information était exacte ;
- **Etape 3 Décharge coupon** : A ce poste chaque bénéficiaire identifié recevait contre décharge deux coupons (01 NFIs et 01 Abris) indiquant la quantité exacte d'article a déchargé ;
- **Etape 4 décharge des Kits** : ici chaque bénéficiaire recevait ces kits contre présentation du coupon des Kits NFIs et des Kits Abris puis il est accompagné vers la sortie par le personnel journalier ou CAL.

2.7.3.1 La distribution des kits dans les localités de Maham et Maroufa, Commune de Logone Birni, Département du Logone et Chari

Les distributions proprement dites ont commencé une séance de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre le COVID 19 et l'information par focus group des bénéficiaires sur le déroulement de la dite distribution.

La distribution proprement dite a commencé une séance de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre le COVID 19 et l'information par focus group des bénéficiaires sur le déroulement de ladite distribution.

Chaque bénéficiaire était informé au préalable lors de la vérification des listes par les mobilisateurs sur la date, le lieu, l'heure de distribution ainsi que sur les mesures barrières contre le covid 19 à respecter lors de la distribution.

Ils ont été informé sur les différents parcours à effectuer en commençant par :

- Le checking des listes pour l'identification des bénéficiaires ;
- La signature des documents ;
- La décharge des kits ;
- La sortie.



Photo N° 07 et 08 : Respect des mesures barrières par la désinfection des mains et le port du masque



Photo N° 09 et 10 : signature et décharge des kits par les bénéficiaires

A chaque étape des parcours étaient présent un mobilisateur et des membres des CAL pour faciliter la tâche et concourir au bon déroulement de la distribution. Il a été demandé aux membres des différentes sous commissions d'assister l'équipe afin de faciliter l'identification des bénéficiaires ne possédant pas de CNI.

Les tickets des abris disponibles portaient les mentions suivantes à savoir comme l'indique le tableau :

ABRI TRANSITIONNELS		
01	BACHES	**03**
02	SACS DE CIMENT 50 KG	**02**
03	TOLE ONDULE (FEUILLES DE TOITURE)	**20**
04	CHEVRONS 8X8 CM EN BOIS BLANC 6 METRES POUR POTEAUX	**12**
05	LATTES 4X8CM EN BOIS BLANCS, 6 METRES POUR PANNES TRAVERSES LATERALES	**15**
06	CLOUS DE TOLE AVEC RONDELLES EN CAOUTCHOUC (KG)	**06**
07	BANDE METALLIQUE, POUR CONSTRUIRE LA STRUCTURE (LANGALANGA)	**03**
08	NATTE TRADITIONNELLE (PAILLE) COMME PLAFOND 12 M2	**04**

09	PORTE COMPLETE EN TOLE/CHARNIERE/CADENAS	**01**
10	FENETRE	**01**
11	POINTES DE 80MM (KG)	**02**
12	XYLAMON FORT (LITRE)	**05**
13	PAILLE POUR COUVRIR 15M	**02**
14	PINCEAU DE 100MM	**01**
OUTILS		
01	PIOCHE	**01**
02	PELLE	**01**
03	SCIE	**01**
04	MARTEAU	**01**

Bénéficiaires servis en Abris transitionnels des localités de Maham et Maroufa

N°	Localités	Nbres ménages	Hom.	Fem.	Garç.	Fille	Taille	Personnes âgées		PVH	TOTAL
								H	F		
1	**MAHAM**	100	88	111	264	284	**747**	**7**	**1**	**4**	**759**
2	**MAROUFA**	20	16	19	35	40	**110**	**2**	**2**	**0**	**114**
TOTAL		**120**	**104**	**130**	**299**	**324**	**857**	**9**	**3**	**4**	**873**

2.7.3.2 La distribution des kits dans la localité de Biamo, Commune de Makary, Département du Logone et Chari

Débuté à 8h30, par une délimitation du périmètre de distribution à l'aide des cordes et piquets, le site de distribution a été organisé en 04 postes (Appel et sensibilisation, vérification identité par un staff et le comité de ciblage, décharge des Kits) avec une entrée et sortie disposés à des côtés opposés.

Des sensibilisations sur le respect des mesures barrières contre la COVID 19 (port du masque, lavage des mains et respect de la distance physique de 1,5m etc…) ainsi des mesures et règles à respecter sur le site de distribution ont été faites à l'endroit de l'assistance. Aussi un rappel sur composition des Kits par ménages ainsi que l'utilisation qui doit être en faire de ces Kits. De manière concrète l'exercice consistait pour les bénéficiaires de passer 03 étapes avant la décharge de leurs Kits.

Les tickets des abris disponibles portaient les mentions suivantes à savoir comme l'indique le tableau :

KITS NFIs		
01	MOSQUITO NET	**720**
02	KITS CUISINE	**240**
03	BLANKETS	**720**
04	SLEEPING MAT (NATTE)	**720**
05	HOUE	**240**
06	JERRYCAN 20L	**240**
07	SERVIETTES HYG PACK 10	**720**
08	SAVON DE LESSIVE 400G	**1200**
09	SAVON DE BAR 250G	**1200**
KITS ABRIS D'URGENCE		

01	BACHES	**480**
02	CORDE 30M	**240**
03	LATTES 4X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6METRES,	**960**
04	CHEVRON 8X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6 METRES POUR POTEAUX	**720**
05	POINTE A TOLES (KG)	**480**
06	POINTES DE 80MM (KG)	**240**
07	XYLAMON FORT (LITRE)	**480**
08	PINCEAU DE 100MM (PIECE)	**120**

Ils ont été informé sur les différents parcours à effectuer en commençant par :

- le checking des listes pour l'identification des bénéficiaires ;
- Le lavage des mains ;
- La signature des documents ;
- Le retrait du ticket ;
- La décharge des kits ;
- La sortie.

A chaque étape des parcours étaient présent un mobilisateur et des membres des CAL pour faciliter la tâche et concourir au bon déroulement de la distribution. Il a été demandé aux membres des différentes sous commissions d'assister l'équipe afin de faciliter l'identification des bénéficiaires ne possédant pas de CNI.



Photo 15 et 16 ***:*** *Vérification des listes des bénéficiaires et réception des kits par un bénéficiaire*



Photo 17 *: Prédis positionnement des kits*

Bénéficiaires servis en NFIs et Abris d'urgence de la localité de Biamo

N°	Localités	Nbres ménages	Hom.	Fem.	Garç.	Fille	Taille	Personnes âgées		PVH	TOTAL
								H	F		
1	BIAMO	**240**	**93**	**153**	**447**	**406**	**1099**	**15**	**7**	**3**	**1124**

2.7.3.3 La distribution des kits dans les localités de Louba-Louba, Adoumer et Ouro Dandi, Commune de Petté, Département du Diamaré

La distribution proprement dite a commencé une séance de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre le COVID 19 et l'information par focus group des bénéficiaires sur le déroulement de la dite distribution.

Chaque bénéficiaire était informé au préalable lors de la vérification des listes par les mobilisateurs sur la date, le lieu, l'heure de distribution ainsi que sur les mesures barrières contre le covid 19 à respecter lors de la distribution.

Ils ont été informé sur les différents parcours à effectuer en commençant par :

- le checking des listes pour l'identification des bénéficiaires ;
- Le lavage et désinfection des mains ;
- La signature des documents ;
- Le retrait du ticket ;
- La décharge des kits ;
- La sortie.





Photo 18 et 19- ***:*** *Vérification des listes des bénéficiaires et réception des kits par un bénéficiaire*

A chaque étape des parcours étaient présent un mobilisateur et des membres des CAL pour faciliter la tâche et concourir au bon déroulement de la distribution. Il a été demandé aux membres des différentes sous commissions d'assister l'équipe afin de faciliter l'identification des bénéficiaires ne possédant pas de CNI.

Un seul ticket était disponible à savoir qui portait les mentions suivantes comme l'indique le tableau :

N°	KITS NFIS	QUANTITE
01	SAC 100CM X 100CM	70
02	MOUSTIQUAIRES	210
03	COUVERTURES	210
04	KITCHEN SET B	70
05	SEAU 14L	210
06	NATTE DE COUCHAGE	70
07	JERRYCAN 20L	70
08	HOUE	70
09	SERVIETTE HYGIENIQUE PACK 10	210
10	SAVON DE LESSIVE 400G	350
11	SAVON DE BER 250G	350
N°	KITS ABRIS D'URGENCE	QUANTITE
01	BACHES	140
02	CORDE 30M	80
03	LATTES 4X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6METRES,	320
04	CHEVRON 8X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6 METRES POUR POTEAUX	240
05	POINTE A TOLES SANS RONDELLES	160
06	POINTES DE 80MM (KG)	80
07	XYLAMON FORT (LITRE)	160
08	PINCEAU DE 100MM (PIECE)	40

Bénéficiaires servis en NFIs et Abris d'urgence des localités de Louba-Louba, Adoumer et Ouro Dandi

N°	Localités	Nbres ménages	Hom.	Fem.	Garç.	Fille	Taille	Personnes âgées	PVH	TOTAL

								H	F		
1	**LOUBA LOUBA**	10	6	8	20	25	**59**	0	1	0	**60**
2	**OURO DANDI**	21	14	20	29	28	**91**	0	0	0	**91**
3	**ADOUMER**	39	25	34	80	66	**205**	2	2	0	**209**
TOTAL		**70**	**45**	**62**	**129**	**119**	**355**	**2**	**3**	**0**	**360**

2.7.3.4 La distribution des kits dans la localité de Makary, Commune de Makary, Département du Logone et Chari

Débuté à 8h30, par une délimitation du périmètre de distribution à l'aide des cordes et piquets, le site de distribution a été organisé en 04 postes (Appel et sensibilisation, vérification identité par un staff et le comité de ciblage, décharge des Kits) avec une entrée et sortie disposés à des côtés opposés.

Des sensibilisations sur le respect des mesures barrières contre la COVID 19 (port du masque, lavage des mains et respect de la distance physique de 1,5m etc…) ainsi des mesures et règles à respecter sur le site de distribution ont été faites à l'endroit de l'assistance. Aussi un rappel sur composition des Kits par ménages ainsi que l'utilisation qui doit être en faire de ces Kits. De manière concrète l'exercice consistait pour les bénéficiaires de passer 03 étapes avant la décharge de leurs Kits :

- Le lavage et désinfection des mains ;
- La signature des documents ;
- Le retrait du ticket ;
- La décharge des kits ;
- La sortie.




Photo 23 et 24 : *Mesures barrières et, vérification de la liste des bénéficiaires et émargement*



Photo N° 25 : *Décharge et retrait du ticket et des kits par les bénéficiaires*

Les kits ont été disposés sous forme de lot sur le site de distribution par les équipes programme appuyé par les journaliers afin de facilité la circulation des bénéficiaires et avoir une maitrise et un contrôle sur le site de distribution.

Bénéficiaires servis en NFIs et Abris d'urgence de la localité de Makary

Assistance	Nbres de ménages	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	PVA		PA		TOTAL
						H	F	H	F	
ALLEMAND	40	60	65	101	78	1	1	26	30	**362**
JAPONAIS	223	205	299	205	299	3	6	76	116	**1209**
TOTAL	**263**	**265**	**364**	**306**	**377**	**4**	**7**	**102**	**146**	**1571**

2.7.3.5 La distribution des kits dans les localités de DILGA ELI, DILGA HEMDANE, GAMBAROU MOUSGOUM et DABAGA ABANI, Commune de Logone Birni, Département du Logone et Chari

La distribution proprement dite a commencé une séance de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre le COVID 19 et l'information par focus group des bénéficiaires sur le déroulement de ladite distribution.

Chaque bénéficiaire était informé au préalable lors de la vérification des listes par les mobilisateurs sur la date, le lieu, l'heure de distribution ainsi que sur les mesures barrières contre le covid 19 à respecter lors de la distribution.

Ils ont été informé sur les différents parcours à effectuer en commençant par :

- Le checking des listes pour l'identification des bénéficiaires ;
- La signature des documents ;
- La décharge des kits ;
- La sortie.




Photo N° 26 et 27 : *Respect des mesures barrières par la désinfection des mains et le port du masque*

A chaque étape des parcours étaient présent un mobilisateur et des membres des CAL pour faciliter la tâche et concourir au bon déroulement de la distribution. Il a été demandé aux membres des différentes sous commissions d'assister l'équipe afin de faciliter l'identification des bénéficiaires ne possédant pas de CNI.

ABRI TRANSITIONNELS		
01	BACHES	**03**
02	SACS DE CIMENT 50 KG	**02**
03	TOLE ONDULE (FEUILLES DE TOITURE)	**20**
04	CHEVRONS 8X8 CM EN BOIS BLANC 6 METRES POUR POTEAUX	**12**
05	LATTES 4X8CM EN BOIS BLANCS, 6 METRES POUR PANNES TRAVERSES LATERALES	**15**
06	CLOUS DE TOLE AVEC RONDELLES EN CAOUTCHOUC (KG)	**06**
07	BANDE METALLIQUE, POUR CONSTRUIRE LA STRUCTURE (LANGALANGA)	**10**
08	NATTE TRADITIONNELLE (PAILLE) COMME PLAFOND 12 M2	**03**
09	PORTE COMPLETE EN TOLE/CHARNIERE/CADENAS	**01**
10	FENETRE	**01**
11	POINTES DE 80MM (KG)	**02**
12	XYLAMON FORT (LITRE)	**05**
13	PAILLE POUR COUVRIR 15M	**10**
14	PINCEAU DE 100MM	**0,5**
OUTILS		
01	PIOCHE	**0,5**
02	PELLE	**0,5**
03	SCIE	**0,5**
04	MARTEAU	**0,5**

Bénéficiaires servis en Abris transitionnels des localités de Dilga Eli, Dilga Hemdane, Gambarou Mousgoum et Dabanga Abani

N°	Localités	Total des ménages	Taille des ménages				
			Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Total
01	DILGA ELI	18	11	21	29	48	109
02	DILGA HEMDANE	17	7	19	41	31	98
03	GAMBAROU MOUSGOUM	15	14	26	51	46	137

04	DABANGA ABANI	50	50	82	87	118	337
TOTAL		**100**	**82**	**148**	**208**	**243**	**681**

2.7.3.6 La distribution des kits dans la localité de KEKAYA, Commune de Blangoua, Département du Logone et Chari

Débuté à 8h30, par une délimitation du périmètre de distribution à l'aide des cordes et piquets, le site de distribution a été organisé en 04 postes (Appel et sensibilisation, vérification identité par un staff et le comité de ciblage, décharge des Kits) avec une entrée et sortie disposés à des côtés opposés.

Des sensibilisations sur le respect des mesures barrières contre la COVID 19 (port du masque, lavage des mains et respect de la distance physique de 1,5m etc…) ainsi des mesures et règles à respecter sur le site de distribution ont été faites à l'endroit de l'assistance. Aussi un rappel sur composition des Kits par ménages ainsi que l'utilisation qui doit être en faire de ces Kits. De manière concrète l'exercice consistait pour les bénéficiaires de passer 03 étapes avant la décharge de leurs Kits.

Ils ont été informés sur les différents parcours à effectuer en commençant par :

- Le checking des listes pour l'identification des bénéficiaires ;
- La signature des documents ;
- La décharge des kits ;
- La sortie.




Photo 32 et 33 : *Sensibilisation sur l'utilisation de kits, vérification de la liste des bénéficiaires et émargement*



<u>Photo 34</u> : *Décharge de Kits par les bénéficiaires*

Les kits ont été disposés sous forme de lot sur le site de distribution par les équipes programme appuyé par les journaliers afin de facilité la circulation des bénéficiaires et avoir une maitrise et un contrôle sur le site de distribution.

N°	KITS NFIS	QUANTITE
01	SAC 100CM X 100CM	**182**
02	MOUSTIQUAIRES	**546**
03	COUVERTURES	**546**
04	KITCHEN SET B	**182**
05	SEAU 14L	**546**
06	NATTE DE COUCHAGE	**182**
07	JERRYCAN 20L	**182**
08	HOUE	**182**
09	SERVIETTE HYGIENIQUE PACK 10	**546**
10	SAVON DE LESSIVE 400G	**910**
11	SAVON DE BER 250G	**910**
N°	KITS ABRIS D'URGENCE	**QUANTITE**
01	BACHES	**364**
02	CORDE 30M	**182**
03	LATTES 4X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6METRES,	**728**
04	CHEVRON 8X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6 METRES POUR POTEAUX	**546**
05	POINTE A TOLES SANS RONDELLES	**364**
06	POINTES DE 80MM (KG)	**182**
07	XYLAMON FORT (LITRE)	**364**
08	PINCEAU DE 100MM (PIECE)	**91**



Photo 35 : *Disposition de kits*

Bénéficiaires servis en NFIs et Abris d'urgence de la localité de Kékaya

Assistance	Nbres de ménages	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	PVA		P A		TOTAL
						H	F	H	F	
GANE	75	76	89	189	226	2	1	18	13	**614**
INONDATIONS	107	184	186	222	205	6	2	12	28	**845**
TOTAL	**182**	**260**	**275**	**411**	**431**	**8**	**3**	**30**	**41**	**1459**

2.7.3.7 La distribution des kits dans les localités de KOUNDOUE et BOUMBOUMA, Commune de Goulfey, Département du Logone et Chari

La distribution proprement dite a commencé une séance de sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre le COVID 19 et l'information par focus group des bénéficiaires sur le déroulement de ladite distribution.

Chaque bénéficiaire était informé au préalable lors de la vérification des listes par les mobilisateurs sur la date, le lieu, l'heure de distribution ainsi que sur les mesures barrières contre le covid 19 à respecter lors de la distribution.

Ils ont été informé sur les différents parcours à effectuer en commençant par :

- Le checking des listes pour l'identification des bénéficiaires ;
- La signature des documents ;
- La décharge des kits ;
- La sortie.



Photo N° 36 : *Prédis positionnement des kits Abris et NFIs*



Photo N° 37 et 38 : *signature et décharge des kits par les bénéficiaires*

N°	KITS NFIS	QUANTITE
01	SAC 100CM X 100CM	**80**
02	MOUSTIQUAIRES	**240**
03	COUVERTURES	**240**
04	KITCHEN SET B	**80**
05	SEAU 14L	**240**
06	NATTE DE COUCHAGE	**80**
07	JERRYCAN 20L	**80**
08	HOUE	**80**
09	SERVIETTE HYGIENIQUE PACK 10	**240**
10	SAVON DE LESSIVE 400G	**400**
11	SAVON DE BER 250G	**400**
N°	KITS ABRIS D'URGENCE	**QUANTITE**
01	BACHES	**160**
02	CORDE 30M	**80**
03	LATTES 4X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6METRES,	**320**
04	CHEVRON 8X8CM EN BOIS BLANCS, DE 6 METRES POUR POTEAUX	**240**

05	POINTE A TOLES SANS RONDELLES	**160**
06	POINTES DE 80MM (KG)	**80**
07	XYLAMON FORT (LITRE)	**160**
08	PINCEAU DE 100MM (PIECE)	**40**

A chaque étape des parcours étaient présents un mobilisateur et des membres des CAL pour faciliter la tâche et concourir au bon déroulement de la distribution. Il a été demandé aux membres des différentes sous commissions d'assister l'équipe afin de faciliter l'identification des bénéficiaires ne possédant pas de CNI.

Bénéficiaires servis en NFIs et Abris d'urgence des localités de Koundoué et Boumbouma

N°	Localités	Nombre ménages	Taille des ménages				Personnes âgées		PVA		TOT.
			Hom.	Fem.	Gar.	Fille	Hom.	Fem.	Hom.	Fem.	
01	BOUMBOUMA	58	79	104	160	154	21	3	2	3	**526**
02	KOUNDOUE	22	20	25	63	61	9	2	0	0	**180**
		80	**99**	**129**	**223**	**215**	**30**	**5**	**2**	**3**	**706**

2.8 Suivi post-distribution et de la construction des abris

Apres la distribution, les bénéficiaires sont appuyés techniquement dans la construction de leurs abris à travers le comité d'aide au logement qui est composé des jeunes volontaires de la communauté locale, sélectionnés et formés à cet effet.




Photo N° 41 et 42 : *Suivi des constructions des abris transitionnels par l'éauipe du projet à Maham (Logone Birni)*




Photo 45 et 46 : *Suivi des activités sur le site des PDIsl à Makary (Makary)*




Photo 47 et 48: *Suivi de la construction des abris transitionnels à Gambarou Mousgoum (Logone Birni)*




Photo 49 et 50: *Suivi de la construction des abris d'urgence à Makary (Makary)*




Photo 51 et 52: *Site des PDIs de Biamo (Makary) et abris transitionnel à maham*




Photo 53 et 54: *Echange entre les bénéficiaires et le chef de projet à Makary et Maham(Makary, Logone Birni)*




Photo 55 et 56: *Site des PDIs à Boumbouma (Goulfey)*

2.9 Prise en compte de l'aspect covid 19

Tout au long de la mise en œuvre du projet, la prise en compte de l'aspect COVID 19 a été respectée. Ceci a été implémenté par le respect des mesures barrières dans le déroulement de toutes les activités, que ce soit lors des réunions en focus group ou par le porte à porte.

Des sensibilisations ont été menées lors des rencontres en focus group, porte à porte et lors de la distribution. Des causeries ont été tenues sur l'importance sur le port du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains au savon et de l'eau, la désinfection au gel hydro alcoolique et enfin de se faire vacciner si l'on a l'opportunité.

2.10 Résultats obtenus

Pour l'atteinte des objectifs, des activités ont été menées pour les résultats suivants :

ACTIVITES	PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS
Information des autorités administratives et traditionnelles	- Les préfectures du Mayo Tsanaga, Mayo Sava et du Logone et Chari sont informées sur les déroulements des activités ; - Les sous-préfectures du Mayo Moskota, Mora, Makary, Logone Birni, Blangoua, Goulfey et Petté sont informées sur les déroulements des activités ; - Les Communes du Mozogo, Goulfey et Logone Birni, est informé sur les déroulements des activités ; - 10 lettres d'information adressées aux autorités administratives ; - Des réunions d'informations tenues avec les chefs traditionnels
Evaluations des besoins	- 04 évaluations des besoins conduites à Makary, Maham-Maroufa-dabanga Abani, Biamo, Kekaya et Dougoumachi
Identification des bénéficiaires	- 14 activités de ciblage menées (Makary, Biamo, Maham, Maroufa, Kekaya, Dilga Eli, Dilga Hemdane, Dabanga Abani, Koundoué, Boumbouma, Gambarou Mousgoum, Louba-louba, Ouro Dandi et à Adoumer) - 14 commissions locales de sélection des bénéficiaires créées (Makary, Biamo, Maham, Maroufa, Kekaya, Dilga Eli, Dilga Hemdane, Dabanga Abani, Koundoué, Boumbouma, Gambarou Mousgoum, Louba-louba, Ouro Dandi et à Adoumer) - 08 listes des bénéficiaires de Kits NFIs disponibles (Makary, Biamo, Kekaya, Koundoué, Boumbouma, Louba Louba, Adoumer et Ouro Dandi) ; - 06 listes des bénéficiaires de Kits abris transitionnels disponibles (Maroufa, Dilga Eli, Dilga Hemdane, Dabanga Abani, Gambarou Mousgoum et à Maham) ;

	- 08 listes des bénéficiaires de Kits abris d'urgence disponibles (Makary, Biamo, Kekaya, Koundoué, Boumbouma, Louba Louba, Adoumer et Ouro Dandi)
Distribution des kits	- 15 distributions des kits NFIs et Abris tenue à Makary, Biamo, Maham, Maroufa, Kekaya, Dilga Eli, Dilga Hemdane, Dabanga Abani, Koundoué, Boumbouma, Gambarou Mousgoum, Louba-louba, Ouro Dandi et à Adoumer; - 835 ménages ont reçu des Kits NFIs ; - 220 ménages ont reçu des Kits abris transitionnels ; - 835 ménages ont reçu des Kits abris d'urgence ; - 5 220 personnes bénéficiaires des NFIs dont 958 hommes, 1 198 femmes, 1 516 garçons et 1 548 filles ; - 1 554 personnes bénéficiaires des abris transitionnels dont 198 hommes, 282 femmes, 507 garçons et 567 filles ; - 5 220 personnes bénéficiaires des abris d'urgence dont 958 hommes, 1 198 femmes, 1 516 garçons et 1 548 filles;
Suivi de la construction des abris	- 220 abris transitionnels en cours de construction à Maroufa, Dilga Eli, Dilga Hemdane, Dabanga Abani, Gambarou Mousgoum et à Maham ; - 835 abris d'urgence construits à Makary, Biamo, Kekaya, Koundoué, Boumbouma, Louba Louba, Adoumer et Ouro Dandi
Prise en compte de l'aspect COVID 19	- Respect des mesures barrières contre le COVID 19 lors des distributions avec la mise en place d'un dispositif de lavage de mains et le port obligatoire du port de masque à tous les bénéficiaires qui ont déchargé des kits.

2.10.1.1 Bénéficiaires des kits abris transitionnels de la localité de MAKARY

Assistance	Nbres de ménages	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	PVA		PA		TOTAL
						H	F	H	F	
ALLEMAND	40	60	65	101	78	1	1	26	30	**362**
JAPONAIS	223	205	299	205	299	3	6	76	116	**1209**
TOTAL	**263**	**265**	**364**	**306**	**377**	**4**	**7**	**102**	**146**	**1571**

2.10.1.2 Bénéficiaires des abris transitionnels des localités de Maham et Maroufa

N°	Localités	Nbres ménages	Hom.	Fem.	Garç.	Fille	Taille	Personnes âgées		PVH	TOTAL
								H	F		
1	**MAHAM**	100	88	111	264	284	**747**	**7**	**1**	**4**	**759**
2	**MAROUFA**	20	16	19	35	40	**110**	**2**	**2**	**0**	**114**
TOTAL		**120**	**104**	**130**	**299**	**324**	**857**	**9**	**3**	**4**	**873**

2.10.1.3 Bénéficiaires des kits NFIs et Abris de la localité de BIAMO

N°	Localités	Nbres ménages	Hom.	Fem.	Garç.	Fille	Taille	Personnes âgées		PVH	TOTAL
								H	F		
1	**BIAMO**	**240**	**93**	**153**	**447**	**406**	**1099**	**15**	**7**	**3**	**1124**

2.10.1.4 Bénéficiaires des kits NFIs et Abris des localités de LOUBA LOUBA, OURO DANDI et ADOUMER

N°	Localités	Nbres ménages	Hom.	Fem.	Garç.	Fille	Taille	Personnes âgées		PVH	TOTAL
								H	F		
1	**LOUBA LOUBA**	10	6	8	20	25	**59**	0	1	0	**60**
2	**OURO DANDI**	21	14	20	29	28	**91**	0	0	0	**91**
3	**ADOUMER**	39	25	34	80	66	**205**	2	2	0	**209**

TOTAL	**70**	**45**	**62**	**129**	**119**	**355**	**2**	**3**	**0**	**360**

2.10.1.5 Bénéficiaires des Abris transitionnels des localités de Dilga Eli, Dilga Hemdane, Gambarou Mousgoum et Dabaga Abani

N°	Localités	Total des ménages	Taille des ménages				
			Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Total
01	DILGA ELI	18	11	21	29	48	109
02	DILGA HEMDANE	17	7	19	41	31	98
03	GAMBAROU MOUSGOUM	15	14	26	51	46	137
04	DABANGA ABANI	50	50	82	87	118	337
TOTAL		**100**	**82**	**148**	**208**	**243**	**681**

2.10.1.6Bénéficiaires des kits NFIs et Abris d'urgence de la localité de Kékaya

Assistance	Nbres de ménages	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	PVA		P A		TOTAL
						H	F	H	F	
GANE	75	76	89	189	226	2	1	18	13	**614**
INONDATIONS	107	184	186	222	205	6	2	12	28	**845**
TOTAL	**182**	**260**	**275**	**411**	**431**	**8**	**3**	**30**	**41**	**1459**

2.10.1.7 Bénéficiaires des NFIs et Abris d'urgence des localités de Koundoué et Boumbouma

N°	Localités	Nombre ménages	Taille des ménages				Personnes âgées		PVA		TOT.
			Hom	Fem.	Gar.	Filles	Hom.	Fem.	Hom.	Fem.	
01	**BOUMBOUMA**	58	79	104	160	154	21	3	2	3	526
02	**KOUNDOUE**	22	20	25	63	61	9	2	0	0	180

2.10.1.8 Tableau récapitulatif du nombre de bénéficiaires en fonction des projets

N°	PROJETS	Nombre ménages	Taille des ménages				Personnes âgées		PVA		TOT.
			Hom	Fem.	Gar.	Filles	Hom.	Fem.	Hom.	Fem.	
01	**ALLEMAND**	230	209	257	529	521	1213	12	32	34	1595
02	**JAPONAIS**	825	739	1004	1494	1594	15	13	151	169	6004
TOTAUX		**1055**	**948**	**1261**	**2023**	**2115**	**1228**	**25**	**183**	**203**	**7599**

2.11 Indicateurs de la période

Tableau des indicateurs			
Résultats globaux attendus du projet	**Indicateurs de performance**	**Objectifs pour la période**	**Résultats atteints**
835 Kits NFIs à distribuer	Nombre des Kits NKIs distribués aux populations vulnérables comforment Procédures Opérationnelles Standard (SOP)	835 Kits NFIs à distribuer	- 835 Kits NFIs distribués ; - 100 %
835 Kits abris d'urgence à distribuer	Nombre des Kits des abris d'urgence distribués aux populations vulnérables comforment Procédures Opérationnelles Standard (SOP)	835 Kits abris d'urgence à distribuer	- 835 Kits abris d'urgence distribués ; - 100 %
220 Kits abris transitionnels à distribuer	Nombre des Kits des abris transitionnels distribués aux populations vulnérables comforment Procédures Opérationnelles Standard (SOP)	220 Kits abris transitionnels à distribuer	- 220 Kits abris transitionnels distribués ; - 100 %

2.12 Difficultés rencontrées

Quelques difficultés ont été rencontrées entre autres :

- L'une des difficultés rencontrées est que la plupart des bénéficiaires ne disposent pas de CNI ;
- L'absence de certains hommes dans les ménages compte tenu du début des saisons des pluies qui riment avec les travaux champêtres ;
- La destruction par le feu de deux (02) abris transitonnels dont un à Maham et l'autre à Gambarou Mousgoum dans le Logone Birni
- Les inondations dans le Logone et Chari plus précisément dans les communes de Makary et Goulfey qui ont rendu l'accessibilité très difficile et aussi le report ou retard des assistances.

Quelques solutions proposées telles que:

- La vérification et l'identification des bénéficiaires ne disposant pas de CNI par les sous-commissions des différentes localités présentes à la distribution ;
- Sensibilisation des populations sur les risques des incendies des abris ;
- Faire des petites séances d'entretien en groupe ;
- L'utilisation d'autres moyens de transports (pirogue) et la reprogrammation des activités.



Photo 58 et 59 : *Un abri totalement consumé par le feu et un autre partiellement touché à Gambourou (Logone Birni)*

2.13 Conclusion

Tous les chefs des villages et les communautés des villages concernés ainsi que les CAL ont manifesté leurs joies et ont promis de s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de ce projet afin que ce soit un succès. Ils ont tenu à remercier les bailleurs de fond et le partenaire de mise en œuvre pour l'assistance en faveur de leurs populations.

Etant donné que c'est la première assistance du genre selon les populations, les bénéficiaires feront bon usage des kits reçu. Les bénéficiaires des kits abri transitionnel se sont engagé à construire eux même leurs abris avec l'appui des CAL.