R A P P O R T D ' A C T I V I T É

Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire (AAEDC)

Réponse rapide WASH en faveur des enfants dans les zones touchées par les conflits

Partenaires : UNICEF et UNOADD, avec le financement du CERF · À partir de mai 2024



Source : rapports annuels de l'AAEDC (2022-2024).

Table des matières

Sigles **3**

PROJET 7 : REPONSE RAPIDE WASH EN FAVEUR DES ENFANTS DANS LES ZONES LES PLUS TOUCHEES PAR LES CONFLITS ET LES CRISES DANS LA REGION DE L'EXTREME-NORD DU CAMEROUN **6**

2.1 Le contenu de la mission 6

2.2 Atelier de recyclage du personnel du projet 7

2.3 La formation du personnel sur l'approche communautaire intégré pour le suivi du couple mère-enfant 7

2.4 La formation du personnel sur le cash transfert 8

2.5 Activités cash transfert 8

a. Accès et Sécurité 9

b. Technologie de l'information et de la communication 10

c. Chaine d'approvisionnement 10

d. Institution financière 11

e. Besoin et Préférence de la communauté 11

f. Acceptation de la classe politique 11

g. Capacités des Partenaires 11

h. Intervention en CASH 12

i. Observations 12

2.5.1 Enregistrements sur Kobo collect 12

a. La prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles 12

b. La mise en place des comités de ciblage 13

c. Identification des partenaires financiers 13

d. La mise à disposition de la pré-liste 13

e. L'enregistrement des ménages par Kobo collect 13

f. La validation communautaire des listes 14

2.5.2 Transfert Cash aux bénéficiaires, suivi des transfert et gestion de plainte 14

2.6 Activités intégrées 15

2.6.1 Enquête village 15

2.6.2 Déclenchement des communautés 16

a. Suivi construction des latrines 17

b. Promotion d'hygiène 17

2.6.3 Sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles 18

2.6.4 Distribution des kits Wash 18

2.6.5 Construction des latrines 19

a) La rencontre avec les maires pour le choix des sites 19

b) Les travaux de construction 20
2.7 Challenges / contraintes 21
2.8 Conclusion 22

Sigles

AAEDC : Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire
ACF : Action Contre la Faim
ASC : Agent de Santé Communautaire
ASFH : Association Serbowel Facilitateur Humanitaires

ATMS : Assainissement Total en Milieu Scolaire
ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté
BAD : Banque Africaine de Développement
BH : Boko Haram
CAL : Comité d'Aide au Logement
CERF : Central Emergency Response Fund
CERPLE : Centre Régional de Prévention et de la Lutte contre les Epidémie
CHAST : Child Hygiene and Sanitation Training
CGPE : Comité de Gestion du Point d'Eau
CLS : Comité Local de Suivi
CNI : Carte Nationale d'Identité
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
C4D : Comminication For Development
DAL : Défécation à l'Air Libre
DDEE : Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie
DLM : Dispositif lave-mains
DS : District de Santé
DREE : Délégation Régionale de l'Eau et de l'Energie
DS : District de Santé
DTM : Displacement Tracking Matrix
EAS : Exploitation et Abus Sexuels
ECHO : Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes
EHA : Eau, Hygiène et Assainissement
ETT : Emergency Tracking Toll
EMS : Evaluation Multisectorielle
FDAL : Fin de la Défécation à l'Aire Libre
FOSA : Formation Sanitaire
IDPs : Internally Displaced Person
GANE : Groupes Armés Non Etatiques
GHM : Gestion de l'Hygiène Menstruelle
MAS : Malnutrition Aigüe Sévère
MINEDUB : Ministère de l'Education de Base
MINEE : Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique
MINSANTE : Ministère de la Santé
MSA : Multisectoral Assessment
NFIs: No Food Items
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
PA : Personnes âgées
PAM : Programme Alimentaire Mondial
PDIs : Populations déplacées internes
PEAS : Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels
PEV : Programme Elargi de Vaccination
PF : Point Focal
PHAST : Participatory Hygiene and Sanitation Transformation
PUI : Première Urgence Internationale
RRM : Rapid Response Mechanism
SRO : Solution de Réhydratation Orale

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
VAD : Visite A Domicile
VBG : Violences Basées sur le Genre
WASH : Water Sanitation Health

PROJET 7 : REPONSE RAPIDE WASH EN FAVEUR DES ENFANTS DANS LES ZONES LES PLUS TOUCHEES PAR LES CONFLITS ET LES CRISES DANS LA REGION DE L'EXTREME-NORD DU CAMEROUN

2.1 Le contenu de la mission

Le présent projet, financé sous-fonds CERF, s'inscrit dans le cadre de la réponse rapide multisectorielle (WASH, Nutrition et Protection de l'enfance) en faveur des enfants dans les zones les plus touchées par les conflits et les crises dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. La mise en œuvre du projet sur le terrain, incombe aux ONG UNOADD, et AAEDC en collaboration avec les communes de Logone-Birni (Département de Logone et Chari), Mokolo, et Hina (Département de Mayo-Tsanaga), sous l'accompagnement de l'UNICEF et l'appui des services déconcentrés du MINEE, MINSANTE, MINJEC, MINESEC et MINEDUB.

Pour l'AAEDC le contenu de sa mission comprend plusieurs étapes. Il s'agit surtout de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté intégré aux aspects nutrition, VIH, Santé, Education, Protection dans les communes de Logone Birni et Mokolo Région de l'Extrême Nord

Dans un premier temps, des actions de renforcement de capacités de certains acteurs ont été effectuées. Cette rubrique se détaille somme suit :

- Le recyclage du personnel sur le projet
- La formation du personnel sur l'approche communautaire intégré pour le suivi du couple mère-enfant
- La formation du personnel sur le Cash transfert

Il sera opérationnalisé les activités de cash transfert. Il concerne :

- Informations des autorités administratives et traditionnelles sur les objectifs, but et différentes activités du projet
- Vérifications des informations sur les critères de faisabilité des localités retenues
- Transfert Cash aux bénéficiaires, suivi des transfert et gestion de plainte

Les activités intégrées ont également été mises en œuvre :

- Enquête village
- Déclenchement institutionnel
- Déclenchement des communautés
- Suivi des plans d'action communautaires
- Sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles
- Distribution des kits Wash
- La construction des latrines

Coordination et rapportage :

- Tenues de réunions
- Fourniture du rapport mensuel.

2.2 Atelier de recyclage du personnel du projet

Un atelier de recyclage du personnel s'est tenu à Kousseri au CMPJ en date du 23 Mai 2024. Avaient pris part à cette assise, les superviseurs et a été facilité par le coordonnateur. Il s'est appuyé sur les TDRs de mise en œuvre du projet. Les objectifs du projet, activités à mettre en œuvre et résultats attendus ont été présentés. L'accent a été mis sur la redevabilité (mécanisme de gestion de plainte et feedback), l'EAS, le genre dans l'action humanitaire ainsi que les principes humanitaires et le « ne pas nuire ».

2.3 La formation du personnel sur l'approche communautaire intégré pour le suivi du couple mère-enfant

Le personnel de l'AAEDC a pris part aux deux (02) ateliers organisés par l'Unicef dont l'un qui s'est tenu du 31 Mai au 1er Juin 2024 à Kousseri et l'autre du 11 au 12 juin à Mokolo.

Ceux-ci avaient pour objectif général de former les Chefs des Centres de Santé, les Points Focaux Nutritions et les Partenaires sur : L'approche communautaire intégrée pour le suivi du couple Mère enfant et la connaissance et la maitrise de l'outil de collecte des données (Kobo collect). Les thèmes suivants ont été présentés :

- Mobiliser la communauté en faveur du choléra et les bonnes pratiques Wash ;
- Définir le cholera ;
- Aider la communauté à prendre en charge la diarrhée ;
- Maitriser la Préparation de la SRO ;
- Maitriser la technique du lavage des mains : prévention du choléra ;
- Comment potabiliser et stocker l'eau ;
- Assainir l'environnement sans risquer ;
- Gestion d'un décès du choléra en communauté ;
- Prévenir la stigmatisation du choléra ;
- Connaitre les Pratiques familiales essentielles ;
- Mener la surveillance des MEV en communauté ;
- Collecte et transmettre les données de la sensibilisation de proximité.

L'atelier de Kousseri a mobilisé 36 Participants dont 09 femmes et 24 hommes et celui de Mokolo quant à lui a mobilisé 50 participants dont 23 femmes et 27 hommes. Quelques recommandations aux sorties de ces ateliers :

- Voir avec le PAM s'il y'a les périmètres brachial (PB) pour les adultes (Mères) demandé par la FOSA de Parpar ;
- Les ASC doivent suivre la réplication exacte des pratiques culinaires apprises lors des séances de démonstrations.
- Insérer le Filtre fabrication d'aliments à la ferme (FAF);
- Chaque participant pourra lire les questionnaires et émettre des suggestions ou corrections dans le cas d'une omission ou d'une mauvaise formulation ;
- Impliquer les ASC dans la distribution des actes de naissance dans les aires de santé ;
- Partager la cartographie des partenaires par aire de santé ;
- Harmoniser les outils de collecte des données ;

- Organiser un cadre de concertation des acteurs sur la protection du District de santé en vue d'une meilleure gestion de la centralisation des déclarations de naissance auprès de la commune ;
- Intégrer les aires de santés et les villages manquants dans l'application « kobo collect » ;
- Harmoniser les registres de suivi des femmes enceintes et enfants ;
- Redynamiser le cadre communal de suivi ATPC.

2.4 La formation du personnel sur le cash transfert

Un atelier de formation de 3 jours (du 05 au 07 Juin) s'est tenu dans le bureau de l'UNICEF Maroua. Il avait pour but la formation du personnel sur le Cash Transfer. A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet ATPC Intégrée dans les communes de Mokolo et de Logone-Birni, une modalité d'assistance par le cash-transfert sera expérimenté à certaines catégories des bénéficiaires (IDPs, Retournés, réfugiés les populations hôtes vulnérable). Cet atelier visait à renforcer les capacités du personnel des organisations AAEDC et UNOADD. L'atelier a porté sur les points suivants :

- Généralités sur le cash transfert ;
- Analyse de la micro étude de faisabilité des cash transfert
- Mise en œuvre du cash transfert
- Les critères de sélection et méthodologie de ciblage ;
- L'analyse et application de l'algorithme ;
- Le mécanisme de feedback ;
- Le registre de risque ;

Quelques recommandations aux sorties de ces ateliers :

- Harmoniser un renforcement des capacités des agents du terrain des deux structures par les coordonnateurs ;
- S'il y a un mécanisme déjà existant dans les localités dans le Cash-Transfert, il est préférable de l'adopter ;
- Il y aura 6 mois de distribution des cash, il faut à cet effet, faire un rapport d'évaluation à chaque distribution afin d'améliorer si possible. Un exercice sur le plan de mise en œuvre.

2.5 Activités cash transfert

Dans le cadre de ce projet, l'une des activités majeures est le CASH Transfer. Il est mis en œuvre pour la distribution des kits Wash et la construction des latrines familiales en faveur des populations déplacées internes dans la commune de Logone Birni. 07localités cible qui doivent être retenus pour le CASH Transfer Sept (7) localités respectant les critères de faisabilités ont été présélections à savoir Samakalé, Logone-Birni, Ouloumsa, Kidam, Maham, Kalgoulou et Mahanna.

Durant le mois de Juin 2024, quelques activités ont été réalisées. Il s'agit de la prise de contact avec certains acteurs pour la revue documentaire et la programmation des descentes sur

le terrain afin de procéder aux vérifications des critères retenues telles que la sécurité, l'accessibilité, la couverture réseau téléphonique, l'existence des partenaires financiers, etc…

Selon la démarche de la CASH Transfer la démarche retenue prend en compte :

- Prise de contact avec quelques acteurs pour la revue documentaire ;
- Prise de contact et échanges avec les autorités traditionnelles et populations ;
- Présentation des objectifs et du but de la visite ;
- Visite de la localité ;

Des échanges ont été effectués avec OCHA, OIM et la Maire de la commune de Logone Birni pour accéder la base de données de la commune de Logone Birni. C'est ce qui permettrait d'accéder aux informations sur les localités de retour. De ces échanges, il en est ressorti que globalement, existent des informations sur les listes des localités de retour et des populations retournées. Cependant, la base de données ne dispose pas de listes des populations de ces différentes communautés.

Sur la base des critères de faisabilité retenue lors de l'atelier du 05 au 07 Juin 2024 à Maroua organisé et facilité par l'Unicef, des critères d'évaluations suivantes ont été retenus :

- Accès et Sécurité ;
- Technologie de l'information et de la communication
- Chaine d'approvisionnement ;
- Institution financière ;
- Besoin et Préférence de la communauté ;
- Acceptation de la classe politique ;
- Capacités des Partenaires ;
- Intervention en CASH ;
- Observations.

a. Accès et Sécurité

Tableau 1 : Evaluation des critères d'accès dans les villages

N°	Localités	Critères d'évaluation
1	Samakalé	Accès et Sécurité garanti pendant toute l'année ; Réseau téléphonique un peu stable et sporadique avec une forte couverture du réseau MTN ; absence d'un marché dans le village (marché le plus proche à 8 km, Kousseri et les agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone) ; la classe politique et les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfer
2	Logone-Birni	Accès et Sécurité garanti pendant toute l'année ; Réseau téléphonique un peu stable et sporadique avec une forte couverture du réseau MTN ; Existence d'un marché hebdomadaire dans le village et les agents des opérateurs sont présents dans cette zone) ; la classe politique et les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert. Les localités viennent de recevoir il y a de cela moins d'un mois un Cash Transfert de HCR pour les retournés
3	Ouloumsa	Accès difficile dans le village pendant le mois de septembre et octobre (inondations) ; réseau téléphonique Orange stable et fuyant. Pas de marché dans le village (le marché le plus proche est à 3 km, Logone-Birni) ; la classe politique et les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfer. Les localités viennent de recevoir il y de cela moins d'un mois un Cash Transfert de HCR pour les retournés.

4	Kidam	Accès et Sécurité garanti pendant toute l'année ; Réseau téléphonique un peu stable et sporadique avec une forte couverture du réseau MTN et ORANGE ; Existence d'un marché hebdomadaire dans le village ; les agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone ; la classe politique et les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert
5	Maham	Accès facile dans le village pendant toute l'année avec une bonne sécurité ; Réseau téléphonique un peu stable, surtout MTN ; absence d'un marché dans le village (3 km du marché, Logone-Birni) ; les agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone ; la classe politique et les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfer
6	Kalgoulou	Difficile d'accès dans la localité de la période du mois de juillet à février à cause des pluies et des inondations, et un risque élevé d'agression en soirée ; absence de marché dans le village (3km d'un marché principal) ; les agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone ; la classe politique et les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfer
7	Mahanna	Difficile d'accès dans la localité de la période du mois de juillet à février à cause des pluies et des inondations, et un risque élevé d'agression en soirée ; réseau téléphonique orange un peu difficile/fuyant et pas de MTN ; pas de marché dans le village (2 km d'un grand marché hebdomadaire) ; la classe politique et les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfer

b. Technologie de l'information et de la communication

Tableau 2 : Evaluation de la Technologie d'information et de communication

N°	Localités	Critères d'évaluation
1	Samakalé	Réseau téléphonique un peu stable et sporadique avec une forte couverture du réseau MTN, point d'échange MTN mobile
2	Logone-Birni	Réseau téléphonique un peu stable, surtout MTN. Plus stabilité du réseau Orange (mobile money)
3	Ouloumsa	Réseau téléphonique Orange stable et fuyant (mobile money est mobile) et instabilité du réseau MTN.
4	Kidam	Réseau téléphonique Orange stable et fuyant (mobile money est mobile) et instabilité du réseau MTN.
5	Maham	Réseau téléphonique un peu stable, surtout MTN. Plus stabilité du réseau Orange (mobile money)
6	Kalgoulou	Réseau téléphonique orange un peu difficile/fuyant et pas de MTN
7	Mahanna	Réseau téléphonique orange un peu difficile/fuyant et pas de MTN

c. Chaine d'approvisionnement

Tableau 3 : Evaluation de la Chaîne d'approvisionnement

N°	Localités	Critères d'évaluation
1	Samakalé	Pas de marché dans le village (marché le plus proche à 8 km, Kousseri)
2	Logone-Birni	Existence de marché hebdomadaire et les points de vente permanente dans le village
3	Ouloumsa	Pas de marché dans le village (le marché le plus proche est à 3 km-Logone-Birni)
4	Kidam	Existence de marché hebdomadaire et les points de vente permanente dans le village
5	Maham	Pas de marché dans le village (3 km du Logone)
6	Kalgoulou	Pas de marché dans le village (3km d'un marché principal)
7	Mahanna	Pas de marché dans le village (2 km d'un grand marché hebdomadaire)

d. Institution financière

Tableau 4 : Evaluation des institutions financières

N°	Localités	Critères d'évaluation
1	Samakalé	Des agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone
2	Logone-Birni	Existence d'Opérateur financier (OM et MOMO), pas de micro finance
3	Ouloumsa	Des agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone
4	Kidam	Existence d'Opérateur financier existant (OM et MOMO)
5	Maham	Des agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone
6	Kalgoulou	Des agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone
7	Mahanna	Des agents des opérateurs sont mobiles dans cette zone

e. Besoin et Préférence de la communauté

Cette activité sera menée après avec les communautés.

f. Acceptation de la classe politique

Tableau 5 : Evaluation de la classe politique

N°	Localités	Critères d'évaluation
1	Samakalé	La classe politique a connaissance de la modalité d'assistance
2	Logone-Birni	La classe politique a connaissance de la modalité d'assistance
3	Ouloumsa	La classe politique a connaissance de la modalité d'assistance
4	Kidam	La classe politique a connaissance de la modalité d'assistance
5	Maham	La classe politique a connaissance de la modalité d'assistance
6	Kalgoulou	La classe politique a connaissance de la modalité d'assistance
7	Mahanna	La classe politique a connaissance de la modalité d'assistance

g. Capacités des Partenaires

Tableau 6 : Evaluation de la capacité des partenaires

N°	Localités	Critères d'évaluation
1	Samakalé	Les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert
2	Logone-Birni	Les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert. Les localités viennent de recevoir il y a de cela moins d'un mois un Cash Transfert de HCR pour les Retournés
3	Ouloumsa	Les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert. Les localités viennent de recevoir il y de cela moins d'un mois un Cash Transfert de HCR pour les Retournés
4	Kidam	Les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert. Les localités viennent de recevoir il y de cela moins d'un mois un Cash Transfert de HCR pour les Retournés
5	Maham	Les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert. Présence des projets CASH (cash for work)
6	Kalgoulou	Les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert.
7	Mahanna	Les autorités locales ont connaissance de la modalité d'assistance par Cash Transfert.

h. Intervention en CASH

Tableau 7 : Les autres intervenants en CASH

N°	Localités	Critères d'évaluation
1	Samakalé	Projets filets sociaux, ACF et PNDP
2	Logone-Birni	Oui (SAHELI; INTERSOS, Projets filets sociaux, PU
3	Ouloumsa	Oui (SAHELI; INTERSOS, Projets filets sociaux
4	Kidam	Oui (SAHELI; INTERSOS, Projets filets sociaux
5	Maham	Oui (INTERSOS)
6	Kalgoulou	Projets filets sociaux et HCR pour les réfugiés retournés du Tchad
7	Mahanna	Projets filets sociaux et HCR pour les réfugiés retournés du Tchad

i. Observations

Tableau 8 : Observations des actions des partenaires

N°	Localités	Critères d'évaluation
1	Samakalé	Intervention : FAO, construction d'un forage ; Action Contre la Faim, CASH ménage ; PNDP, CASH for work. Aucun acteurs dans le secteur WASH; Insuffisance des latrines et Défécation à l'Aire Libre
2	Logone-Birni	Intervention de la croix rouge vis-à-vis des réfugiés tchadiens et quelques hôtes (18) pour la construction des latrines.
3	Ouloumsa	Intervention : NRC, CASH ménage ; Action contre la faim, CASH ménage ; ASOL, CASH AGR. Aucun acteurs dans le secteur WASH; Insuffisance des latrines et Défécation à l'Aire Libre
4	Kidam	Intervention : Filets sociaux, CASH ménage ; HCR, CASH ménage pour les retournés ; LWF et PAM, CASH for work. Aucun acteur dans le secteur du WASH. Manque des latrines et celles existantes ne respectent les normes de construction. Existence des forages mais en très mauvais états.
5	Maham	Intervention : Intersos, CASH for Work en collaboration avec la population de Kidam, Construction d'un forage. Insuffisance des latrines et Défécation à l'Aire Libre
6	Kalgoulou	Pas d'accès à cause de la pluie
7	Mahanna	Pas d'accès à cause de la pluie

Après analyse 04 localités ont été retenues pour la mise en œuvre du cash transfert à savoir :

- Samakalé ;
- Kidam ;
- Maham ;
- Ouloumsa.

2.5.1 Enregistrements sur Kobo collect

a. La prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles

Lors de la mise en œuvre du cash transfert, il est prévu de prendre contact avec les autorités administratives ainsi que les autorités traditionnelles et également les informer sur les

objectifs, le but, les attentes, les résultats du Cash transfert. Dans le contexte de cette mission, les autorités ci-dessous ont été abordés :

- Le Sous-préfet de l'arrondissement de Logone Birni ;
- Le Maire de la commune de Logone Birni ;
- Le chef du CMA de Logone Birni
- Le Sultan de Logone Birni ;
- Le Chef de village, les élites, les responsables religieux de la localité de Kidam ;
- Le Chef de village, les élites, les responsables religieux de la localité de Maham ;
- Le Chef de village, les élites, les responsables religieux de la localité de Samakalé ;
- Le Chef de village, les élites, les responsables religieux de la localité d'Ouloumsa ;

b. La mise en place des comités de ciblage

Suite à la rencontre précédente, il a été demandé de prendre des dispositions pour que chaque localité mette en place 02 comités dont un comité de ciblage et un autre pour la gestion des plaintes et de feedback. Dans chaque localité, une rencontre a été organisé avec les populations pour la mise en place de ces différents comités.

c. Identification des partenaires financiers

Des prospections ont été menées dans chaque localités bénéficiaires du cash ainsi qu'à Logone Birni. Il en ressort que, seul le village de Kidam possède des Commerces ainsi des partenaires financiers. Ces derniers pourraient collaborer avec les populations locales. La tenue hebdomadaire du marché (chaque mercredi) est une opportunité. Il mobilise des personnes et communautés issues d'horizons diverses. Celles-ci proviennent des différents villages du département du Logone et Chari et également du Tchad.

Quant au localité de Maham et Ouloumsa, ils devraient plutôt se rendre du coté de Logone Birni et Samakalé à Kousseri pour accéder à certains services.

d. La mise à disposition de la pré-liste

Des pré-listes ont été élaborés par les différents comités de ciblage sur la base des critères de vulnérabilité qui leurs ont été expliquées. Globalement il a été enregistré 709 ménages issues des listes des différentes localités ont été comptabilisés :

- Kidam : 166 ménages ;
- Maham : 402 ménages ;
- Ouloumsa : 99 ménages ;
- Samakalé : 42 ménages ;

e. L'enregistrement des ménages par Kobo collect

Suite à la réception des pré-listes auprès des comités de ciblage des 04 localités, il était question d'organiser des rencontres avec les communautés afin de les expliquer la méthodologie de l'activité de l'enregistrement. Les enquêteurs ont été accompagner par les comités de ciblage

mais aussi par des guides affectés par la communauté pour l'identification et la localisation des ménages figurants dans les pré-listes.

Cette activité s'est déroulée simultanément dans les localités prévues. Néanmoins, quelques contraintes se sont posées :

- La présence physique des personnes à enquêter non disponibles ;
- Les noms des personnes qui différaient de celles dans les listes ;
- Les bénéficiaires qui ne disposaient pas de contact téléphonique ;
- Les pluies qui rendaient difficiles l'accessibilité ou simplement qui ne permettait pas le déroulement des activités

Ces enquêtes ont conduit au résultat suivant :

Tableau 9 : Enquêtes auprès des ménages et évaluation des bénéficiaires

LOCALITE	MAHAM	KIDAM	OULOUMSA	SAMAKALE	TOTAL
Nombre des personnes enquêtées	289	109	156	45	599
Taux de % par rapport aux ménages enquêtés	48,25%	18,20%	26,04%	7,51%	100,00%
Taux de % au prorata des ménages potentiellement bénéficiaires	127	49	69	20	265

Ainsi sur la base des analyses ont été identifiés 265 ménages bénéficiaires.

f. La validation communautaire des listes

Des rencontres ont été organisées dans chaque localités avec les autorités et les populations pour la vérification et la validation des listes des bénéficiaires finaux. Cette activité a permis d'avoir une liste pour chaque localité.

2.5.2 Transfert Cash aux bénéficiaires, suivi des transfert et gestion de plainte

Après la signature d'un protocole d'accord avec un partenaire financier, le Cash transfert a réellement débuté et 252 HH ménages bénéficiaires sur les 265 HH bénéficiaires finaux. Selon un rapport de suivi, les problèmes techniques suivants ont été décelés :

- 07 bénéficiaires dont les comptes ne sont pas actifs ;
- 05 bénéficiaires dont les comptes ont été suspendus ;
- 02 bénéficiaires avec doubles comptes.

Le suivi du cash a permis d'enregistrer quelques 13 plaintes comme suit :

- 07 plaintes concernent les problèmes du fait que les comptes des bénéficiaires sont suspendus ;
- 05 plaintes concernent les bénéficiaires qui disent n'avoir pas reçu leurs Cash transfert ;

- 01 plainte concerne un bénéficiaire alternatif qui ne reconnait pas le bénéficiaire final dont le nom enregistré ne lui est familier.

Le partenaire financier est informé pour apporter un accompagnement pour la résolution des problèmes techniques et la liste de transactions pour les vérifications des transferts est encore attendu.

2.6 Activités intégrées

2.6.1 Enquête village

Une prospection des localités est réalisée. Elle a concerné les domaines de l'eau et de l'assainissement mais également quelques aspects intégré (santé, éducation, nutrition, VIH et protection) afin d'avoir une base de données de la commune.

Une enquête rapide initiale est réalisée dans la commune concernée avant le démarrage des activités de promotion des bonnes pratiques sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour nous permettre d'avoir la situation de référence.

Lors de cette prospection, la situation de l'assainissement permettrait également d'identifier les communautés remplissant les critères pour le déclenchement de l'ATPC. La consultation des sources secondaires (communes et des projets, programme et organismes) complèterait cette collecte d'informations pour la connaissance des différents groupes existants.

L'activité couvrira cent vingt-six (126) villages sur quatre (4) aires de santé à savoir :

- L'aire de santé de Madiako ;
- L'aire de santé de Zimado
- L'aire de santé de Kala Kafra ;
- L'aire de santé de Dabanga

A ce stade de réalisation, vingt-trois (44) localités ont été déjà enquêtés.

Présentation du Projet et déclenchement institutionnel

Un atelier de déclenchement institutionnel s'est tenu à la salle des actes de la commune de Logone Birni dans le Logone et Chari. Celui-ci est organisé par UNICEF et AAEDC. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du « Réponse rapide Wash en faveur des enfants dans les zones les plus touchées par les conflits et les crises dans la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun ». L'objectif de cet atelier est de partager les résultats de l'enquête village menée auprès d'un échantillon représentatif de villages de la commune de Logone Birni. Il recherche également à amener les décideurs locaux de cette commune à s'engager pour améliorer les pratiques familiales essentielles (en matière d'Eau, Hygiène et d'Assainissement, de la santé de la nutrition, de la protection et de l'éducation).
107 participants ont pris part à cette rencontre parmi lesquels: le SOUS-PREFET de l'Arrondissement de Logone Birni, le Maire de la Commune de Logone Birni, les conseillers municipaux de la commune de Logone Birni, les CSI du District de santé de Kousseri, de l'ONG AAEDC.

Le sous-préfet rassure que les le projet peut compter sur l'accompagnement de l'administration. Le chef de district de santé rappelle que les consultations et les prises en charges du paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans sont gratuites. Le moment venu, la commune va libérer le chef de service EHA pour participer aux séances de déclenchement dans les localités. L'activité devra s'appuyer sur les comités de gestion communautaire dans les différents cantons pour la sensibilisation et les déclenchements. A termes une meilleure collaboration avec la commune permettrait de disposer de la situation des actes de naissances.



Photo 1 : Photo de famille

2.6.2 Déclenchement des communautés

Des réunions de causeries éducatives sont organisées dans les différentes communautés en utilisant des techniques de sensibilisation et de communication basées sur le dégout et la honte. Ces communautés sont amenées à prendre la décision de mettre fin à la défécation à l'air libre en construisant elles-mêmes des latrines. Cette décision est absolument essentielle pour garantir l'utilisation des latrines et leur maintenance par les populations. Une fois que les communautés arrivent à cette prise de conscience, il devient plus facile d'adopter, de façon collective ou individuelle, de nouveaux comportements comme le lavage des mains à l'eau et au savon. Dans cette optique, la promotion du lavage des mains est associée à l'ATPC.

Cette activité consiste à dérouler plusieurs étapes afin de stimuler la prise de conscience pour le changement de comportement des communautés.

La mise en place des comités locaux de suivi

Lors des séances de déclenchement, il est demandé à chaque communauté de choisir des comités locaux de suivi qui est un maillon important dans le suivi des plans d'actions communautaires.

Suivi des plans d'action communautaires

Les activités du projet se poursuivent sur le terrain dans les villages de la commune à travers la collecte des données sur l'avancement de la construction des latrines dans les ménages, les visites à domicile (VAD), les causeries de groupes sur plusieurs thèmes.

a. Suivi construction des latrines

Tableau 10 : Suivi de la construction des latrines

Libellés	Nbre Villages/Communautés suivis	Nbre total de ménages	Nbre de ménages initiale avec latrine	Nbre de ménages actuelle avec latrine	% ménages avec latrine	Nbre villages/communauté déclarés FDAL	% Villages/Communautés déclarés FDAL
Données	104	36695	25431	35513	97%	70	68%

b. Promotion d'hygiène

	Personnes touchées			Nbre et méthodes utilisées		
Thèmes abordés	**Hommes**	**Femmes**	**Enfants**	**Porte à porte**	**Réunion de masse**	**Causerie éducative**
Utilisation de latrine	4206	4876	3018	103	27	68
Technique et moment clé de lavage de main	4602	8080	3287	51	21	36
Hygiène environnementale et corporelle	2100	2267	987	103	27	68
Hygiène menstruelle	76	678	261	7	0	31
VIH-sida	476	614	319	47	12	36
Prévention et traitement contre le cholera	4218	6021	3761	83	21	28
Conservation et traitement de l'eau	2382	6734	3761	103	21	68
TOTAL	**18060**	**29270**	**15394**	**497**	**129**	**335**

Tableau 11 : Promotion des règles d'hygiène



Photo 2: Sensibilisation des élèves dans une école (commune de Mokolo)

2.6.3 Sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles

Tableau 12 : Sensibilisation sur les pratiques familiales

• Santé	
Nombre de FOSA présentes dans la commune	
Nombre de FOSA avec latrines genre sensibles (min 2 blocs séparés)	
Nombre de personnes sensibilisées sur le paludisme incluant démonstrations utilisation moustiquaire	*8747*
Hommes	*314*
Femmes	*411*
Filles	*99*
Garçons	*74*
Nombre de personnes handicapés touchées	*6*
Nombre d'enfants non à jour ayant été référés au cours du mois	*22*
Filles	*13*
Garçons	*9*
Nombres de FOSA qui disposent du paquet minimum WASH (point d'eau, latrines, DLM, kits d'entretien).	-
• Malnutrition	
Nombre de femmes enceinte ou allaitante sensibilisées sur l'allaitement maternelle exclusif	*602*
Nombre d'enfants dépistés	*23*
Nombre d'enfants MAS identifié et référé dans un centre de santé	-
Nombre de familles d'enfants MAS visité et sensibilisés	-
• Enregistrement des naissances	
Nombre d'enfants de 0 à 3 mois non déclarés ayant été enregistrés au cours du mois	*399*
Nombre de personne sensibilisées sur l'enregistrement des naissances	*708*
Nombre de personnes sensibilisées sur l'importance de la vaccination	*700*

2.6.4 Distribution des kits Wash

Cette activité a concerné 02 cibles dont :

- Le site de Zamay où il a été identifié 57 jeunes filles pour une distribution des kits de dignité (seau, savon, pâte dentifrice, serviette hygiénique, brosse à dent, acide folique) ;
- La localité de Mayo Sangué suite aux inondations dont 30 ménages ont reçu de kits Wash (bidon, seau, bouilloire, savon, pot de défécation et gobelet).



Photo 3: Prédisposition des Kits au site de Zamay (Commune de Mokolo)



Photo 4: Remise d'un kit à une bénéficiaire à Mayo Sangué (Commune de Mokolo)

2.6.5 Construction des latrines

a) La rencontre avec les maires pour le choix des sites

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est programmé la construction de 10 latrines institutionnelles. C'est ainsi qu'il a été organisé des rencontres avec les Maires de Mokolo et de Logone Birni afin de choisir les localités ainsi que les sites qui devaient abrités ces ouvrages.

Concernant le Logone Birni, le Maire a retenu :

- L'école publique de KABELA ;
- L'école publique de BOURGOUMA ;
- L'école publique de DILGA ARABE ;

- L’école publique de GAMBAROU MOUSGOUM
- Le marché de KIDAM.

Le choix de différents sites a été fait par les communautés (chefs de villages et populations) pour le marché, communautés (chefs de villages et populations) et direction d’école pour les écoles.

Concernant la Commune de Mokolo, le Maire a retenu :

- Le marché de Zamay ;
- Le marché de Kossehone ;
- Le stade municipal de Mokolo.

Les choix des sites restent encore à déterminer.

b) Les travaux de construction

Les travaux ont réellement commencé dans le Logone-Birni sur les 06 sites de construction comme le décrit le tableau ci-dessous :

Tableau 13 : Suivi de la construction des latrines

Nom du site	Nombre d’ouvrage	Situation du chantier	Prochaine étape
Ecole publique de KABELA	01	Fosse creusée et parpaing disponible	Construction de la fosse et élévation des murs
Ecole publique de BOURGOUMA	01	Latrines construite à 80%	Travaux de finition
Ecole publique de DILGA ARABE	01	Fosse creusée et parpaing disponible	Construction de la fosse et élévation des murs
Ecole publique de GAMBAROU MOUSGOUM	01	Fosse creusée et parpaing disponible	Construction de la fosse et élévation des murs
Le marché de KIDAM	02	Fosse construite et parpaing disponible	Elévation des murs



Photo 5: Fouille et parpaings à Kabella (Commune de Logone Birni)



Photo 6: Latrines en cours de construction à Kabella et Bourgouma (Commune de Logone Birni)

2.7 Challenges / contraintes

Tableau 14 : Challenges et contraintes

Contraintes/ difficultés	Solutions proposées
Difficile de respecter les rendez-vous pour le suivi des activités en cette période à cause des intempéries et les travaux champêtres.	Collaborer et s'appuyer sur les plannings des CLS pour les prises de rendez-vous et la programmation de certaines activités.
Absence des fiches de référence pour la FOSA des différents cas détectées au niveau communautaire.	Mettre à la disposition des équipes du terrain des fiches appropriées pour un meilleur suivi.
Situation délicate de la localité de GADALA voisine du camp de réfugiés, qui viennent déféquer à l'air libre dans les environs rendant presque impossible de l'atteinte du statut FDAL de la localité.	Continuer la sensibilisation et informer le HCR sur la situation
Erreur d'exclusion et d'inclusion des certains ménages dans les localité dans les localités par les comités de ciblage.	Assise avec les autorités traditionnelles et les membres du comité de ciblage et de gestion des plaintes pour y remédier.
Accès difficile et localité inondées	Suivre celle qui sont accessibles et utilisation d'autres moyens pour y accéder à celle qui sont dans les zones inondées

2.8 Conclusion

Partout où cet accompagnement a eu lieu, les chefs des villages et les communautés des villages concernés ainsi que les CAL ont manifesté leurs joies et ont promis de s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de ces différents projets afin que ce soit un succès. Ils ont tenu à remercier les bailleurs de fond et le partenaire de mise en œuvre pour l'assistance en faveur de leurs populations.

Etant donné que cette forme d'assistance demeure tout nouveau selon les populations, les bénéficiaires feront bon usage des kits reçu. Les bénéficiaires des kits abri transitionnel se sont engagé à construire eux même leurs abris avec l'appui des CAL.

Ces différentes expériences ont fortement enrichi AAEDC. Cette jeune structure qui noue des relations partenariales avec plusieurs partenaires et organismes internationaux a acquis une certaine compétence et a fortement développé un professionnalisme qui fait de cette structure un acteur incontournable dans le domaine de l'humanitaire.

Durant cette année 2023/2024, quatre projets ont été pilotés et conduit jusqu'au bout avec objectivité et professionnalisme. L'indicateur majeur de cette dynamique se traduit à la fois par le niveau de satisfaction des différents partenaires mais également par celui du commanditaire du projet qui, veille toujours à lui réitérer sa confiance. C'est ce qui suscite de la part de cette structure une volonté continuelle d'amélioration d'un savoir-faire qui, est certes acquis, cependant, nécessite continuellement une remise en cause pour atteindre l'excellence.