REPUBLIQUE DU CAMEROUN
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE
*****

unicef
unissons-nous
pour les enfants

Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire

Réponse Eau, Hygiène et Assainissement aux crises humanitaires Au Cameroun dans les communes de Makary et Kousseri dans la région de l'Extrême-nord du Cameroun



RAPPORT FINAL

Table des matières

SIGLES 2
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 3
2. RAPPELS DES OBJECTIFS ET RESULTATS 3
2.1 Objectif global 3
2.1 Objectifs spécifiques 3
2.2 Résultats attendus durant le projet 4
3. ACTIVITES MENEES DURANT LA PERIODE 4
3.1 Identification des villages 4
3.2 La validation des villages 6
3.2.1 La composition de la mission 6
3.2.2 Le déroulement de la séance 6
3.3 Le déclenchement 9
3.4 Formation des comités locaux de suivi 15
3.4.1 Déroulement des séances 15
3.5 Suivi des plans d'action communautaires 19
3.6 Suivi des latrines 21
3.7 Sensibilisation dans les villages 27
4. Mise en place des comités de gestion de point d'eau (COGES) 29
5. Distribution de kits Wash 31
ANNEXES 44
ANNEXES 1 : 44
ANNEXES 2 : Rapport atelier de formation ATPC Kousséri 70
ANNEXES 3:Rapport de validation 76
ANNEXES 4 : Rapport formation des CLS 83

SIGLES

AAEDC : Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire

ATPC : assainissement totale piloté par les communautés

CLS : Comités Locaux de suivi

DAL : Défécation à l'Air Libre

FDAL : Fin de la Défécation à l'Aire Libre

Sida : Agence Suédoise de Développement Internationale

MINEE : Ministère de l'Eau et de l'Energie

MINSANTE : Ministère de la Santé

CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

WASH : Water Sanitation Health

ONG : Organisation Non Gouvernemental

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Avec l'avènement des exactions multipliées de BOKO HARAM dans les localités camerounaises frontalières au Nigeria voisin, des populations civiles camerounaises ont quittées leurs résidences habituelles pour se réfugier dans d'autres localités notamment le département du Logone et Chari. Ce sont en majorité des femmes et des enfants qui sont la plupart sans ressources, ni biens, ni moyens de subsistance. Elles sont en situation de détresse physique et émotionnellement affectées. Ces populations souffrent principalement de malnutrition et de mauvaises conditions d'hygiène et assainissement, il apparait dès lors important de leur apporter une assistance d'hygiène et assainissement. C'est dans cette optique que l'UNICEF en collaboration avec AAEDC mettent en œuvre le présent projet qui s'inscrit dans le cadre d'urgence de la réponse Eau, Hygiène et Assainissement aux crises humanitaires au Cameroun dans les communes de KOUSSERI et de MAKARY, dans la région de l'Extrême-Nord pour la réduction des maladies d'origine hydrique. L'implémentation de ce projet a nécessité l'implication de plusieurs acteurs à savoir les autorités administratives, locale, religieuse et force de maintien de l'ordre La participation de tous ces acteurs, chacun à son niveau, permet l'implication et l'appropriation du projet par les communautés et garantie le suivi et la pérennisation du projet par les CTD.

2. RAPPELS DES OBJECTIFS ET RESULTATS

2.1 Objectif global

Contribuer à la réduction de la morbidité due aux maladies du péril fécal au sein des populations de 100 villages vulnérables des communes de Kousseri et Makary dans la région de l'extrême nord.

2.2 Objectifs spécifiques

- Identifier 100 villages dans les communes cibles remplissant les critères de mise en œuvre de l'ATPC au Cameroun ;
- Réaliser une évaluation de base auprès de ménagés de 100 villages identifiés au sein des communes dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun ;
- Mener les activités de pré déclenchement, de déclenchement et de post déclenchement dans 100 villages cibles relevant des communes cibles.
- Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène au sein des ménages des 100 villages cibles.
- Distribuer 5000 kits Wash à des ménages vulnérables
- Sensibiliser les élèves dans les écoles des villages cibles
- Former 80 comités de gestion de point d'eau dans les villages cibles.

2.3 Résultats attendus durant le projet

- Les données de référence d'assainissement de base et l'hygiène sur les 100 villages ciblés sont disponibles ;
- 95% des ménages des 100 villages cibles disposent de latrines améliorées ;
- 80% des villages déclenchés ont le statut FDAL. ;
- 80% des ménages cibles adoptent les bonnes pratiques WASH (lavage des mains, utilisation des latrines, potabilisation de l'eau.)
- Les données sur les personnes déplacées
- Les données sur les enfants dans les établissements scolaires
- Les données sur la gestion des points d'eau dans les villages cibles.

3. ACTIVITES MENEES DURANT LA PERIODE

Six activités majeures ont été réalisées à ce stade du processus d'exécution du projet. Ce sont :

- L'identification des villages répondants aux critères de sélection
- La validation des villages à déclencher
- Le déclenchement
- La formation des CLS
- Suivi des plans d'action communautaires
- Le suivi des latrines
- Sensibilisation dans les villages
- Mise en place des COGES
- La sensibilisation sur le programme WASH dans les écoles
- Recensement des enfants malnutris dans les différentes aires de santé.

3.1 Identification des villages

Afin d'atteindre l'objectif de 100 villages à déclencher, l'une des activités majeures dans le cadre de l'APTC est l'identification des villages répondant aux critères de sélection. C'est dans cette optique que AAEDC a tenu d'abord des réunions préparatoires avec :

- Les Sous-préfets et Maires pour éviter les zones d'insécurité ;
- La délégation départementale du MINEE du Logone et Chari, les districts de Santé (Kousseri et Makary) et chefs des aires de santé pour avoir une base de données en ce qui concerne la liste des ONG présente et villages déjà déclenchés,
- Quelques ONG telles que MUTCARE et ACEEN pour avoir la liste exacte des villages où elles interviennent ou elles sont intervenu.

C'est ainsi qu'alors une liste de 233 villages a été retenu pour les descentes des équipes des facilitateurs. Chaque équipe devrait dans un premier temps se rendre dans le village indiqué pour apprécier et avoir une séance de travail avec le chef de village et

Commenté [FEE1]: Combien ??

quelques populations. A la suite de ce travail, il fallait ressortir approximativement combien de population comptait la localité, combien de ménages et voir même combien de latrines existe-t-il déjà dans cette localité.

Sur la liste de 233 villages retenus 116 remplissaient les critères selon l'approche ATPC ont 29 dans la commune de Kousseri et 87 dans la commune de Makary.



Graphique. 1 : Villages planifiés et visités lors de la phase d'identification dans la commune de Kousséri



Graphique 2 : Villages planifiés et visités lors de la phase d'identification dans la commune de Makary

Commenté [FEE2]: Presenter par commune

Commenté [FEE3]: Presenter par commune

3.2 La validation des villages

L'une des missions qu'avait AAEDC, était d'identifier les villages et ensuite de les faire valider selon les critères de mise en œuvre de l'approche ATPC.

3.2.1 La composition de la mission

a. Les partenaires gouvernementaux

Ils sont constitués du MINEE, MINSANTE et CTD. Le tableau ci-dessous donne une répartition par Commune des différents représentants :

	MINEE	MINSANTE	CTD
Kousséri	• Le chef de service de l'eau de la délégation départemental du Logone et Chari	• Chef de District de Santé de Kousseri • Les chefs des aires de santé	• Le Chef service d'hygiène
Makary	• Le chef de service de l'eau de la délégation départemental du Logone et Chari	• Chef de District de santé de Makary • Les chefs des aires de santé	• Le Chef service d'hygiène

b. Equipe AAEDC

Elle comprend :

- Le Coordonnateur du projet ATPC ;
- Le Superviseur du projet ATPC.
- Les facilitateurs.

3.2.2 Le déroulement de la séance

a. La réunion préparatoire à la mission

Une séance de travail s'est tenue au centre de formation professionnel de Kousseri le 23 Juin 2016 réunissant l'équipe AAEDC sur :

- Le rappel du contexte de la tenue de réunion de validation ;
- La compréhension des défis à relever à travers l'approche ATPC ;
- La liste des villages à présenter à la commission de validation.

b. La validation proprement dite

Contenu tenu du contexte, AAEDC a tenue 02 (deux) différentes réunions de validation : l'une à Kousséri et l'autre à Makary.

- La réunion de validation de Kousséri concernait les 05 aires de santé de la commune de Kousseri et l'aire de santé de Maltam dans la commune de Makary. Elle a eu lieu le 16 Mai 2017 à l'hôtel COTE D'AZUR de Kousséri. Elle s'est déroulée selon l'agenda suivant :

Dans sa présentation, le DDEE à galvaniser les chefs de centre de santé en leurs demandant de participés aux déclenchements pour découvrir les merveilles de l'ATPC sur le changement de comportement des populations.



Photo 1 : Réunion de validation à l'hôtel Cote d'Azur à Kousseri

A tour de rôle en passant la parole à chaque chef d'aire de santé, des analyses faites mènent au rejet ou à la validation des villages.

De cette réunion, il en ressort que des villages de la commune de Kousseri sont couverts par l'aire de santé de KALA-KAFRA qui se trouve dans la commune de Logone Birni, suite à la demande du délégué départemental du MINEE ces villages répondants aux critères ont étés retenus.

A la fin de cette assise 33 villages sont validés dont 21 villages dans cinq aires de santé de la commune de Kousseri et 11 villages dans l'aire de santé de Maltam de la commune de Makary. 08 villages de la commune de Kousseri n'ont pas été retenus selon les critères suivant :

- Leur rapprochement du centre-ville,
- Avoir déjà étés déclenchés par MUTCARE
- La taille en termes de ménage
- Leur situation d'hygiène et assainissement non inquiétante (plus de 50% des ménages possèdes des latrines)

Il s'agit des villages : AMCHEDJIRE, LAKTA 2, LAKTA 3, ALAYA, GRELIE, WADANG, LAKKA, MADAGASCAR.

- Celle de Makary concernait 08 aires de santé. Elle s'est tenue le 17 Mai 2017 dans la salle de réunion KANIGA De MAKARY. Elle s'est déroulée selon le l'agenda suivant :

Sous la direction du coordonnateur du projet, le travail effectué par commission d'aire de santé a consisté en, l'analyse des données de bases des villages sur la population totale (nombre d'hommes, nombre de femmes, le nombre d'enfants de moins de cinq ans), le nombre de ménages, l'existence des latrines améliorées ou non. Presque toutes les aires de santé de la commune ont été concernées dont MAKARY, AMCHILGA, BIAMO, WOULKY, BODO, NGOUMA, MADA du district de santé de MAKARY et, AFADE du district de santé de GOULFEY.



Photo 2 : Réunion de validation à Makary

Soixante-six (66) villages ont été validés cibles car répondant aux normes recherchées tandis que certains ont fait l'objet de rejet à cause de la situation d'insécurité régnant dans la zone et d'autres, soit ne répondaient aux normes, soit étaient sensibilisés d'avance par une autre ONG dans le cadre dudit projet.

Commune	Villages existants	Villages analysés	Villages retenus pour le déclenchement
KOUSSERI	39	29	16
MAKARY	435	204	86
TOTAUX	474	233	102

3.3 Le déclenchement

Suite à la réunion de validation des villages tenue à Kousseri et Makary, une liste des villages a été arrêtée par les commissions. Ces listes ont permis à AAEDC de planifier un programme de déclenchement des villages par aire de santé.

C'est ainsi qu'un planning a été fait et validé par toute les parties prenantes à savoir : UNICEF, les CTD, les chefs de District de santé, les autorités traditionnelles; suite à cela les comités de vigilance ont été informé de la date de chacune des réunions.

Compte tenu du contexte d'insécurité qui prévaut dans la zone du projet, AAEDC a d'abord opté pour un travail d'équipe concernant le déclenchement. Chaque équipe était composé de 02 facilitateurs accompagnées soit du superviseur, de l'agent communal d'hygiène et parfois les chefs de aires de santé.

Les activités de déclenchement se sont tenues simultanément dans chaque commune. Les 03 équipes formées pour les séances couvraient une moyenne de 6 villages déclenchés par jour soit 2 séances par équipe.

Commenté [FEE4]: Vous ne pouvez pas faire 6 déclenchement par jour par équipe….soit vous avez saute des étapes soit vous avez bâcles le déclenchement

L'implication des populations dans toutes les étapes du déclenchement telles que :

- **La cartographie**



Photo 3 : population de Koumboula (Commune de Kousséri entrain de dessiner la carte de leur village

- **Le verre d'eau**



Photo 4 : Démonstration de l'étape dite « verre d'eau » à Marako dans la Commune de Kousséri

- **Les plans d'action (quelques photos illustrative**



Photo 5 : Elaboration d'un plan d'action par les CLS de NGREE 2 dans la Commune de Makary

C'est ainsi que dans les 02 communes nous avons comme résultats :

- **Commune de Kousseri**

Tout au long de l'activité, 16 villages ont été déclenchés comme l'indique le tableau suivant :

N°)	AIRE DE SANTE	LOCALITE	HOMMES	FEMMES	TOTAL
1	KALA KAFRA	LACTA 1	35	49	84
2		NIGUE	18	22	40
3	NDJAGARE	FACHAR	21	28	49
4		WADJETOUNA	23	37	60
5		KOUMBOULA	27	46	73
6		NGAMADJA	51	53	104
7		ABOUZREGA	46	53	99
8		NDJAGARE	68	76	144
9	MADANA	ARKIS	32	39	71
10		NDOU	22	18	40
11		KAWADJI 1	43	56	99
12		KAWADJI 2	42	53	95
13		MALAK	49	62	111
14	HILLE HAOUSSA	NAGA	32	47	79
15		MARAKO 2	37	39	76
16		TAMRAYA	32	56	88
	TOTAL		578	734	1312

Tableau 1. Liste des villages déclenchés dans la commune de Kousseri

Nous notons qu'il y a une moyenne de plus de 140 personnes présentes lors des déclenchements tout en soulignant une forte présence des enfants.



Commenté [FEE5]: Attention à vos chiffres 44% des participants constitues des enfants de moins de 5 ans ??? ce chiffre ne correspond pas à la répartition de la population du Cameroun

De plus on n'a pas besoin des enfants de moins de 5 ans lors du déclenchement. Cette donnée est inutile

Merci de revoir cette figure et même les chiffres

Graphique 3. Représentativité par genre lors des déclenchements dans la commune dans la commune de Kousseri

L'un des aires de la santé le plus représenté reste celui de NDJAGARE avec 06 villages.



Graphique 4. Répartition des localités par aires de santé dans la commune de Kouseri

- **Commune de Makary**

Tout au long de l'activité, 86 villages ont été déclenchés dans 10 aires de santé pour un total de 10 098 dont 4 614 hommes et 5 484.



Graphique 5. Répartition des localités par aires de santé dans la commune de Makary

Nous notons que la moyenne au niveau de la commune de Makary est plus élevée que celle de Kousseri, elle est de plus de 180 personnes présentes lors des déclenchements tout en soulignant une faible présence des hommes lors des séances.



Graphique 6. Représentativité par genre lors des déclenchements dans la commune dans la commune de Makary

Chaque village a procédé à la mise en place d'un comité local de suivi. Ainsi 102 comités locaux de suivi mis en place et ces comités sont formés de trois (03) personnes dont deux (02) hommes et d'une femme. Bien que la place de la femme dans la prise des décisions dans cette zone reste encore combattre, AAEDC par l'approche ATPC, a sensibilisé les populations afin d'approuver la présence d'une femme dans ces comités. Ainsi comme

Commenté [FEE6]: idem

Commenté [FEE7]: Combien de comite mis en place ??
Combien d'homme ?
Combien de femme ?

l'indique le tableau suivant, sur les 306 membres de CLS, nous comptons 96 femmes, elles sont représentées à 32 % dans les 102 comités locaux de suivi mis en place dans ces localités.



Photo 6 : Membres du comité local de suivi mis en place à djagaré dans la commune de Kousseri



Graphique 7. Représentativité par genre lors de la mise en place des CLS dans les 2 communes

L'une des difficultés majeure a été le début de la saison de pluie et surtout le problème d'insécurité. Bien des villages nous ont refusé l'accès dans un premier, croyant que nous sommes des mauvaises personnes. Il nous a fallu beaucoup de courage et de détermination, cela même avec l'appui de certaines autorités.

Difficultés majeures	Solutions apportées
Interdiction des grandes	Implication des autorités administratives, traditionnelles et

mobilisations dans les villages	les comités de vigilance dans l'organisation des séances
Faible mobilisation des bénéficiaires	Prise de nouveau rendez-vous et travailler avec ceux qui sont présents
Réticence des populations	• Sensibilisation et information de l'ordre du jour à l'avance ; • Être identifiable à l'avance (port de la casquette, batch et Gillet par le personnel intervenant sur le terrain)

3.4 Formation des comités locaux de suivi

Commenté [FEE8]: Nous sommes intéressé de savoir ici :
-Combien de session ont eu lieu
-Qui était présent ? statut et nombre
-Quels thèmes abordes ?
-Résolutions prises/points convenus

La formation des comités locaux de suivi est l'une des activités les plus importantes dans le processus de la mise en place de l'ATPC. Il a été un prévu le renforcement des capacités de membres de ces comités de suivi une fois que ceux-ci ont été choisis lors de la phase de déclenchement. Cette activité a consisté à organiser et à tenir des séances de formation dans les communes de Kousseri et Makary.

Commenté [FEE9]: reformuler

Ainsi des 08 séances de formation ont été tenues à savoir 03 à Kousséri et 05 à Makary.

Elles ont été planifiées avec l'accord de l'UNICEF, des Chefs des aires de santé, les chefs traditionnels, les CTD et les CLS selon le programme bien établi. (conf rapport de formation en annexe

Ces formations se sont étalées sur trois jours dans la commune de Kousseri au lieudit CFPK (Centre de formation professionnel de Kousseri) et cinq jours concernant la commune de Makary dans la salle de délibération de la commune. Ont été convié aux séances sur invitation :

- Les chefs de district de santé de Kousseri et Makary
- Le délégué départemental du MINEE du Logone et Chari
- Les différents chefs des aires de santé touchées par la zone du projet
- Les responsables d'hygiène des communes de Makary et Kousseri
- Et enfin les CLS des différents villages déclenchés

3.4.1 Déroulement des séances

Toutes les séances se sont tenues de la même manière en commençant par l'enregistrement des participants suivi des mots des biens venues des différents personnalités présentes (représentant de la commune, MINSANTE ou MINEE et AAEDC) ; Les messages sont toujours presque les même à savoir l'invitation à tous les CLS d'être attentifs à cette séance, d'être participatif et surtout d'assimiler les leçons qui leurs seront dispenser afin

d’éradiquer les maladies et les maux qui sévissent dans la zones. Bien que les déplacements soient difficiles dans cette zone, des félicitations ont été faite à l’endroit des CLS qui ont tous tenu à honorer les rendez-vous.



Photo 7 : Chef de district de santé de Kousseri prodiguant des conseils



Photo 8 : Photos de famille lors d'une séance de formation à Kousséri



Photo 9 : Photos de famille lors d'une séance de formation à Makary

Vint alors la présentation de la cartographie du village suivi des plans d'action.

La formation des CLS sur le suivi de l'ATPC a essentiellement porté sur le suivi des plans d'action par la présentation du registre. Des modules tels que le lavage des mains lors des moments clés ou moments critiques, les différentes techniques de potabilisation de l'eau de boisson. Celui sur la construction des latrines fut (différents types de latrines) a susciter trop de débat et fut l'un des modules les plus participatifs, étant donné selon eux, quelque chose de moindre mais qu'ils ont toujours négliger. Sans toutes fois oublier les différentes voies de transmissions causer par la défécation à l'air libre qui engendre des maladies telles choléra et diarrhée.

Les séances furent assurées par les équipes AAEDC (coordonnateur, superviseurs et facilitateurs) avec l'appui des autres personnes telles que les chefs de district de santé, chefs des aires de santé ainsi que des représentants des communes.

Afin de permettre aux participants à mieux assimiler les leçons apprises, il y a eu des projections des films, la pratique ainsi que des jeux de rôle, tous ceci dans une ambiance participative.

Durant les jours de formation, ont assisté :

- Les responsables d'hygiène et salubrité des communes de Kousséri et Makary
- Les chefs de district de santé de Kousséri et de Makary
- Les chefs de aires de sante de : MALTAM, HILE HAOUSSA, MADANA, NDJAGARE, MAKARY, MALTAM, AMCHILGA, BIAMO, WOULKY, BODO, NGOUMA, MADA et AFADE

Les journées de formation regroupant chacune une dizaine de villages au total pour une répartition équitable et équilibrée, ont respecté le même chronogramme, et s'articule autour de huit (08) modules dans le point de LA FORMATION DES CLS SUR LE SUIVI DE L'ATPC.

Les journées de formation ont été très participatives, le module tel que les techniques et les moments clé de lavage des mains s'est fait par démonstrations pratiques des participants, chacun voulant s'exercer comme le démontre les images ci-jointes.

La projection du film sur le choléra et les différentes voies de contamination, a suscité beaucoup des réactions des CLS sur la mauvaise pratiques des règles d'hygiène. A la fin de la projection, des jeux de question réponse ont clôturé cette étape et a permis aux différents participants de comprendre le danger de la défécation à l'aire libre, les causes des certaines maladies et les différentes voies de barrages sanitaire

Les journées de formation étaient attrayantes aussi compte tenu de la maitrise parfaite des modules par le formateur et la participation engagés des CLS dans le déroulement des modules de formation. Ces modules sont déroulés dans l'ordre suivant :

- Analyse des plans d'actions
- Le rôle du CLS
- Le lavage des mains
- Les techniques simples de potabilisation et de conservation de l'eau
- Le choléra et les différentes voies de contamination

Les participants sont édifiés sur le travail qui est le leur et l'intérêt de la tâche noble qu'est celle du CLS malgré le sacrifice énorme. En définitive, les CLS témoignent de leur volonté dans les engagements qu'ils prennent lors de l'élaboration du plan d'action général qui interpelle la participation de chaque comité. La remarque est la volonté unanime et partagée par tous qui s'exprime généralement par des acclamations. Dans le processus de déroulement de la formation les chefs des aires de santé interviennent pour apporter des appuis dans la facilitation à la compréhension des CLS.

Les CLS ont reçus une formation portés sur leurs rôles, le remplissage du registre, les différents thèmes de sensibilisations à savoir :

- Le lavage des mains au moment clé
- Les voies de transmission des maladies et les barrières sanitaires

Le plan type de construction d'une latrine. Suivant l'agenda ci-dessous. Pour les détails voir le rapport de formation des CLS.

3.5 Suivi des plans d'action communautaires

Des descentes dans les villages par les facilitateurs, les superviseurs et le coordonnateur pour le suivi des plans d'action des communautés ont étés faites tout au long du suivi des plans d'action. Il ressort que les CLS et certains villageois engagés motivent et suivent normalement les plans d'actions communautaires. Les détails des plans d'actions sont :

Commune de Kousseri

Activités	**resmponsables**	**Semaine 1**	**Semaine 2**	**Semaine 3**	**Semaine 4**
Réhabilitation des latrines	Ménages	2 jours par semaine	2 jours par semaine	2 jours par semaine	2 jours par semaine
Construction des latrines	Ménages	3 jours par semaine	3 jours par semaine	3 jours par semaine	3 jours par semaine
Suivi des ménages	Cls et facilitateurs	2 jours par semaine	2 jours par semaine	2 jours par semaine	2 jours par semaine
Organisation de la journée de salubrité	Cls et communauté	1 jour par semaine	1 jour par semaine	1 jour par semaine	1 jour par semaine

Commune de Makary

Activités	resmponsables	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
Réhabilitation des latrines	Ménages	2 jours par semaine	2 jours par semaine	2 jours par semaine	2 jours par semaine
Construction des latrines	Ménages	3 jours par semaine	3 jours par semaine	3 jours par semaine	3 jours par semaine
Suivi des ménages	Cls et facilitateurs	2 jours par semaine	2 jours par semaine	2 jours par semaine	2 jours par semaine
Organisation de la journée de salubrité	Cls et communauté	1 jour par semaine	1 jour par semaine	1 jour par semaine	1 jour par semaine

Lors des descentes dans les villages par les animateurs et les superviseurs, il est constaté que les communautés ne suivent pas correctement leur plan d'action. Peu de villages appliquent les différentes articulations de leur plan d'action. Ceci se démontre par :

- La réticence des certains villageois à adhérés aux actions entreprises dans le village ;
- Les travaux champêtres qui sont des occupations principales pendant cette période ;
- Les intempéries qui rendent difficiles les actions entreprises ;
- L'absence des certains CLS dans le suivi ;

L'évaluation des plans d'action établis par la communauté est satisfaisante dans son ensemble. Un seul village de commune de Makary DOUBABEL GOZ dont l'atteinte du statut FDAL sera difficile à réaliser, ceci à cause de l'état du sol qui est très sablonneux et qui nécessite le renforcement de la fosse. La solution adéquate à la situation est la stabilisation de la fosse avec des papins en ciment ou le renforcement des fosses avec les futs aménagés qui sont très couteux (en moyenne 8000frs par unité).

Selon le programme établi aux facilitateurs, faire au moins une descente par semaine dans un village, le suivi de la mise en œuvre des plans d'action par les CLS s'accompagne par des phases de passage porte à porte pour le suivi des latrines, les réunions de masse et les causeries éducatives organisées pour la promotion de l'hygiène.

Toutefois une nette amélioration dans les pratiques des règles d'hygiènes et l'évolution dans la construction des latrines emmènent les villages vers le statut FDAL. Les ménages des personnes âgées et handicapées sont assistés par

l'organisation des jeunes dans certains villages surtout en ce qui concerne la construction des latrines. Selon le planning établi les équipes font des descentes suivant la fréquence ci-dessous :

Personnels	Frequence	
	Semaine	mois
animateur	1 descente par semaine dans chaque village	4 descentes par mois par village
superviseur	1 descente par animateur par semaine	4 descentes par animateur par mois
coordonnateur		1 descente mois par commune

NB : le choix de jeudi à Kousséri et mercredi à Makary coïncide aux journées des marchés hebdomadaires dans les deux localités.

3.6 Suivi des latrines

Le suivi des constructions des latrines est effectif grâce au remplissage des fiches préalablement établies. Ces fiches sont renseignées lors des différents passages porte à porte des CLS et animateurs. Le tableau suivant ressort l'état global de la situation de la construction des latrines:

Commenté [FEE10]: Nous sommes dans le rapport final

Merci de reformuler

Commune de Kousseri

Villages	Nbre de latrines initiales	Nbre de ménages avec latrines à date	Nbre de latrines à date	Nbre de latrines réhabilitées	Nbre de latrines avec DLM	Nbre de latrines construites
LACTA I	11	56	58	11	58	47
NIGUE	3	43	43	3	43	40
FACHAR	8	52	54	8	54	46
WADJETOUNA	12	55	55	12	55	43
KOUMBOULA	8	53	56	8	56	48
NGAMADJA	6	70	70	6	70	64
ABOUZREGA	10	58	61	10	61	51
NDJAGARE	18	99	99	18	99	81
ARKIS	17	80	80	17	80	63
NDOU	11	42	42	11	42	31
KAWADJI I	14	85	94	14	94	80
KAWADJI II	12	79	82	12	82	70
MALACK	18	136	141	18	141	123
NAGA	12	37	37	12	37	25

MARAKO II	30	75	73	30	73	43
TAMRAYA	20	64	64	20	64	44
TOTAL	**210**	**1084**	**1109**	**210**	**1109**	**899**

Commune de Makary

Commenté [FEE11]: Voir commentaire précède

Villages	Nbre de latrines initiales	Nbre de ménages avec latrines à date	Nbre de latrines à date	Nbre de latrines réhabilitées	Nbre de latrines avec DLM	Nbre de latrines construites
CHAGAMA 1	7	66	71	7	71	64
DILDIL FALATA 1	13	73	77	13	77	64
LAFIA 2	2	61	67	2	67	65
LAFIA 1	18	95	111	18	111	93
DONGOLO	10	91	94	10	94	84
ALBIKELA	11	45	46	11	46	35
MAFANDE	7	74	84	7	84	77
BAOURI	5	114	124	5	124	119
KOURNAYA	11	54	69	11	69	58
LAFIA KRENACK	13	45	46	13	46	33
ANDAGALGUI	21	175	191	21	191	170
DIDIL FALATA 2	13	58	58	13	58	45
AMSABANG 2	11	54	54	11	54	43
GUIDASAMA	10	71	76	10	76	66
GOSNOUGARA	3	58	73	3	73	70
WOULKIO (biamo)	27	82	101	27	101	74
HIDJELIDJE	14	39	43	14	43	29
AMBOURDJA	2	66	66	2	66	64
DIGAM	31	105	128	31	128	97
KOKIO	31	89	92	31	92	61
DOLE	35	154	184	35	184	149
ARDEB 2	17	55	57	17	57	40
CHALAMTINI	21	70	79	21	79	58
AMSABANG 1	20	171	175	20	175	155
ANAMBARI	14	55	72	14	72	58
WOUREDINE	13	58	59	13	59	46
NAIRA	18	58	60	18	60	42
GUEILLALA	13	100	122	13	122	109
MADINA 3	7	80	102	7	102	95
MADINA 1	87	183	217	87	217	130
MADINA 2	3	65	72	3	72	69
BLABLING	27	50	57	27	57	30

WOSSO	13	50	54	13	54	41
DJAMOUS	31	56	65	31	65	34
ALACK 1	29	90	99	29	99	70
ABOUYAKOUBA	39	115	117	39	117	78
NDJIKEBE	7	59	60	7	60	53
SEHEBA	12	73	74	12	74	62
GLAO	17	60	64	17	64	47
WOULKYO KALE	14	119	185	14	185	171
MADIO	20	69	70	20	70	50
ABKOUS 1	21	86	88	21	88	67
ABKOUS 2	10	67	67	10	67	57
ABKOUS 3	13	57	61	13	61	48
DJAGALATE	7	37	40	7	40	33
MADINA MABROUKA	10	51	58	10	58	48
ARDEB	2	47	57	2	57	55
ABODI NGROYA	7	51	61	7	61	54
MADAICK	4	51	64	4	64	60
MELEKI 1	12	109	120	12	120	108
HEFIANA	12	52	75	12	75	63
MALIE 2	3	37	46	3	46	43
MADINA ADJIBAR	2	71	80	2	80	78
ABTABILO	7	53	57	7	57	50
DARAGA	7	65	68	7	68	61
FADJE KOTOKO	33	149	226	33	226	193
KRONOYA	9	60	63	9	63	54
MBENG	13	55	60	13	60	47
GOLLALA	23	140	152	23	152	129
MASSIO	15	137	140	15	140	125
SAFFOUR	15	37	40	15	40	25
NGUISRE ARABE	7	53	56	7	56	49
MADEGOUA	27	48	52	27	52	25
KASSIBE	8	74	114	8	114	106
HISSENIE	13	62	64	13	64	51
NGUISRE KOTOKO	6	38	47	6	47	41
DOUBABEL GOZ	15	50	50	15	50	35
MABROUKA	6	58	58	6	58	52
DOUBABEL SABAL BOUTA	5	56	56	5	56	51
DOUBABEL RASSAL FIL	4	56	57	4	57	53

MASSIL ALTHER	12	62	62	12	62	50
MADARDAM	4	45	48	4	48	44
CHALAMTINI	6	41	41	6	41	35
FARFARA	17	125	125	17	125	108
DIAM I	9	51	51	9	51	42
DIAM II	13	53	54	13	54	41
NGOUT I	10	51	51	10	51	41
NGOUT II	6	58	58	6	58	52
DAGLE	18	90	90	18	90	72
MAINABOU	7	53	55	7	55	48
CHEIGOU	8	55	55	8	55	47
ABIBIRO	16	86	87	16	87	71
SOUNGOURA	16	71	71	16	71	55
NGRE I	10	82	82	10	82	72
NGRE II	2	53	53	2	53	51
MBALAL	17	72	77	17	77	60
TOTAL	**1204**	**6260**	**6952**	**1204**	**6952**	**5748**

Malgré les efforts fournis, nous nous sommes confrontés à la réticence de quelques ménages dans certains localités quant à la construction de leurs latrines et ce malgré la tenue des réunions groupées y compris la présence des chef de villages. Nous pouvons citer entre autres :

- DJAMOUSS;
- CHALAMTINI
- Concernant DOUBABEL GOZ cela est dû à un problème de sol et où certains ménages non pas des moyens pour stabiliser le sol avec les futs ou briques.
- Quant à AMSABANG 1 les populations ne sont pas stables dans les villages à cause de l'insécurité suite à l'incursion des BH dans leurs localités.

Nous nous sommes aussi confronter aux mouvements des populations. La plus part d'entre elles sont des éleveurs et sont sans cessent à la recherche du pâturage, d'où le phénomène de transhumance qui rendait difficile la tâche quant au suivi de ces ménages.

Ainsi globalement nous pouvons déclarer 98 localités FDAL dont 16 dans la commune de Kousseri et 82 dans la commune de Makary.

Commenté [FEE12]: Ceci me semble être des éléments du rapport d'Aout pas d'un rapport final



Commenté [FEE13]: Presenter la situation dans chaque commune cote a cote et pas besoin de présenter la situation de l'ensemble des deux communes si oui revoir la forme du graphique

Graphique 8. Evolution des statuts des localités dans les 2 communes

Commune de Kousséri

Période / Données	Début du projet	Fin de projet	Réalisations Générales Pendant le projet
Ménages avec latrines	**210**	**1084**	**874**
Latrines à date	**210**	**1109**	**899**
Latrines avec DLM à date	**0**	**1109**	**1109**



Graphique 9. ~~Evoluation~~Evolution de la construction des latrines dans la commune de Kousseri

Commune de Makary

Période / Données	Début du projet	Fin Projet	Réalisations Générales Pendant le projet
Ménages avec latrines	**1204**	**6260**	**5056**
Latrines à date	**1204**	**6952**	**5748**
Latrines avec DLM à date	**0**	**6952**	**6952**



	Ménages avec latrines	Latrines existantes	Latrines avec DLM à date
Début du projet	1204	1204	0
Fin de projet	6260	6952	6952

Graphique 10. Evolution de la construction des latrines dans la commune de Makary

3.7 Sensibilisation dans les villages

Dans toutes les deux communes, tous les thèmes ont étés déroulés au cours du mois d'aout comme le démontre les tableaux a dessus.

Méthodologie : déploiement de toute les équipes de la zone (animateurs superviseur et ou coordonnateur) dans chaque village où sont organisées des séances de sensibilisations de masse ; ceci dans l'optique de mettre du sérieux dans les thèmes pour le changement de comportement dans la communauté. Le thème de l'hygiène environnementale et corporelle sont accompagnées par des actes comme l'illustre ces images en dessous.

Des séances de réunions de masse (regroupement de plusieurs personnes dans l'optique du changement de comportement par des échanges et messages) et des causeries (regroupement pour promouvoir les échanges entre les personnes du groupe en vue d'atteindre des buts fixés grâces à des thèmes bien définies) sont organisées dans les villages avec l'appui des chefs traditionnels et les CLS

Chaque animateur fait du porte à porte (ceci afin de toucher individuellement les pères et mères de famille dans leurs propres ménages) sensibilisant les personnes retrouvées sur place et multipliant les séances afin de

Commenté [FEE14]: Cette forme est plus expressive

a mis en forme : Espace Après : 0 pt, Interligne : Multiple 1,15 li

Commenté [FEE15]: Expliquer pourquoi

couvrir la totalité de la communauté. Le choix du thème dépend du constat fait par localité dans le comportement observé.

Commune de Kousséri

	Personnes touchées			Nbre et méthodes utilisées		
Thèmes abordés	**Hommes**	**Femmes**	**Enfants**	**Porte à porte**	**Réunion de masse**	**Causerie éducative**
Utilisation de latrine	1607	2428	3152	50	21	18
Technique et moment clé de lavage de main	2959	1430	1511	31	13	19
Hygiène environnementale et corporelle	1118	964	1011	35	23	23
VIH-sida	787	848	919	17	12	17
Prévention et traitement contre le cholera	3 890	1196	1042	25	14	12
Conservation et traitement de l'eau	2107	834	1005	18	20	14
TOTAL	**12468**	**7700**	**8640**	**176**	**103**	**103**

Commune de Makary

	Personnes touchées			Nbre et méthodes utilisées		
Thèmes abordés	**Hommes**	**Femmes**	**Enfants**	**Porte à porte**	**Réunion de masse**	**Causerie éducative**
Utilisation de latrine	3423	5316	8072	144	86	18
Technique et moment clé de lavage de main	2716	2484	3906	81	86	14
Hygiène environnementale et corporelle	3272	3890	5537	107	86	16
VIH-sida	2463	3115	3376	162	12	16
Prévention et traitement contre le cholera	4397	4331	5851	169	86	18
Conservation et traitement de l'eau	4 602	4931	7255	172	86	16
TOTAL	**20 873**	**24 067**	**33 997**	**835**	**442**	**98**

Commenté [FEE16]: Clarifier au début la différence entre réunion de base et causerie éducative



Photo 10 : Visite dans un ménage pour s'assurer de la construction effective de la latrine

~~5.~~4. Mise en place des comités de gestion de point d'eau (COGES)

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l'AAEDC doit assurer le suivi des comités de gestion des points d'eau situés dans la zone d'implémentation du projet. A cet effet, il devra :

- Mobiliser les communautés pour la mise en place/redynamisation du comite de gestion de points d'eau ;
- Accompagner les comités pour la mobilisation des ressources financières nécessaire à l'entretien et la réparation des points d'eau en panne

Après identification et élaboration de la liste des points d'eau des différentes communes, nous avons la situation suivante :

- Dans la commune de Kousséri 80 forages dont 13 non fonctionnels ;

- Dans la commune de Makary 270 dont 137 non fonctionnel.

Comme prévu dans les cahiers de charges, nous avons émis l'idée d'assister les villages dans l'organisation de gestion de leurs points d'eau avec la mise sur pied des COGES là où ils n'existaient pas, et la réactivation de ceux qui sont dormants. Ainsi, la liste des membres des COGES en annexe en fait le résumé des actions mène dans ce sens.

En fonction de la taille du village, et selon les nécessités dans les villages, nous avons organisés des assemblées générales dans les villages lors de nos sensibilisations de masse pour mettre sur pied ces COGES sous l'approbation de tous les villageois. Dans certains villages, nous avons juste réactivé le COGES en complétant les membres qui n'ont pas étaient désignés tout en définissant le rôle de chacun de membre désigné.

Nous avons formé les membres COGES selon l'agenda ci-après :

- Module 1 : Organisation du village autour du point d'eau
- Module 2 : Le Carré d'or
- Module 3 : Comptabilité simplifiée
- Module 4 : Technique de conduite d'une réunion
- Module 5 : planification et élaboration d'un Plan d'action



Photo 11 : Séance de formation des comités de Gestion de KAWADJI 1 et 2 dans la commune de Kousseri

Ainsi 80 membres de comité de gestion dont 16 dans la commune de Kousséri et 64 dans la commune de Makary ont été formés sur l'organisation et la gestion (voir liste des membres en annexe).

Commenté [FEE17]: Donner la répartition par commune

~~6.~~5. Distribution de kits Wash

Durant les mois d'Octobre et Novembre, nous avons procéder à la distribution des kits Wash dans les villages. Compte tenu du nombre des kits reçus qui ne pouvant pas couvrir tous les ménages identifiés pendant les mois de sensibilisation, nous avons respecté les critères définis par l'Unicef pour la distribution en respectant l'ordre suivant : les ménages PDI ; les ménages démunis ; les ménages de grande taille…, mais quant aux cartons des savons reçus, nous avons pu satisfaire tous les ménages de tous les villages. Cette stratégie nous a permis d'harmoniser les partages et d'éviter des incidences.

La Méthodologie a été la suivante :

- Les kits sont acheminés dans les villages par le moyen de transport public et les séances de distributions seront organisées suivant les listes établies au préalable par les animateurs et les CLS.
- Les ménages seront choisis selon un certain nombre de critères qui sont :
  - ✓ Ménages déplacés internes
  - ✓ Ménages vulnérables
  - ✓ Nombres d'enfants de moins de 5 ans en charge
  - ✓ Niveau économique bas de la famille



Photo 12 : Distribution des KITS dans le village Abouzerega dans la commune de Makary

REPARTITION DES KITS WASH PAR VILLAGE DANS LA COMMUNE DE MAKARY

Commenté [FEE18]: Dans cette répartition, nous sommes intéressé de savoir combien de IDP ont reçu cet appui

	DONNEES HUMAINES DES 66 VILLAGES			KITS-WASH OFFERTS PAR UNICEF et distribuée			
	Villages	**Populations**	**Ménages**	**Savons**	**Seaux**	**Bouilloires**	**Gobelets**
1	**Chagama 1**	489	66	594	42	42	42
2	**Dildilfalata 1**	350	73	657	46	46	46
3	**Lafia 2**	371	61	549	39	39	39
4	**Lafia 1**	591	95	855	60	60	60
5	**Dongolo**	478	91	819	58	58	58
6	**Albekala**	208	45	405	28	28	28
7	**Mafandé**	420	74	666	47	47	47
8	**Baouri**	586	114	1 026	72	72	72
9	**Kournaya**	313	54	486	34	34	34
10	**Lafiakrenack**	232	45	405	28	28	28
11	**Dildilfalata 2**	281	58	522	37	37	37
12	**Amsabang 2**	487	54	486	34	34	34

13	**Djidansama**	504	71	639	45	45	45
14	**Gosnougara**	392	58	522	37	37	37
15	**Woulkio de biamo**	498	82	738	52	52	52
16	**Hidjélidjé**	278	39	351	25	25	25
17	**Ambourdja**	518	66	594	42	42	42
18	**Digam**	636	105	945	67	67	67
19	**Kokio**	430	89	801	57	57	57
20	**Dolé**	916	154	1 386	98	98	98
21	**Ardeb 2**	272	55	495	35	35	35
22	**Anambari**	306	55	495	35	35	35
23	**Wouredine**	225	58	522	37	37	37
24	**Naira**	446	58	522	37	37	37
25	**Gueilala**	579	100	900	64	64	64
26	**Madina 3**	753	80	720	50	50	50
27	**Madina 1**	1 550	183	1 647	117	117	117
28	**Madina 2**	574	65	585	41	41	41
29	**Blabling**	362	50	450	32	32	32
30	**Wosso**	371	50	450	32	32	32
31	**Alack 1**	692	90	810	57	57	57
32	**Abouyakouba**	798	115	1 035	73	73	73
33	**Ndjikébé**	345	59	531	37	37	37
34	**Seheba**	397	73	657	48	48	48
35	**Woulkiokallé**	791	119	1 071	76	76	76
36	**Madio**	731	69	621	44	44	44
37	**Abkous 1**	602	86	774	55	55	55
38	**Abkous 2**	447	67	603	42	42	42
39	**Abkous 3**	427	57	513	36	36	36
40	**Djagalate**	155	37	333	23	23	23
41	**Madinamabrouka**	343	51	459	32	32	32
42	**Ardeb de bomboyo**	213	47	423	30	30	30
43	**Abodingroya**	291	51	459	32	32	32
44	**Madaick**	437	51	459	32	32	32
45	**Melezki 1**	1 089	109	981	70	70	70
46	**Hefiana**	464	52	468	32	32	32
47	**Malié 2**	430	37	333	23	23	23
48	**Madinaadjibar**	514	71	639	45	45	45
49	**Nguisrékotoko**	154	53	477	34	34	34
50	**Fadjékotoko**	828	38	342	24	24	24
51	**Kronoya**	637	60	540	38	38	38
52	**Mbeng**	596	55	495	35	35	35
53	**Gollala**	882	140	1 260	90	90	90
54	**Massio**	683	137	1 233	87	87	87

55	**Saffour**	186	37	333	23	23	23
56	**Nguiréarabe**	265	53	477	34	34	34
57	**Madégoua**	227	48	432	30	30	30
58	**Kassibé**	432	74	666	47	47	47
59	**Daraga**	414	65	585	41	41	41
60	**Hissénié**	385	62	558	39	39	39
61	**Glao**	481	60	540	38	38	38
62	**Andagalgui**	1 443	175	1 575	112	112	112
63	**Abtabilo**	446	53	477	33	33	33
64	**Amsabang 1**	1 447	172	1 548	110	110	110
65	**Djamouss**	537	57	513	36	36	36
66	**Chalamtini**	395	71	639	45	45	45
67	**Doubabe sabal bouta**	223	56	9	30	30	30
68	**Doubabe-algoz**	367	85	17	56	56	56
69	**Doubabe rassal-fil**	209	56	12	40	40	40
70	**Mainabou**	214	53	11	36	36	36
71	**Tcheigou**	226	52	10	30	30	30
72	**Mabrouka**	201	42	10	32	32	32
73	**Ngree I**	345	82	18	63	63	63
74	**Ngree II**	218	47	11	35	35	35
75	**Madardam**	217	43	12	36	36	36
76	**Mbalal**	314	72	12	43	43	43
77	**Massil ather**	224	48	11	35	35	35
78	**Farfara**	433	125	25	83	83	83
79	**Soungoura**	291	71	15	52	52	52
80	**Dagle**	353	90	21	66	66	66
81	**Diam I**	219	51	12	37	37	37
82	**Diam II**	254	53	11	37	37	37
83	**Ngout I**	206	51	10	33	33	33
84	**Ngout II**	357	58	11	39	39	39
85	**Chalamtini**	162	41	11	38	38	38
86	**Abibiro**	452	86	17	55	55	55
TOTAL		**39 505**	**6 161**	**44 357**	**3 987**	**3 987**	**3 987**

REPARTITION DES KITS WASH PAR VILLAGE DANS LA COMMUNE DE KOUSSERI

Indications				**Nombre des intrants distribués**			
N°	**Villages**	**Populations**	**Ménages**	**Savons**	**Seaux**	**Bouilloires**	**gobelets**
1	**Lacta**	230	56	13	46	46	46

2	**Nigue**	186	43	10	37	37	37
3	**Fachar**	231	52	11	38	38	38
4	**Wadjetouna**	206	55	12	43	43	43
5	**Nkoumboulla**	256	50	12	50	50	50
6	**Ngamadja**	395	70	15	52	52	52
7	**Abouzrega**	150	58	15	53	53	53
8	**Ndjagare**	642	99	21	72	72	72
9	**Arkis**	545	80	18	64	64	64
10	**Ndou**	182	42	10	39	39	39
11	**Kawadji I**	536	85	21	74	74	74
12	**Kawadji II**	440	79	18	62	62	62
13	**Malack**	739	136	30	102	102	102
14	**Naga**	133	43	10	38	38	38
15	**Marako I**	421	75	17	62	62	62
16	**Tamraya**	349	64	14	52	52	52
TOTAUX		**5641**	**1090**	**245**	**884**	**884**	**884**

a. Résultats atteints

Evolution et analyse de l'accès à l'assainissement de base dans la zone

	Kousséri	**Makary**	**Total cumulus**	**Observations**
Nombre de villages touchés	29	204	233	Ces villages ont été visités et analysés lors de la phase d'identification
Nombre de villages suivis	16	86	102	
Nombre de membre de CLS formé/sensibilisé (Femmes/Total)	48	258	306	Sur le nombre des CLS formés nous avons 96 femmes et 210 hommes dont 1 femme par CLS
Nombre de comité de gestion de points d'eau formés	16	64	80	560 membres des comités de gestion des points d'eau formés
Estimation du nombre de personnes sensibilisées	28 808	78 937	107 745	Personnes ayants assistées aux différents thèmes de sensibilisations
Nombre de ménages avec latrines	1 084	6 260	7 344	Nombres des ménages avec des latrines à la fin du projet
Nombre de latrines à date	1 109	6 952	8 061	Nombres des latrines existantes à la fin du projet
Nombre de villages FDAL	10	70	80	Nombre de villages FDAL

Commenté [FEE19]: Clarifier cela dans observation

Commenté [FEE20]: Cette note n'est pas valable et compréhensible

Est-ce le nombre de ménage avec latrines à la fin du projet ?

b. Sensibilisation dans les écoles

Cette activité consiste à sensibiliser les élèves dans les différentes écoles existantes dans les 2 communes. Les séances sont déroulées dans les salles de classes en présence des enseignants sur les thèmes telles que la Prévention et traitement de choléra, hygiène environnementale et corporelle, technique et moment clé de lavage de mains. Malheureusement cette activité a été ralentie par la situation sécuritaire qui prévaut dans la commune de Makary. La plupart des écoles sont resté fermées (5 écoles sur 11) ou ont re-ouvert très tard (en mi-octobre). Nous avons commencé les activités justes après la deuxième semaine de la rentrée scolaire. Ainsi nous avons commencé les sensibilisations dans les écoles comme le montre le tableau suivant :

Commune	Village	Ecole	Garçons	Filles	Thèmes abordés
Kousseri	Fachar	EP Fachar	58	32	Prévention et traitement de choléra, hygiène environnementale et corporelle, technique et moment clé de lavage de mains
Kousseri	Lacta	EP Lacta	66	30	Prévention et traitement de choléra, hygiène environnementale et corporelle, technique et moment clé de lavage de mains
Kousseri	Ndou	EP Ndou	56	38	Prévention et traitement de choléra, hygiène environnementale et corporelle, VIH-SIDA
kousseri	Arkis	EP Arkis	122	84	Prévention et traitement de choléra, hygiène environnementale et corporelle, technique et moment clé de lavage de mains, VIH-SIDA
Makary	Chalamtini	EP Chalamtini	74	38	Prévention et traitement de choléra, hygiène environnementale et corporelle, technique et moment clé de lavage de mains
Makary	Doubabel Goz	EP Doubabel Goz	46	38	Prévention et traitement de choléra, hygiène environnementale et corporelle, technique et moment clé de lavage de mains
Makary	Ngree I	EP Ngree I	124	82	Prévention et traitement de choléra, hygiène environnementale et corporelle, technique et moment clé de lavage de mains, VIH-SIDA
TOTAL		**7**	**546**	**342**	



Photo 13 : démonstration de la technique du lavage des mains à l'EP de CHALAMTINI dans la Commune de Makary

c. L'élaboration du plan d'action de suivi post-FDAL

Des échanges avec l'équipe AAEDC, les membres des CLS, les responsables communaux (cadre administratif de développement et responsable communal de service d'hygiène et assainissement) ont permis d'arrêter des clauses visant à assurer le suivi post FDAL dans les villages du projet (rapport en annexe):

- Sensibiliser et encourager les membres des CLS et à continuer de servir comme tels en appui au responsable communal de service d'hygiène et assainissement sous la coordination du cadre communal de développement ;
- Proposer au maire de mobiliser les fonds pour assurer les descentes des agents communaux au moins une fois par mois dans les villages ;
- Fournir les informations récoltées dans les villages et la documentation sur le travail fourni ;
- Apporter un appui en matériels didactiques dans l'assainissement.

Ainsi, selon le cadre communal de développement, les données humaines récoltées dans les villages cibles et les données sur les résultats obtenus par l'ONG devraient être compilées dans un document électronique ou même

simplement sur papier et remises à son service ; le chef de service communal d'hygiène et d'assainissement souhaiterait un appui en matériels de travail tels : pèles, machettes, brouettes, râteaux, gants … Car, les matériels fournis par la commune sont presque usés et insuffisants vue la charge.

Plan d'action post FDAL de la commune de Kousséri

Période	Activités à mener	Responsables	Indicateurs
Entre le 09 au 23/11/2017	Réunion des CLS et Blama à la commune pour la prise d'engagement de suivi des actions post-FDAL	Le secrétaire général de la commune et le Maire	Rapport de la réunion
Du 23 au 30-11-2017	Réunion de restitution dans les villages par les Blama et les CLS	Blama et CLS	Compte rendu de la réunion
Du 1ier au 25-12-2017	Le suivi des villages par les agents communaux	Chef service d'hygiène de la commune	Rapport de suivi
Chaque mois	Réunion d'évaluation	S G et Maire de la commune de Makary	Rapport de la réunion
11-02-2018	Célébration et gratification des villages les plus propres	Le Maire	Photos et rapport
20-05-2018	Célébration et gratification des villages les plus propres	Le Maire	Photos et rapport

Plan d'action post FDAL de la commune de Makary

Période	Activités à mener	Responsables	Indicateurs
20-11-2017	Réunion des CLS et Blama à la commune pour la prise d'engagement de suivi des actions post-FDAL	Le secrétaire général de la commune et le Maire	Rapport de la réunion
Du 21 au 24-11-2017	Réunion de restitution dans les villages par les Blama et les CLS	Blama et CLS	Compte rendu de la réunion
Du 25 au 30-11-2017	Le suivi des villages par les agents communaux	Chef service d'hygiène de la commune	Rapport de suivi
Chaque mois	Réunion d'évaluation	S G et Maire de la commune de Makary	Rapport de la réunion
Chaque trois mois	Réunion trimestrielle avec les chefs des aires de santé et la commune	S G et Maire de la commune de Makary	Rapport de la réunion
11-02-2018	Célébration et gratification des villages les plus propres	Le Maire	Photos et rapport
20-05-2018	Célébration et gratification des villages les plus propres	Le Maire	Photos et rapport

Commenté [FEE21]: Avez-vous un document signe par le maire qui reflète ce plan d'action ?

Commenté [FEE22]: Vu que cette activité a eu lieu pendant la durée du projet merci de nous faire un point sur cette rencontre.

Commenté [FEE23]:

Commenté [FEE24]: Ceci n'est pas un plan d'action post FDAL… car tout s'arrête après la célébration alors que la célébration devait être le début du suivi post dal

d. Cadre logique du projet

Commenté [FEE25]: Insérer , renseigner le cadre logique du projet

a mis en forme : Interligne : Multiple 1,15 li, Numéros + Niveau : 2 + Style de numérotation : a, b, c, … + Commencer à : 1 + Alignement : Gauche + Alignement : 2,54 cm + Retrait : 3,17 cm

Résultats	Indicateur(s) de performance	Situation de base	Objectif	Moyens de vérification1
D'ici fin 2017, les communautés des DS cibles ont atteint le statut FDAL	Taux d'accès aux infrastructures d'assainissement de base	20%	90%	78%
Extrant/Résultats 1 : Les données de référence de l'assainissement de base et l'hygiène sur les 100 villages ciblés sont disponibles	Nombre de villages déclenchés conformes aux critères de déclenchement	0	100	102
Extrant/Résultats : Extrant 2 : 95% des ménages des 100 villages cibles disposent de latrines améliorées	-Pourcentage de ménages disposant de latrines -Pourcentage de ménages disposant de latrines équipés de lave-mains	- TBD	95% des ménages des 100 villages	99% des ménages disposes de latrines
	-Proportion de comite de gestion de points d'eau fonctionnels	- 0	80	80 comités de gestion formés et fonctionnels
Extrant/Résultats : 80 % des villages déclenchés ont le statut FDAL	% de villages déclenchés ayant le statut FDAL	0	80	78% des villages FDAL
	Nombre de familles ayant reçu des kits Wash	0	5 000	5000 Kits distribués

~~d.~~e.CONTRAINTES ET DIFFICULTES

- Devenu presque une habitude l'insécurité dans la commune de MAKARY s'est accentuée du fait de la récupération du village BALGARAM à quelque kilomètre de makary occupé par les sectaristes de boko haram ou de l'attaque dans nos villages couvert par le projet tels que :ANDAGALGUI, MADINA 1,2 et 3, CHALAMTINI voisin aux villages DJAMOUS, BLABLING, GUIDANSAMA, GOSNOUGARA, WOUREDINE, GUEILLALA, LAFIA 1 et 2, NAIRA, AMBOURDJA, AMSABANG 1 et 2, HIDJELEDJE, DILDIL FALATA 1 et 2;
- Les pluies de plus en plus présentes ;

[1] Sources spécifiques permettant de déterminer le statut de chaque indicateur de performance. Si la source de données est une enquête ou une étude que le partenaire d'exécution prévoit de mener dans le cadre de ce programme, elle doit être planifiée et incluse dans le budget (section 3, Plan de travail et budget du programme).



Photo 14: Etats des routes lors de la saison pluvieuse dans la commune de Kousséri (KAWADJI)

a mis en forme : Centré, Espace Avant : 12 pt, Interligne : Multiple 1,15 li

- La difficulté majeure reste et demeure l'insécurité. Malgré, l'autorisation spéciale de circuler obtenue de l'administration, il est très peu indiqué d'évoluer en groupe à bord d'engins à deux roues dans les localités de BODO et AFADE
- L'éloignement de certaines localités
- La longue distance séparant les ménages d'un même village
- Phénomène de la transhumance récurrent entrainant l'exode de population
- La divagation des animaux domestiques ;

- L’enclavement / l’inaccessibilité de certains villages par la voiture
- Quant à l’ATMS, les 11 écoles n’ont jamais rouvert.

~~e.~~ f. SUGGESTIONS

- Formelle recommandation a été donnée aux facilitateurs et superviseurs de quitter les villages au plus tard à quinze heures. Surtout avoir leurs matériels de visibilité comme le gilet, la casquette, le tee-shirt et le badge au couleur du projet.
- Mise à la disposition des facilitateurs et superviseurs les manteaux, bottes et une autorisation de circulé dument signée de l’autorité administrative suprême de l’arrondissement de Makary (sous-préfet)
- Mise à la disposition des facilitateurs et superviseurs les manteaux, bottes et une autorisation de circulé dument signée de l’autorité administrative suprême de l’arrondissement de Makary (sous-préfet)
- Suites aux différentes contraintes et difficultés, la programmation des équipes dans les secteurs d’AFADE, BODO et, NGOUMA se fait en équipe de deux facilitateurs seulement.
- Les séances de sensibilisation de masse sont à éviter dans certains villages où les regroupements de masse sont déconseillés. Et en cas de doutes quitter les lieux urgemment.
- Concernant les récalcitrants, fournir une liste aux autorités en place afin de trouver des mesures si possibles.

Commenté [FEE26]: Ceci est rédigé comme un rapport mensuel et non comme dans un rapport final…

~~f.~~g. Exécution budgétaire

Projet: Promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les zones affectées par les crises humanitaires dans les Communes des: Makary et Kousseri dans la Région de l'Extrême-nord du Cameroun.

SYNTHESE DU BUDGET

Niveau de résultat	Résultat/activité	Échéancier (trimestres)				Montant Transféré	Montant utilisé	Montant Non utilisé	Montant reversé
		1T	2T	3T	4T				
Extrant 1 du programme :	Extrant:: Les données de référence de l'assainissement de base et l'hygiène sur les 100 villages ciblés sont disponibles. Indicateur: Nombre de villages déclenchés conformes aux critères de déclenchement					Sous-total Résultat 1			
						4 108 500	**3 748 500**	**360 000**	**360 000**
Act.1.1	Activité 1.1 : Recrutement, formation/recyclage de l'Equipe de AAEDC sur la mise en œuvre de l'ATPC (Assainissement Totale Piloté par la Communauté) et sélection des superviseurs et facilitateurs.	X				1 967 500	1 607 500	360 000	360 000
Act.1.2	Identification et Validation des villages	X				586 000	586 000	0	0
Act.1.3	Déclenchement de l'ATPC	X				1 555 000	1 555 000	0	0
Extrant 2 du programme :	Indicateur(s) de performance : au moins 100 villages identifiés et validés					Sous-total extrant 2	Sous-total extrant 2	Sous-total extrant 2	Sous-total extrant 2
						23 045 000	**22 845 000**	**200 000**	**200000**
Act. 2.1	Formation des comités Locaux de Suivi (CLS) ;	X				6 255 000	6 055 000	200 000	200 000
Act. 2.2	Suivi des plans d'action communautaires		X			14 500 000	14 500 000	0	
Act. 2.3	Hygiène et Assainissement dans les écoles (ATMS)	x	x			400 000	400 000	0	
Act. 2.4	Mise en place/Redynamisation des comités de gestion des points d'eau de la zone	X	x			1 890 000	1 890 000	0	

Extrant 3 du programme :	Extrant: Indicateur(s) de performance :Nombre de villages déclenchés conformes aux critères de déclenchement ;					Sous-total extrant 3 **1 358 600**	Sous-total extrant 3 **1 358 600**	Sous-total extrant 3 **0**	Sous-total extrant 3 **0**
Act 3.1	Distribution des Kits WASH	X				1 358 600	1 358 600	-	
Sous-total des extrants						28 512 100	27 952 100	560 000	
Extrant 4 du programme :	Gestion efficace et efficiente du programme					Sous-total extrant 4 15 395 000	Sous-total extrant 4 14 791 000	Sous-total extrant 4 604 000	Sous-total extrant 4 604 000
Act 4.1	Activité standard : personnel en charge de la gestion et de l'appui dans le pays[3], au prorata de sa contribution au programme (représentation, planification, coordination, logistique, administration, finances)	X	X			**11 195 000**	10 876 000	319 000	319 000
Act 4.2	*Activité standard :* coûts opérationnels au prorata de leur contribution au programme (locaux de bureau, équipement, fournitures de bureau, maintenance)	X	X			**1 650 000**	1 650 000	0	
4,3	Activité standard : planification, suivi, évaluation et communication[4], au prorata de leur contribution au programme (lieux, déplacements, etc.)	X	X			**2 550 000**	2 265 000	285 000	285 000
Sous-total des dépenses de programme						43 907 100	42 743 100	1 164 000	604 000
						-	0	0	
Budget total du document de programme						**43 907 100**	**42 743 100**	**1 164 000**	**1 164 000**

ANNEXES

ANNEXES 1 :

- **Liste des membres des comités de gestion formés**
- **Liste des PDI**
- **Liste des enfants malnutris**

LISTES DES MEMBRES DES COMITES DE GESTION MIS EN PLACE

N°)	Communes	Villages	Fonction	Forage 1	Forage 2
1 -	Kousseri	Kawadji I	Président	ALAO GANGANG	
			Vice-président	OUSMANE ABDULAYE	
			Secrétaire	ASSIMKLAYE DAVID	
			Trésorier	MAKAIHA BRAHIME	
			Com. Compte 1	OUMAR OUSMANE	
			Com. compte 2	SALI MAHAMAT	
			Responsable hygiène	ASSOUAHEYE THOMAS	
			Responsable Pompe	ADOUM ADLAMANE	
			conseiller	SONA RAPHAEL	
2-	Kousseri	Kawadji II	Président	ELDJOUMA EVELE MARGUERITTE	
			Vice-président	DJENABA ALAO	
			Secrétaire	MAMAT PATO	
			Trésorier	AZAFOUNKAI AARON	
			Com. Compte 1	HALIMA ALLAH	
			Com. compte 2	MOULLA HIMIMKAI	
			Responsable hygiène	AFRIYI SEFERINE	
			Responsable Pompe	BAKARI MOUSSA	
			conseiller	ALICE DJASSABA	
3-	Kousseri	Arkis	Président	MAMAT TCHAMTCHOUR	
			Vice-président	ABDOURAMAN ABDOULAYE	
			Secrétaire	IDRISSA ELI	
			Trésorier	ABDOULAYE IMAR	
			Com. Compte 1	ADRAMAN ADOUMNGARE	
			Com. compte 2	HOURSA MAMAT	
			Responsable hygiène	MOUSSA KHALIT	
			Responsable Pompe	EMAT MAHAMAT	

			conseiller	HESSANA ADOUM	
4-	**Kousseri**	**Ndjagare**	Président	BAKARI BRAMAN	
			Vice-président	MAHAMAT OUDAH	
			Secrétaire	ABAKAR HALIT	
			Trésorier	MAIMOUNA HAROUNA	
			Com. Compte 1	MAKAILLA HALIT	
			Com. compte 2	IDRISSA ELI	
			Responsable hygiène	MAHAMAT HALLIT	
			Responsable Pompe	MAHAMAT HALLIT ADAMA	
			conseiller	BLAMA ESSANA	
5-	**Kousseri**	**Tamraya**	Président	ADOUM TOM	
			Vice-président	MAHAMAT SALEH	
			Secrétaire	MAHAMAT BICHARA	
			Trésorier	DJIBRINE SALEH	
			Com. Compte 1	ISSEINI DJIBRINE	
			Com. compte 2	OUMAR GOUDJA	
			Responsable hygiène	AHAYE MAMAT	
			Responsable Pompe	TOMA BRAHIM	
			conseiller	BLAMA	
6-	**Kousseri**	**Abouzirega**	Président	ISSEINI MAHAMAT	
			Vice-président	MAHAMAT MAHAMAT	
			Secrétaire	ADINBE DJIDDA	
			Trésorier	HEOUA	
			Com. Compte 1	IDRISSA ELI	
			Com. compte 2	FANNE	
			Responsable hygiène	MAIMOUNA ABAKAR	
			Responsable Pompe	MOUSSA	
			conseiller	BLAMA	
7-	**Kousseri**	**Mallack**	Président	MAHAMAT ASSANA	
			Vice-président	ASSANA MAHAMAT	

			Secrétaire	HALIL ABDOULAYE	
			Trésorier	ACHE IDRISSA	
			Com. Compte 1	KALTOUMA IDRISSA	
			Com. compte 2	MAHAMAT	
			Responsable hygiène	AMID ADOU	
			Responsable Pompe	ABDOULAYE SALLEH	
			conseiller	BLAMA	
8-	**Kousseri**	**Ndou**	Président	FATIME ADOUM	
			Vice-président	DOUNGARO ELOI	
			Secrétaire	AKAHAYE ISSA	
			Trésorier	MAHAMAT BASGA	
			Com. Compte 1	THOMAS	
			Com. compte 2	BRAHIM ASSIMINGA	
			Responsable hygiène	GUERDA	
			Responsable Pompe	SAIDOU EVELE	
			conseiller	BLAMA BERAM	
9-	**Kousseri**	**Maraco II**	Président	SALEH ABDOULKARIM	
			Vice-président	MOUMOUN DJIBRINE	
			Secrétaire	HADIDJA ABDOURAMAN	
			Trésorier	ABAKAR MAMAT	
			Com. Compte 1	ABDOURAMAN DJIBRINE	
			Com. compte 2	GAMBOYA ABAKAR	
			Responsable hygiène	ABDOULKARIM	
			Responsable Pompe	ISSEINI MAHAMAT	
			conseiller	ABDOULAYE DJIBRINE	
10-	**Kousseri**	**Koumboulla**	Président	ZARA TIDJANI	
			Vice-président	ABAKAR ISSEINI	
			Secrétaire	OUMAR ABDOURAMAN	
			Trésorier	HEWA HESSANA	
			Com. Compte 1	ADJIDE DALAYE	

			Com. compte 2	FANNE AHOUNA	
			Responsable hygiène	MARIAM MOUSSA	
			Responsable Pompe	MAIMOUNA ISSA	
			conseiller	MARIAM HAROUN	
11-	**Kousseri**	**Fachar**	Président	**FANNA MAHAMAT**	
			Vice-président	HABIBA SAOUBOU	
			Secrétaire	HAOUA OUSMAN	
			Trésorier	FANNA ABAKAR	
			Com. Compte 1	IMAR ISSEINI	
			Com. compte 2	MOUSSA DJIBRINE	
			Responsable hygiène	DJIBRINE MOUSSA	
			Responsable Pompe	AMBARE HAROUNA	
			conseiller	MAHAMAT ABAKAR	
12-	**Kousseri**	**Wadjetouna**	Président	HAROUNA ADOUM	
			Vice-président	ADOUM IMAR	
			Secrétaire	ISSEINI COCHE	
			Trésorier	FANNE IMAR	
			Com. Compte 1	MAHAMAT BRAHIM	
			Com. compte 2	MIHIMET SALEH	
			Responsable hygiène	ADOUM MAHAMAT	
			Responsable Pompe	AHAYE ADOUM	
			conseiller	BLAMA	
13-	**Kousseri**	**Ngamadja**	Président	OUSMAN NGUINI	
			Vice-président	MAHAMAT HAROUNA	
			Secrétaire	ABDOULAYE DJIDDA	
			Trésorier	FANNE ADOUM	
			Com. Compte 1	ZARA	
			Com. compte 2	HISSEINI	
			Responsable hygiène	HADIDJA MAHAMAT	
			Responsable Pompe	MAHAMAT HAROUN	

			conseiller	BLAMA	
14-	**Kousseri**	**Naga**	Président	MARIAM ABOUGASSI	
			Vice-président	MOUSSA ABOUGASSI	
			Secrétaire	MAHAMAT ABAKAR	
			Trésorier	MAHAMAT ABDOULAYE	
			Com. Compte 1	BARKA ABOUGASSI	
			Com. compte 2	YACOUBA MAHAMAT	
			Responsable hygiène	HOURSA MAHAMAT	
			Responsable Pompe	DJIBRINE MAHAMAT	
			conseiller	BLAMA	
15-	**Kousseri**	**Nigué**	Président	FANNE GOUDJA	
			Vice-président	ALGONI DJIME	
			Secrétaire	DJIME GOUDJA	
			Trésorier	FANNE ISSA	
			Com. Compte 1	GAMBOYE MAHAMAT	
			Com. compte 2	DJIBRINE RAMAT	
			Responsable hygiène	OUMAROU	
			Responsable Pompe	AHAYE IMAR	
			conseiller	BLAMA, HALA MANA	
16-	**Kousseri**	**Lacta I**	Président	KORO SAID	
			Vice-président	HESSANA BOUHARI	
			Secrétaire	ANDJAMENA ARABE	
			Trésorier	SAID ISSA	
			Com. Compte 1	ISSA KOUDJA	
			Com. compte 2	AKISSEIRE BARKA	
			Responsable hygiène	MAIMOUNA	
			Responsable Pompe	MAHAMAT	
			conseiller	BLAMA	
17-	**Makary**	**Doubabel Algoz**	Président	ABAKAR DJIBRINE	
			Vice-président	MAHAMAT ADJIT	

			Secrétaire	DJIDDA MOUSSA	
			Trésorier	FANNE MAHAMAT	
			Com. Compte 1	HESSANA	
			Com. compte 2	MAHAMAT ABDOULAYE	
			Responsable hygiène	HELIMATA ABDOULKARIM	
			Responsable Pompe	ADOUM	
			conseiller	BLAMA	
18-	**Makary**	**Doubabel Sabal Bouta**	Président	DJIDDA MAHAMAT	
			Président	MOUSSA GOUDJA	
			Vice-président	ABAKAR OUSMAN	
			Secrétaire	ZARA BRAHIM	
			Trésorier	OUSMAN HAROUN	
			Com. Compte 1	SOULEY	
			Com. compte 2	MARIAM ABDOULAYE	
			Responsable hygiène	MOUSSA	
			Responsable Pompe	BLAMA	
19-	**Makary**	**Doubabel Rassal fil**	Président	BICHARA DAOUDA	
			Vice-président	BICHARA MOUSSA	
			Secrétaire	MAHAMAT DJIDDA	
			Trésorier	ACHE MAHAMAT	
			Com. Compte 1	ABDOURAMAN	
			Com. compte 2	MAHAMAT KHALIT	
			Responsable hygiène	HAOUA MAHAMAT	
			Responsable Pompe	HESSANA	
			conseiller	BLAMA	
20-	**Makary**	**Mabrouka**	Président	AHMAT MAKAILA	
			Vice-président	ADAM YOUNOUS	
			Secrétaire	DJIDDA OUMAR	
			Trésorier	HAOUA RAMAT	
			Com. Compte 1	HALIDOU	

			Com. compte 2	ISSA MAHAMAT	
			Responsable hygiène	HABIBE HAROUNA	
			Responsable Pompe	ADAMA	
			conseiller	BLAMA	
21-	**Makary**	**Tcheigou**	Président	MAHAMAT SALEH	
			Vice-président	ABDOULAYE MAHAMAT	
			Secrétaire	ISSA HASSAN	
			Trésorier	ADAMA ABDOULAYE	
			Com. Compte 1	DJIBRILLA	
			Com. compte 2	OUMAROU MAHAMAT	
			Responsable hygiène	ADAMA IDRISSA	
			Responsable Pompe	BRAHIM ISSEINI	
			conseiller	BLAMA	
22-	**Makary**	**Mainabou**	Président	EHMAT MAHAMAT	
			Vice-président	MAHAMAT DJIBRINE	
			Secrétaire	EHMAT OUMAR	
			Trésorier	HELIMATA RAMAT	
			Com. Compte 1	IDRISSOU	
			Com. compte 2	FALMATA	
			Responsable hygiène	FANNE	
			Responsable Pompe	MOUSTAPHA	
			conseiller	BLAMA	
23-	**Makary**	**Massil Alther**	Président	SOULEIMAN DJIBRIN	
			Vice-président	ISSA ABAKAR	
			Secrétaire	ISSEINI ADOUM	
			Trésorier	GOUMSOU DJIBRINE	
			Com. Compte 1	MAHAMAT SOULEY	
			Com. compte 2	SANOUSS SALEH	
			Responsable hygiène	AMBACHAIR ADOUM	
			Responsable Pompe	MOUSSA ISSEINI	

			conseiller	BLAMA	
24-	**Makary**	**Mbalal**	Président	ISSEINI MEYMARA	SAID ADOUM
			Vice-président	DJIDDA MAHAMAT	ADJIT DJIBRIN
			Secrétaire	MAHAMAT DJIBRIN	BARKA YAYA
			Trésorier	ACHE ABAKAR	ANGADJEDJE MAHAMAT
			Com. Compte 1	HOURA	MAHAMAT
			Com. compte 2	MAIMOUNA	MOUSSA
			Responsable hygiène	NGUINIA DINNA	HISNA RAKHIS
			Responsable Pompe	BRAHIM TALLA	DJIME
			conseiller	BLAMA	BLAMA
25-	**Makary**	**Madardam**	Président	MAHAMAT KESSA	SOULEYMANA ABDOULAYE
			Vice-président	ABDOULAYE WABI	EHMAT ABDOULAYE
			Secrétaire	GAIME WABI	DINA KESSA
			Trésorier	ADJIDDE IMAR	KHADIDJA KAMSOULOUM
			Com. Compte 1	MAHAMAT SALEH	ALHADJI SOULEY
			Com. compte 2	FANNE	MAKAILLA
			Responsable hygiène	DANNA MOUSSA	MARIAM ABDOULAYE
			Responsable Pompe	HESSANA MIMIT	MAHAMAT
			conseiller	BLAMA	BLAMA
26-	**Makary**	**Ngree I**	Président	DABACH KAMSOULOUM	
			Vice-président	GAMBOU ADOUM	
			Secrétaire	ADOUM SOULEIMAN	
			Trésorier	ADAMA SOULEYMANA	
			Com. Compte 1	ISSEINI ADAMA	
			Com. compte 2	ABDOURAMAN	
			Responsable hygiène	NGOUDJA HESSANA	
			Responsable Pompe	DJIDDA SOULEY	
			conseiller	BLAMA	
27-	**Makary**	**Ngree II**	Président	IDRISSA EHMAT	
			Vice-président	TOM EHMAT	

			Secrétaire	MAHAMAT ADOUM	
			Trésorier	RAMADA TOM	
			Com. Compte 1	KHALIT ADOUM	
			Com. compte 2	ADAMA	
			Responsable hygiène	HELIMATA DJIDDA	
			Responsable Pompe	MAHAMAT IDRISS	
			conseiller	BLAMA	
28-	**Makary**	**Diam I**	Président	SOULEYMAN DABAKH	
			Vice-président	KELLOU ABDOURAMAN	
			Secrétaire	YEYA RAISS	
			Trésorier	DJIBRINE ISSA	
			Com. Compte 1	DJIBRINE DJIDDA	
			Com. compte 2	RAISS DJIDDA	
			Responsable hygiène	ADAMA DJIDDA	
			Responsable Pompe	HESSA ISSA	
			conseiller	DJIDDA RAISS	
29-	**Makary**	**Diam II**	Président	DJIDDA ADOUM	
			Vice-président	HALIMATA DJABER	
			Secrétaire	IMAM BICHARA	
			Trésorier	FANNE EHMAT	
			Com. Compte 1	MAHAMAT ELI	
			Com. compte 2	DJIBRILLA	
			Responsable hygiène	DJIBRINE EHMAT	
			Responsable Pompe	MOUSSA	
			conseiller	ABISSAYA MAHAMAT	
30-	**Makary**	**Ngout I**	Président	IDRISSA DJIDDA	
			Vice-président	HADIDJA RAMADAM	
			Secrétaire	DALAYE DJIDDA	
			Trésorier	GAMBO HAROUNA	
			Com. Compte 1	ABOUKAR DANNA	

			Com. compte 2	DJENABA ABDOULWAHIT	
			Responsable hygiène	FANNE SALI	
			Responsable Pompe	EHMAT ISSA	
			conseiller	BLAMA	
31-	**Makary**	**Ngout II**	Président	DJIBRINE MAHAMAT	
			Vice-président	ZARA MAHAMAT	
			Secrétaire	ZAKARIA DJIBRINE	
			Trésorier	DJIBRINE ISSA	
			Com. Compte 1	ABOUKERISS ABDOULAYE	
			Com. compte 2	ADAMA SALEH	
			Responsable hygiène	ALI ADOUM	
			Responsable Pompe	DJIBRILLA ADOUM	
			conseiller	KOMI MAHAMAT	
32-	**Makary**	**Soungoura**	Président	HASSANA DJIDDA	
			Vice-président	RAMAT DJIDDA	
			Secrétaire	KEBIR	
			Trésorier	HESSANA SMAIL	
			Com. Compte 1	MAHAMAT ABDOULAYE	
			Com. compte 2	SMAIL ABDOULAYE	
			Responsable hygiène	ALAMINE ABDOURAZAK	
			Responsable Pompe	MAHAMAT ABDOULAYE	
			conseiller	BLAMA DJIDDA	
33-	**Makary**	**Dagle**	Président	DJIDDA ADOUMBO	
			Vice-président	ABDOULAYE MAHAMAT	
			Secrétaire	ABAKAR DJIDDA	
			Trésorier	FANNE SALEH	
			Com. Compte 1	IDRISSA ALIOUM	
			Com. compte 2	ADAMA	
			Responsable hygiène	MARIAM TOM	
			Responsable Pompe	HESSANA DJIDDA	

			conseiller	BLAMA	
34-	**Makary**	**Chalamtini**	Président	DJIME DJIDDA	
			Vice-président	ALH MAHAMAT	
			Secrétaire	MAHAMAT AHMAT	
			Trésorier	AMINA HESSANA	
			Com. Compte 1	KREOUSSOU DJIME	
			Com. compte 2	MAHAMAT DJIDDA	
			Responsable hygiène	MATAMBA	
			Responsable Pompe	DJIDDA ELI	
			conseiller	BLAMA	
35-	**Makary**	**Abibiro**	Président	KABIR YOUSSOUF	
			Vice-président	MAKAILA BICHARA	
			Secrétaire	BICHARA YOUSSOUF	
			Trésorier	FANNE DJIBRINE	
			Com. Compte 1	GREMA HOURSA	
			Com. compte 2	BICHE DJIBRINE	
			Responsable hygiène	EHMAT MAHAMAT	
			Responsable Pompe	ABDOURAMAN ABDOULAYE	
			conseiller	HOURSA ABAKAR, MAIMOUNA BICHARA	
36-	**Makary**	**Farfara**	Président	ABDOULKARIM ADOUM	
			Vice-président	ABDOULKARIM SOULEYMAN	
			Secrétaire	HEOUA AHMAT	
			Trésorier	ISSEINI MAHAMAT	
			Com. Compte 1	DJIDDA SOULEIMAN	
			Com. compte 2	AHYE DJIBRINE	
			Responsable hygiène	HEOUA ADOUM	
			Responsable Pompe	ABALI MAHAMAT	
			Conseiller	ABAKAR YOUNOUF, ABDOULAYE OUDAH	

LISTE DES PDI

SUIVI DES DEPLACES DES VILLAGES CIBLES HOTES : AMSABANG 1

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
AMBACHAÏRE	0	1	0	1	1	1	4
MELE ABALI	1	1	1	1	1	0	5
BICHARA ABALI	1	1	0	1	1	2	6
ABATCHA MEY	1	1	3	3	1	1	10
ABAKAKA TALLE	1	1	2	3	1	1	9
LADAN ABALI	1	1	0	0	1	0	3
ABALI LAWAN	1	3	1	1	0	2	8
TOTAL	**6**	**9**	**7**	**10**	**6**	**7**	**45**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : CHAGAMA 1

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ELI OUDA	1	3	2	2	2	1	11
ADOUM IMAR	2	3	1	2	0	0	8
ELI MAHAMAT	1	2	1	0	0	2	6
ABDOULAYE IDRISS	4	4	2	1	2	2	15
RAMAT MAHAMAT	4	2	1	2	2	0	11
BIKERE ABKAR	2	1	1	3	1	0	8
CHENE ALGONI	1	1	0	0	1	1	4
ACHE ABDOULAYE	1	1	0	1	2	0	5
ABAKAR HALLA	1	2	1	0	0	2	6
DANNA IDRISSA	1	1	0	0	2	0	4
YAGANA WIROL	3	1	0	1	0	2	7
TOTAL	**21**	**21**	**9**	**12**	**12**	**10**	**85**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : DARAGA

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
KELLOU DJIDDA	0	1	0	0	0	0	1
ABKAR EMMA	1	1	0	0	0	0	2
ACHECK HAROUNA	1	1	0	0	0	0	2
HAROUNA ALI	1	1	0	0	0	1	3
ALHADJI ISSEINI	2	1	0	1	1	0	5
MHT ALI	1	1	2	2	1	0	7
HAROUNA ACHECK	1	3	2	2	2	0	10
EMMA ACHECK	1	1	2	1	0	0	5
DOURMA DJIDDA	1	2	0	0	0	1	4
ADOUMA HAROUNA	1	1	0	0	1	1	4
DOURMA EFFINE	1	1	1	2	0	0	5

AMDAI HAROUNA	1	1	2	0	0	1	5
ABKOUSS ISSEINI	2	1	3	2	0	1	9
HAROUNA ALGONI	1	1	0	0	0	0	2
GUISSEIRE ABKAR	1	1	0	0	0	0	2
SEIDE IBETTE	2	1	0	0	0	0	3
TOTAL	**18**	**19**	**12**	**10**	**5**	**5**	**69**

SUIVI DES DEPLACES DANS LES VILLAGES CIBLES HOTES : DILDIL FALATA 2

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
HAMIT ISSA	1	1	0	0	1	1	4
ALHADJI TOM	1	1	0	1	0	1	4
MAGRA HAMIT	1	1	0	0	0	1	3
DJIDDA IBRAHIM	1	1	0	1	0	0	3
ADEF HERAL	1	1	0	0	0	0	2
ISSA EMMA	1	1	0	0	0	0	2
ABAKAR ADEF	2	1	0	0	2	3	8
TOTAL	**8**	**7**	**0**	**2**	**3**	**6**	**26**

SUIVI DES DEPLACES DANS LES VILLAGES CIBLES HOTES : KOKIO

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
KALTOUMA ABDOULKARIM	0	1	1	1	2	0	5
DJIDDE BRAHIM	1	1	0	1	1	0	4
FADME SALMAN	0	1	1	0	0	0	2
AISSATOU ABAKAR	0	1	1	1	0	0	3
AMINA AMAR	1	1	0	1	0	0	3
DAHIR OUMAR	1	1	1	0	1	0	4
ALHADJI HESSANA	1	1	0	0	0	0	2
TOM DJIDDA	1	1	0	1	1	1	5
GAMBO ADOUM	2	2	6	1	3	2	16
HADIDJA ABDOULKARIM	0	1	0	0	0	2	3
MBARRE ADOUM	1	1	0	2	1	1	6
ZARA DJIDDA	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL	**8**	**13**	**10**	**8**	**9**	**6**	**54**

SUIVI DES DEPLACES DANS LES VILLAGES CIBLES HOTES : KOURNOYA

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
MAHAMAT MHT	1	2	1	0	1	2	7

ABANI SEINI	1	1	0	2	0	1	5
ABIA KADIR	1	1	4	1	1	1	9
MEY KOUSKRO	1	2	2	0	0	0	5
KADIR ABICHO	1	2	2	1	0	0	6
KAMBO ASSANA	1	1	0	2	0	0	4
KOTONA ALI	0	0	8	0	0	0	8
ALHADJI ISSEINI	1	1	1	0	1	0	4
MALLOUM SOULOUM	1	1	1	3	1	0	7
FALTA ALI	1	1	1	2	2	1	8
MATTA ABOUNA	1	1	1	0	2	1	6
MISSILIYA MADI	1	1	1	1	0	3	7
MAHAMAT ALI	1	1	1	3	0	2	8
ZARA MODOU	0	1	1	2	0	1	5
ADIZA ALI	0	1	1	1	0	0	3
ATTA BOUKAR	0	1	5	1	2	0	9
AKOURA ALHADJI	1	1	0	3	1	1	7
LIMAN ABALI	1	1	1	4	1	2	10
TOTAL	**14**	**20**	**31**	**26**	**12**	**15**	**118**

SUIVI DES DEPLACES DANS LES VILLAGES CIBLES HOTES : WOUREDINE

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
LIMAN SOULEYMAN	1	1	0	0	0	0	2
SOULEYMAN ABALI	1	2	5	0	2	3	13
HESSANA MADE	1	1	3	1	1	1	8
SEID MADE	1	1	0	0	1	1	4
SOUSOU ABAKALI	1	1	0	0	0	0	2
SEINI BOUBOU	1	1	0	0	0	1	3
BARKA MAHAMAT	1	1	5	1	0	1	9
TOTAL	**7**	**8**	**13**	**2**	**4**	**7**	**41**

SUIVI DES DEPLACES DANS LES VILLAGES CIBLES HOTES : GUIDANSAMA

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
MEMOUT BRAHIM	1	3	2	1	1	1	9
ABBA MEMOUT	1	3	2	1	1	2	10
BRAHIM MEMOUT	1	1	0	0	1	2	5
SOULEYMAN BRAHIM	1	1	3	3	1	2	11
EHMAT MAHAMAT	1	2	1	6	1	2	13
MOUSSA ADOUM	1	1	1	2	1	3	9
ABBA AHOUNA ADOUM	1	2	2	2	1	2	10
EHMAT DALAYE	1	1	3	2	2	1	10
BOUKAR DALAYE	1	1	1	1	1	2	7

MAHAMAT DALAYE	1	1	0	1	0	2	5
ALKALI HESSANA	1	2	2	3	1	2	11
DJABAR HESSANA	2	2	2	3	1	2	12
ALGONI MAHAMAT	1	1	1	1	1	2	7
ABDOULKADER MHT	1	1	0	1	0	2	5
SEID MAHAMAT	1	1	0	0	0	2	4
HESSANA ABDELKARIM	1	1	0	1	1	1	5
BOUKAR EHMAT	1	1	0	2	0	2	6
DALAYE EHMAT	1	2	5	3	2	3	16
ADOUM	1	1	1	1	1	0	5
HESSANA ALKALI	1	1	0	1	0	2	5
MAHAMAT SEID	1	3	2	2	0	1	9
ABDOULKADER MHT 2	1	2	0	1	1	1	6
TOTAL	**23**	**34**	**28**	**38**	**18**	**39**	**180**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : ALBEKELA

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
MOHAMET ALI	2	1	1	2	0	1	7
BINEYE KOCHE	1	1	1	0	0	1	4
ADARKADIR	1	1	0	0	0	0	2
ABAKAR MOHAMET	1	1	1	0	0	1	4
TOTAL	**5**	**4**	**3**	**2**	**0**	**3**	**17**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : ANAMBARI

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ABALI	1	2	4	4	2	1	14
ABAZARMA	1	1	2	2	1	0	7
ABA ADAM	1	1	0	0	0	2	4
BAANA ADAM	1	2	0	0	0	2	5
SEINI BARKA	1	1	3	2	1	0	8
ABA LIMAN	1	1	7	1	2	0	12
BRAHIMA	1	1	0	0	1	1	4
WADAMI ALHADJI	1	1	2	1	1	1	7
ABBALI	1	1	0	0	2	0	4
GADOUE ALHADJI	1	1	1	1	1	2	7
HADJA OUMAR	0	1	3	2	0	1	7
MARIAM SOSSOL	3	1	0	0	0	0	4
TOTAL	**13**	**14**	**22**	**13**	**11**	**10**	**83**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : DONGOLO

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage

ALHADJI ABBA GREMA	2	1	0	0	1	1	5
FALMATA ALI	1	1	1	0	1	1	5
ABBA ADOUM	1	2	0	0	1	0	4
BANA DOUNGOUSS	1	1	1	0	0	2	5
ABBA KOMAMA	2	1	0	0	2	0	5
MALLOUM MAINA	1	2	1	0	1	0	5
ABBA MADOU	1	1	0	0	2	1	5
ABBA OUMAR	2	1	1	0	0	1	5
ABOUBAKA ALAMINE	1	2	0	0	0	1	4
TCHARI CIROMA	2	1	1	2	1	0	7
ABBA MAMAT	1	1	0	0	1	0	3
FANNE KACHALLA	2	1	1	2	0	0	6
AMADOU SOULEYMANE	1	2	1	2	0	0	6
MAFRA MAMOUDOU	2	1	0	0	1	1	5
KACHALLA ALAMOUNA	1	1	0	0	2	0	4
GONI LAMINOU	1	1	0	1	0	2	5
ABBA ZARA ABADOUMA	1	1	0	0	1	1	4
KALTOUMA DOUNGOUSS	1	1	0	0	1	0	3
AWANA ABBA KAKA	1	1	0	0	1	1	4
ALHADJI HOUSSEINI	1	1	0	0	1	0	3
BALLA MAL ALI	1	1	0	0	0	1	3
IYANOUMA KACHALLA	1	1	1	0	0	2	5
IYANA ADOUM	1	1	0	0	1	1	4
TOTAL	**29**	**27**	**8**	**7**	**18**	**16**	**105**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : BAOURI

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
HASSAN BOUBA	1	1	2	1	0	1	6
MAHAMAT ABKAR	1	1	3	1	1	1	8
HEWA HAMIT	2	1	4	0	0	0	7
MARIAM GAMBO	1	1	0	0	0	0	2
RAMAT ADOUM	2	1	1	2	0	1	7
ACHE MOUSSA	0	1	0	0	0	0	1
AMAKOUSS	1	2	1	0	1	1	6
BRAHIM MOUSSA	1	1	0	0	0	0	2
AMINA MOSSA	1	1	0	0	0	0	2
OUMAR MOSSA	1	1	0	2	1	1	6
RAMAT MOUSSA	1	1	2	1	1	1	7
TOTAL	**12**	**12**	**13**	**7**	**4**	**6**	**54**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : DILDIL FALATA 1

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ADOUM BRAHIM	1	1	1	2	0	1	6

SOULEYMANE GARBA	1	2	1	0	1	0	5
DJIDDA ISSA	3	1	1	2	2	1	10
ALGONI BRAHIM	2	1	3	0	1	1	8
NOMA ADOUM	1	1	0	0	0	0	2
BACHIR OUTMAN	1	1	2	0	2	0	6
GAMBO BRAHIM	2	3	1	1	2	1	10
EHMAT GOUDJA	1	2	2	3	1	1	10
MAHAMAT ABDOULAYE	3	1	1	4	0	1	10
AMBOUROU MAHAMAT	1	2	0	0	1	1	5
TOTAL	**16**	**15**	**12**	**12**	**10**	**7**	**72**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : DONGOLO

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ALHADJI ABBA GREMA	2	1	0	0	1	1	5
FALMATA ALI	1	1	1	0	1	1	5
ABBA ADOUM	1	2	0	0	1	0	4
BANA DOUNGOUSS	1	1	1	0	0	2	5
ABBA KOMAMA	2	1	0	0	2	0	5
MALLOUM MAINA	1	2	1	0	1	0	5
ABBA MADOU	1	1	0	0	2	1	5
ABBA OUMAR	2	1	1	0	0	1	5
ABOUBAKA ALAMINE	1	2	0	0	0	1	4
TCHARI CIROMA	2	1	1	2	1	0	7
ABBA MAMAT	1	1	0	0	1	0	3
FANNE KACHALLA	2	1	1	2	0	0	6
AMADOU SOULEYMANE	1	2	1	2	0	0	6
MAFRA MAMOUDOU	2	1	0	0	1	1	5
KACHALLA ALAMOUNA	1	1	0	0	2	0	4
GONI LAMINOU	1	1	0	1	0	2	5
ABBA ZARA ABADOUMA	1	1	0	0	1	1	4
KALTOUMA DOUNGOUSS	1	1	0	0	1	0	3
AWANA ABBA KAKA	1	1	0	0	1	1	4
ALHADJI HOUSSEINI	1	1	0	0	1	0	3
BALLA MAL ALI	1	1	0	0	0	1	3
IYANOUMA KACHALLA	1	1	1	0	0	2	5
IYANA ADOUM	1	1	0	0	1	1	4
TOTAL	**29**	**27**	**8**	**7**	**18**	**16**	**105**

SUIVI DES DEPLACES DANS LES VILLAGES HOTES : FADJE KOTOKO

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ABICHO KOULA	12	2	2	3	2	1	2
ABANI ALHADJI	9	3	2	2	1	0	1

ABANA ABICHO	2	1	1	0	0	0	0
ALHADJI MADAM	9	2	1	3	1	1	1
ALHADJI MAINA	4	1	1	0	1	0	1
KAKA ABICHO	3	1	1	0	0	0	1
ADJI LIMAN	8	1	3	1	2	1	0
BOUKAR EMMA	7	1	1	2	1	1	1
HALLA ABANI	6	1	1	1	1	1	1
AKOURA AMBANA	2	1	1	0	0	0	0
DJIDDA EMMA	4	1	1	1	1	0	0
TOLOBA NGUARFUE	5	1	1	2	0	0	1
KOUTOUGUE ABANI	9	2	2	2	1	1	1
ABANDAWE GUEME	11	3	1	4	1	1	1
ABANI EMMA	2	1	1	0	0	0	0
DJIBRINE GUEIME	6	1	1	2	2	0	0
EMMA YOUSSOUF	4	1	1	1	1	0	0
MOUSSA GARBA	4	1	1	1	1	0	0
KELME EMMAR	2	0	1	1	0	0	0
MADJI GARBA	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL	**110**	**26**	**24**	**26**	**16**	**7**	**11**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : GOSNOUGARA

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
SALEH MAHAMAT	1	1	1	2	2	2	9
MAHAMAT BICHARA	1	1	2	1	1	2	8
ADOUM BICHARA	1	1	1	1	1	1	6
TOTAL	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**23**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : LAFIA 1

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
FANNE KOCHI	1	1	1	0	0	0	3
YOUNOUSSA MOUSSA	3	1	2	0	1	1	8
MAHAMAT ABAKABIR	1	2	1	0	1	0	5
MOUSSA ATOM	1	2	0	1	0	1	5
ALGONI BRAHIM	2	1	0	1	1	2	7
RAMAT MAHAMAT	1	1	0	0	1	1	4
TOTAL	**9**	**8**	**4**	**2**	**4**	**5**	**32**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : LAFIA 2

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ALGONI ISSA	3	3	4	3	1	2	16
ALH ABISSO	1	1	1	1	1	1	6

MAHAMAT ABBA	3	1	3	2	0	1	10
MAHAMAT ADRAMAN	1	2	3	0	0	1	7
IDRISSA HESSANA	1	1	0	0	1	1	4
HESSANA IDRISSA	2	1	2	1	2	1	9
ISSA ABBA	2	1	2	1	2	1	9
MAHAMAT ABBA 2	2	1	1	2	0	1	7
ADOUM MAHAMAT	1	1	2	2	1	0	7
RAMAT MAHAMAT	2	1	3	0	2	1	9
TOTAL	**18**	**13**	**21**	**12**	**10**	**10**	**84**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : LAFIA KRENACK

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
HESSANA ADOUM	1	1	0	2	1	1	6
ABAKAR MOUSSA	1	1	1	1	0	0	4
ABAKAOU MOUSSA	2	1	2	1	0	1	7
ALI MOUSSA	2	1	3	2	1	1	10
TOTAL	**6**	**4**	**6**	**6**	**2**	**3**	**27**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : MAFANDE

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ADOUM DANNA	2	2	1	2	0	2	9
ALHADJI HASSAN	3	1	2	2	0	0	8
KAKA HAWA	1	1	0	3	2	1	8
AZEN RAMAT	1	1	1	0	1	1	5
BLOUMOUNE MOUMOUNE	3	1	2	1	2	1	10
ADJIDDE BRAHIM	1	1	0	0	1	0	3
TOTAL	**11**	**7**	**6**	**8**	**6**	**5**	**43**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : MASSIO

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ABICHO	2	0	0	1	1	1	5
ANGOUDJA	0	0	0	3	0	1	4
FANNE	1	2	2	1	1	1	8
HASSANA	1	0	0	0	1	1	3
AMINA	1	1	0	0	1	1	4
HAROUNA	1	1	1	1	1	1	6
RAMAT	0	3	1	0	1	1	6
SELEH	1	1	0	0	1	1	4
HESSANA ISSA	2	1	0	3	1	1	8
SAKINE	1	1	0	0	1	1	4

GONI DJIDDA	2	1	2	1	1	1	8
ISIAHA DJBINE	0	1	0	0	1	1	3
AHOUTNA GAMBO	0	0	1	1	1	1	4
IDRISSA MHT	0	1	0	0	1	1	3
DJIDDA DJIBINE	1	2	0	0	1	1	5
AMINA ADOUM	1	1	3	1	1	1	8
DJIDDA DJIBRINE	1	0	0	0	1	1	3
THOMA ADOUM	2	1	0	0	1	1	5
ABDOULAYE DJIBRINE	1	1	0	0	1	1	4
MOUSSA RAMAT	1	1	0	0	1	1	4
RAMADA HESSANA	1	1	1	1	1	1	6
MALLOUM DJIBRINE	1	2	0	0	1	1	5
YAYA SEID	2	1	0	0	1	1	5
MALLOUM EMMA	1	2	0	0	1	1	5
AMBARMA DJIDDA	0	2	0	0	1	1	4
MHT HEBITAN	1	2	0	2	1	1	7
IDRISSA MAMAT	1	1	0	0	1	1	4
ANGUIN AHMAT	2	1	1	0	1	1	6
ALAMINE DJIBRINE	1	2	1	0	1	1	6
DJIDDA NBARE	2	0	0	1	1	1	5
MALLOUM AHMAT	1	2	0	1	1	1	6
ASSAKINE DJOUMESS	1	3	2	0	1	1	8
ACHAYET	0	1	2	1	1	1	6
HESSANA ELI	2	1	1	1	1	1	7
MHT SALEH	1	1	1	1	1	1	6
DJIBRINE FAIR	1	0	1	1	1	1	5
HADIDJA	0	0	1	2	1	1	5
KOISE AHALI	2	1	0	0	1	1	5
DANNA TAIR	1	1	0	1	1	1	5
ARASARA	1	2	0	0	1	1	5
ACHE DAOUDA	1	1	1	1	0	1	5
MOUSSA DJIBRINE	1	2	1	1	1	1	7
TOTAL	**43**	**48**	**23**	**26**	**40**	**42**	**222**

SUIVI DES DEPLACES DANS LES VILLAGES CIBLES : MELEKI 1

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
DJIDDA BLAMA	9	1	1	1	1	3	2
SALEH ANAIM	24	3	2	7	1	4	7
MAHAMAT HALLA	6	1	1	1	1	0	2
ADOUM DAGACHE	7	1	1	2	1	1	1
HASSAN ABCHIDE	4	1	1	1	0	0	1
DALAYE MAMAT	6	1	1	1	1	1	1
OUSMAN DJIDDA	6	1	1	1	1	1	1

ABDOULAYE MAHAMAT	18	2	2	5	1	2	6
ABDOULAYE EMMA	4	1	1	1	0	0	1
OUMAR EMMA	18	3	2	5	0	5	3
SALEH HALLA	4	1	1	1	0	0	1
RAMAT MAHAMAT	10	1	1	3	1	2	2
GOUDJA ADOUM	8	1	1	1	2	1	2
IDRISSA OUMAR	12	2	2	2	1	2	3
DJIDDA DEHIYE	6	1	1	1	1	1	1
HAROUNA EQUIPE	6	1	1	1	1	0	2
TOTAL	**148**	**22**	**20**	**34**	**13**	**23**	**36**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : NAIRA

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
ABBA KAWASSA	1	1	3	0	2	1	8
AMBACHAIRE	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL	**1**	**2**	**3**	**0**	**2**	**1**	**9**

SUIVI DES PDI DANS LES VILLAGES HOTES DE MAKARY : DOLE

CHEF DE MENAGES	H+18 ans	F+18ans	G de 5 à 18 ans	F de 5 à 18 ans	G-5ans	F-5ans	Taille ménage
AKOURA MAHAMAT	1	1	0	1	0	2	5
MADABA BARKA	1	1	0	0	0	1	3
IYASSOULOUM	0	1	0	1	0	1	3
ELI SALE	1	1	3	2	1	1	9
MAN DJIBRILLA	1	1	0	0	2	0	4
ABANA KOURA	1	1	1	1	1	1	6
ASSANA ALIFA	1	1	1	0	1	1	5
ABANA MADOUM	1	1	2	0	1	1	6
LIMAN SALE	1	1	3	1	2	1	9
ABBA ISSA ISSEINI	1	1	0	0	1	1	4
CHECK BARAMA	1	1	0	1	0	2	5
ABDOUL ABANCHIME	1	1	0	0	0	0	2
ALHADJI MAHAMAT	1	1	2	1	1	1	7
ABBA GONI ALHADJI	1	1	0	0	0	0	2
MAGRA	1	1	1	0	1	1	5
KARIMBE ALHADJI	1	1	0	0	0	0	2
ABOR MEREMI	1	1	2	2	1	1	8
AKOCHE HELMA	1	1	2	2	1	1	8
DJIBRINE	1	1	1	1	1	1	6
MELEH SALEH	1	1	1	0	1	0	4
SEINA ALHADJI	1	1	0	0	0	2	4
WADAYE MASSAOU	1	1	0	2	0	0	4
TOTAL	**21**	**22**	**19**	**15**	**15**	**19**	**111**

LISTE DES ENFANTS MALNUTRIS

Faute de n'avoir pas eu les listes dans les aires de santé, car ces listes, ou les registres des enfants malnutris et prises en charges sont détenus par les autres organismes tels qu'AIDER ; CROIX ROUGEL, nous avons simplement procédé par le recensement de ces enfants à base de leur carnet dans les villages, et le tableau suivant fait l'état général.

Villages	Nom et Prénom de l'enfant	Nom du parent	Age de l'enfant	Sexe de l'enfant
Ndjagare	ASSAIME	HOUSSA	8 mois	F
	MAHAMAT	DJAORO	6 mois	M
	SALEH	DJIDDA	7 mois	F
	BRAHIM	MOUSSA	6 mois	M
	MAHAMAT	ADOUMBA	24 mois	M
	ACHATA	IDRISSA	12 mois	F
	ADOUMBA ALHADJI	HEPSATA	21 mois	M
	AMMA MAHAMAT	HELIMATA	20 mois	F
	HADIDJA GAMBO	ANKISSERE	12 mois	F
	TOMA GAMBO	ABIGUERE	22 mois	M
	HEWA DJIBRINE	BIGUERE	12 mois	F
	FANNE ANSANDA MAHAMAT	ZAITOUN	14 mois	F
	ABAKAR ABOUNA	ZARA	12 mois	M
	YAYA TOUDJANI	ACHE	13 mois	M
	MAGADJI HAMANE	DOUDOU	13 mois	M
	HERIR MAHAMAT	ZEITOUN	18 mois	M
	GARBA MAHAMAT	ZEITOUN	21 mois	M
	YAKOUBA MAHAMAT	ZEITOUN	17 mois	M
	HEWA ABDOULAYE	MARIAM	13 mois	F
	HEWA MAHAMAT	ZEITOUN	13 mois	F
	BICHARA IDRISSA	ADAM MAHAMAT	21 mois	M
	OUDAYA MAHAMAT	DJANGA	19 mois	M
	HADJE DJIBRINE	HEWA	19 mois	F
	KAYE ABDRAMANE	TOMA	12 mois	F
	MAMADIE MAHAMAT	HEWA	17 mois	F
	AMINA ABDRAMANE	ADJIDDE	13 mois	F
	IMAR ISSEINI	HEBIBE	16 mois	M
	AKAI BAHAR	DJANABA	13 mois	M
	AMMA HAROUNA	BREHEMA	16 mois	F
	AHAIYE ADOUMBO	MAIMOUNA	14 mois	F
	SAKAIR ELI	ADAMA	15 mois	M
	ADAMA BAKARI	HABIBE ABDRAMAN	16 mois	F
	ADRAMAN ABKAR	FANNE ABDRAMANE	12 mois	M
	MOUSSA BRAHIM	MAIMOUNA	21 mois	M

Ndou	ACHEAM OUMAR	MAICLA	21 mois	F
	ACHINE KALTOUMA	NOUDJI	13 mois	F
	DJANOM GOTO ELODJI	DJAMOUL IBONE	6 mois	F
	NOUDJIDOUM EMMANUEL	CLAIRE	15 mois	M
	REOUNODJI MODESE	CLAIRE	14 mois	M
	DIONYOMBAYE	NEPIDIMBAYE	19 mois	M
	MBAITELNE JUNIOR	APHIA	6 mois	M
	MBAICHISSAM PROSPER	MAMI	9 mois	M
	SINGAMON LEMBAYE	NENOUDJI GRACE	17 mois	M
	MAMAT ABDOU	HAWA	13 mois	M
	HAWA OUSMAN	HALIMA	8 mois	F
	AMINA ABDOU	HAOUA	6 mois	F
	HAWA SALEH	HALIMA	6 mois	F
	AISSATOU OUSMAN	HALIME	20 mois	F
	IDRISSA ABAKAR	FATIME	12 mois	M
	ZARA ABAKAR	FALAMATA	6 mois	F
	MAHAMAT ABDOU	HAOUA ABDOURAMAN	12 mois	M
	ALI ISSA	HAOUA ABDOURAMAN	6 mois	M
	AISSATOU MAHAMAT	MAIMOUNA ADOUM	6 mois	F
Kawadji I	ASOUADAI CHARLOTTE	HAMATA CHARLOTTE	10 mois	F
	KEMDALAR FELICITE	MAYPA PAULINE	18 mois	F
	SASOUANGA PATRICE	HAMATA	9 mois	M
	KADIDJA	MARAM	12 mois	F
	HALIME OUMAR	MARIAM ABAKAR	18 mois	F
	ISMAEL OUMAR	HABIBA SOUMAYINE	18 mois	M
	AMABOMA OUMAR	HABIBA SOUMAYINE	12 mois	M
	NOUHOU SALEH	FALMATA	12 mois	M
	AMINA OUSMAN	HADIDJA MAMAT	17 mois	F
	MAHAMAT AGUIDIRA	ELDJOUMA	20 mois	M
	DJANABA ADAMA	LEONA	14 mois	F
Kawadji II	ABAKAR SALEH	CLARICE	14 mois	M
	ALLAH NAMADJI INOCENT	LARMADJI	11 mois	M
	DIEUDONNE	HADJIDJA	11 mois	M
	HADJE MAHAMAT	KALTOUMA GORSSOU	10 mois	F
	GUEMINA ABRAHAM	FRIDA TENES	21 mois	M
	DOUDA BOLDA	HAMABRIA HASSAN	12 mois	F
	PHILIPPE AARON	MARTHA	12 mois	M
	BARBOUANG	AMOUNFOUNG	6 mois	M
	WINILAW GRACE	AMATA	12 mois	F
	HALIME MAMAT		22 mois	F
Mallack	AMBACHAHIR	AWENE DIDA	11 mois	M
	HADIDJA ADOUM	KELLOU	12 mois	F
	MAHAMAT YOGE	ADAMA MAHAMAT	11 mois	M
	DJIDDE WAZOURI	FANNE ABAKAR	16 mois	F
	MAMAT DJIME	HAWA	17 mois	M
	DJIME MAHAMAT	MARIAM	16 mois	M

	SALEH HADJI	FANNE	17 mois	M
	HAMSITA MAHAMAT	MARIAM SEIDOU	6 mois	F
	ABDOULAYE TAHER	FANNE	16 mois	M
	IVE HEMAT	KADIDJA	13 mois	M
	MAHAMAT NEMAT	KADIDJA TIYAM	12 mois	M
	ISSA MAHAMAT	THOMA DJIDDA	9 mois	M
	MOUSA MAHAMAT	MAIMOUNANA	17 mois	M
Maraco II	HISSEINI MAHAMAT	ZARA MAHAMAT	18 mois	M
	ADJIT HESSANA	FANNE	12 mois	M
	ZARA ABDOULAYE	FANNE	8 mois	F
	MAIMOUNA ABDOULAYE	FANNE	12 mois	F
	FANNE HALA	SENABA	13 mois	F
	LAMBA ABDOURAMAN	HADIDJA	18 mois	M
	ADAMA ADOUM	FANNE	24 mois	F
	GAMBAYA RAMAT	HEZENE	10 mois	M
Tamraya	ADAM HESSANA	KARE	8 mois	M
	HEOUA MAHAMAT	HADIDJA	18 mois	F
	AMINA ADOUM	HELIMATA	13 mois	F
	HADIDJA GOUDJA	MARIAM	22 mois	F
	ZARA ADAM	FANNE	12 mois	F
	FANNE RAMAT	ACHE	10 mois	F
	AHAYE DJIBRINE	HADIDJA	8 mois	M
	HAOUA HASSANA	HADIDJA	10 mois	F
	ACHE ABDOURAMAN	HADIDJA ADOUM	12 mois	F
	ADAM HAROUNA	HADIDJA	16 mois	M
	ADAM ABAKAR	DJANABOU	21 mois	M
	DJIDDA ASSABABLA	AMABOUA	22 mois	M
	DJIME ISSEINI	ZARA	11 mois	M
Wadjetouna	HADIDJA OUMAR	AHOUNNA	9 mois	F
	ADOUM GAMBO	ADAMA	7 mois	M
	YEYA ADOUM	MATARA	8 mois	M
	HESSANA ADAM	MATARA	16 mois	M
	FANNE GAMBO	ADAMA	16 mois	F
	DANNAYA MALLOUT	TEMA	13 mois	F
Fachar	HAROUNA HESSANA	HADIDJA	7 mois	M
	ZARA HESSANA	FANNE	14 mois	F
	ADJIDDE DJIBRINE	FANNE	8 mois	F
	BABA DJIBRINE	FANNE	12 mois	M
	AHAYE IDRISSA	HEPSATA	6 mois	F
	HEBIBE TOM	ZAINABA	6 mois	F
	AHAI ISSEINI	ISSEINI	14 mois	F
	DJANABA ISSEINI	ZARA	15 mois	F
	MAKAILA MOUSSA	HEPSATA	6 mois	M
	ABDOU MOUSSA	HEPSITA	12 mois	M
	ZARA HESSANA	AMBACHAIR	11 mois	F
	MALLOUM ABBA GAMBO	HADIDJA	14 mois	M

Abouzrega	MAIMOUNA IDRISSA	MAIMOUNA	8 mois	F
	HESSANA HESSANA	HELIMA	6 mois	M
	FANNE MAHAMAT	MARIAM	6 mois	F
	AHAII MAHAMAT	MARIAM	12 mois	M
	ISSEINI MAHAMAT	HEOUA	6 mois	M
	ADOUM IDRISSA	ADAMA	8 mois	M
	YEYA TOUDJANI	ACHE	7 mois	M
	YOUSSOUF DANNA	FANNE	7 mois	M
Nkoumboulla	KELLOU ABAKAR	AMINA	12 mois	F
	MAHAMAT MAHAMAT	HELIMATA	12 mois	M
	ANGARE ABOUKRES	HEPSATA	13 mois	M
	ADJIDDE MAHAMAT	AMMA	10 mois	F
	TOMA OUDA	AMINA	12 mois	M
	HADJIDJA YEYA	ADJIDDE	16 mois	F
	IDRISSA ABAKAR	MAIMOUNA	15 mois	M
	ABOUNA ADOUM	FANNE	18 mois	M
	HERRAN MAKAILLA	HEBIBE	20 mois	M
	GAMBO MAHAMAT	AM-AHAGAN	22 mois	M
	AMINA MAKAILA	KARI	17 mois	F
	MARIAM ABAKAR	AMMA	15 mois	F
	AMINA MAHAMAT	HEOUA	20 mois	F
	DJIDDQ MAHAMAT	AMMA	14 mois	M
	DJIME TOM	ZARA	16 mois	M
	ADALAYE	MARIAM	16 mois	M

ANNEXES 2 : Rapport atelier de formation ATPC Kousséri

RAPPORT DE L'ATELIER DE FORMATION ET RECYCLAGE DES ANIMATEURS ET SUPERVISEURS ONG AAEDC ET ACDC DANS LE CADRE DU PROJET « REPONSE EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT AU CRISES HUMANITAIRE AU CAMEROUN DANS LES COMMUNES DE MAKARY, WAZA, FATOKOL ET KOUSSERI » REGION DE L'EXTREME-NORD



Photo : Formation théorique des animateurs et superviseurs



Photo : Membres CLS de la localité de Hadjarangoubou





Photo : Restitution des travaux de la cartographie et plan d'action des membres des CLS

Photo de famille des participants et membres des CLS des communautés

MAI 2017

L'an deux mille dix-sept et du 26 au 30 du mois d'avril, s'est tenu l'atelier de formation et recyclage des Animateurs et Superviseurs AAEDC et ACDC dans le cadre du projet Réponse Eau Hygiène Assainissement aux crises humanitaires au Cameroun, dans les communes de MAKARY, WAZA, FOTOKOL, KOUSSERI région de l'extrême-nord. La salle de réunion de l'Hôtel de la Paix de kousseri a servi de cadre de formation.

Le 26 avril des 08h 30 minutes, tous les participants étaient en place. Après la présentation des participants et les mots des bienvenus des responsables des ONG AAEDC et ACDC, les formateurs composés des membres de UNICEF, MINSANTE, MINEE ont remercié les participants de leur présence et disponibilité, et ont surtout attiré l'attention des animateurs et autres membres des ONG sur leurs propres protections sur le terrain compte-tenu de l'insécurité en exigent une large collaboration avec les autorités administratives et locales de leurs zones respectives. À tour de rôle, les formateurs ont présenté l'importance, l'historique et le cadre institutionnelle de l'ATPC au Cameroun et dans la région. Mr FAUSTIN de l'UNICEF Yaoundé a argumenté en disant que le défi est national car sept sur dix Camerounais défèquent à l'air libre contre un sur dix au niveau mondial. Une méthodologie améliorée de l'approche ATPC a été déroulée tout au long de la journée. Des échanges ont permis aux participants de s'imprégner des différentes étapes et outils de mise en œuvre de l'approche ATPC dont :

- La phase préparatoire ;
- La phase pré-déclenchement ;
- La phase de déclenchement ;
- La phase post- déclenchement ou phase de suivi.

Deux groupes d'animateurs ont effectué des simulations pratiques sur les outils l'ATPC tels que :

- La cartographie ;
- La marche transversale ;
- Le calcul des quantités des matières fécales ;
- Les voies des contaminations ;
- Les calculs des dépenses médicales ;
- L'expérience du verre d'eau.

Quant à l'animation de la salle et au renforcement de capacité, des diapositifs et des diffusions des films ont permis de s'enrichir sur les différentes voies des contaminations et les barrages.

Deux pauses café et une pause déjeunée ont permis aux participants de se ressourcer. La séance s'est achevée autour de 16h 30 minutes avec l'évaluation de la journée par les

participants et la prise de rendez- vous au 27 avec au programme une descente dans les villages.

Le 27 avril des 07h 30 minutes presque La totalité des participants avaient rejoint la salle. Une analyse de l'évaluation, et la lecture du rapport de la journée précédente ont permis de reprendre les activités. Le modérateur a exposé sur la qualité d'un bon animateur. Ce processus a édifié les uns et les autres sur ce qu'un animateur devrait faire et sur ce qu'il ne devrait pas faire. On pourrait conclure que lors d'un déclenchement, c'est le facilitateur principal qui est la pièce maitresse, par conséquent il permet d'assurer le succès ou l'échec. Quatre autres séances de simulation ont permis aux animateurs d'améliorer leurs prestations.

Les formateurs ont insisté sur la ponctualité de rendez-vous pris dans le village et s'assurer des éventuels évènements tels que Mariage ; deuil ; jour de marché et ou autre cérémonie qui pourraient enfreindre le déclenchement d'un village. Ils ont en outre présenté la démarche à suivre au niveau communale qui consiste à rencontrer : les responsables des districts et aires de santé, les responsables des services des communes, les chefs des villages et, à opérer le choix des membres de CLS (Comité Locale de Suivi).la journée s'achevé par des autos critiques aux simulations des déclenchements faites.

Le deuxième jour de la formation, débute 07 heures 15 minutes lorsque tous les participants étaient en salle. Après une brève lecture du compte rendu et la fiche d'évaluation de la deuxième journée, ensemble nous avons trouvé des solutions aux manquements. Une petite animation a suivi comme sanction aux retardataires. Nous sortions de la salle lorsqu'il est 08 heures moins 15 minutes pour la pause-café, le regroupement des deux ONG et le départ dans des villages respectifs était à 8heures 20 minutes, 04 villages ont étaient choisi en préludes, dont KOUMBOULA et NGAMADJA pour AAEDC, SAMAKALE et HADJARANGOUBOU pour ACDC pour le déclenchement.

À 13 heures moins 05 minutes toutes les deux ONG ont regagné l'hôtel pour la préparation de la prière de vendredi et à 13 heures 30 minutes fut la pause déjeuné.

Tous les participants ont repris leur place en salle de formation vers 14h. ici Mr ROBERT point focal Wash au MINSANTE à relever quelques manquements et fini par félicité les facilitateurs malgré que cette première fois ils l'on fait (déclenchement).parole donnée aux facilitateurs et membres de l'équipes : Le premier s' est félicité lui-même et le deuxième se reprocha d'avoir brulé une étape qui est le calcul des dépenses médicales Après la présentation des compte rendu des déclenchements de chaque équipe, le formateur a donné des recommandations sur : la voie de contamination, le calcul des masses fécales qui est à chaque fois :la transaction entre les différents outils, puis il enchaine avec la correction d'exercice qui portait sur la voie de contamination. Quelques participants ont donné des réponses. Mr IDRISS NJOYA sous-directeur de l'assainissement au MINEE a pris la parole tout en remerciant les facilitateurs et leur a donné quelques recommandations et conseils. Mr YOUSSOUPHA MALLAM PETEL formateur ATPC au minée s'est adressé directement à l'un des facilitateurs en lui disant qu'il pouvait faire mieux en langue locale mais n'impliquait pas les enfants et comme recommandation «ne pas décrocher le téléphone si un facilitateur est entrain de déclencher » ; il passe la parole à Mr FAUSTIN de l'UNICEF Yaoundé , félicite

d'abord les facilitatrices et leurs donne des conseils qui consistent à être patientes pour ne pas bruler les étapes et conclu par l'expression du journaliste et de certaines autorités. C'est sur ce qu'a pris la fin la troisième journée de la formation tout en s'adressant aux coordonnateurs pour la descente du lendemain prévue à 08 heures dans les villages respectifs. L'évaluation et la pause-café ont conclu la journée.

4eme jour de la formation, dès 07 heures 30 minute les participants sont dans la salle. À la demande des formateurs tous ont rejoint les véhicules apprêtés par les ONG dans la cours de l'hôtel. Les deux équipes représentant les deux ONG ont fait le déplacement dans les villages respectifs qui est ABOUZREGA pour AAEDC et HIDJELIDJE pour ACDC. Au retour des villages, au moment du débriefing Mr IDRISS a exposé sur la phase post déclenchement ou phase de suivi, il a conclu en disant qu'elle est l'ensemble des initiatives visant à évaluer l'adoption des pratiques de l'hygiène et d'assainissement individuelles, familiales, communautaires et scolaires. Il rajoute que le suivi se fait à domicile, à l'école, ou lors des formations. Mr YOUSSOUPHA prenant la parole a insisté sur l'organisation de l'animateur dans le cadre du nombre des missions à accomplir (3 à 4 jours par semaine dans les villages et un jour par semaine au bureau) s'agissant des superviseurs, ils devraient assurer au moins une mission par semaine et par animateur. Les coordonnateurs quant à eux devront descendre au moins une fois par mois dans les communes. Les coordonnateurs et les superviseurs sont chargés d'harmoniser le travail des animateurs et des CLS. Lors des descentes, l'animateur doit cibler les ménages des familles des malnutris et leur rendre visite à domicile au moins un ménage par descente. Le superviseur doit aider techniquement les animateurs, superviser la zone et, collecter les informations et les analyser. À l'exemple des journées précédentes deux pauses café et une pause déjeunée ont été respectées. La journée s'est clôturée par le passage de chaque participant à l'humo mètre.

La 5e et la dernière journée de formation commence à 8heures. L'humo mètre de la quatrième journée a été présentée aux participants et analysée. Après ce fut la lecture du rapport de la 4e journée.

À 8h 20 minute, Mr ROBERT a abordé un thème sur l'évacuation des eaux usées.

- l'impact environnemental ;
- l'impact sanitaire ;
- l'évacuation des excrétas : l'utilité de latrine,

Quelques résolutions ont été apportées et des explications. Les différents éléments d'une latrine ont été présentés comme suit : une fosse et la dalle en ciment ou en bois. Quelques photos ont été présentées sur la fosse et la dalle. Les critères d'une bonne latrine : des sujets sont abordés sur l'hygiène menstruelle et les VIH SIDA. Le formateur a promis des formations programmées d'au moins trois jours.

À 9h 30 minutes Mr FAUSTIN présente un thème sur le CHAST en milieu Scolaire. Une question, pourquoi dois-je faire le CHAST ? La méthode est l'approche de l'enfant à l'enfant qui est la mieux indiquée. Comment devrait-on faire le CHAST et les outils à utilisés.

Il présente un tableau récapitulatif qui indique : l'introduction, l'identification des problèmes, les analyses et les pratiques des bonnes habitudes.

09h 42 minutes Mr ROBERT revient avec un thème qui parle de la malnutrition. La définition de la malnutrition : insuffisance d'apport en quantité et qualité des aliments dont l'organisme a besoin pour une bonne croissance. Les causes ont été listées. Un schéma était présenté qui apporte les détails sur la malnutrition. À 10h 00 la pause-café s'impose.

De retour de la pause à 10h 40 minutes la mise en place des membres des CLS. A 10h 47 minutes le mot de bienvenus par un membre des formateurs au CLS, l'interprète a traduit et toute l'assistance a acclamé. Mr YOUSSOUPHA a pris la parole en saluant et achemine en disant à chaque groupe de CLS de passer devant et montrer ce qu'ils ont fait comme cartographie et le plan d'action. Six villages ont été déclenchés dont 03 par ONG c'est-à-dire ACDC et AAEDC.

Les trois membres CLS de chaque village ont présenté tour à tour la cartographie du village sauf un CLS du village HIDJELIDJE qui s'est démarqué en ressortant un plan d'action ainsi qu'il suit :

Lundi : rassemblement devant la chefferie pour causerie éducative (hygiène et assainissement)

Mardi : sensibilisation sur la sante et le bien-être de la population

Mercredi : construction des latrines en solidarité

Jeudi : jour de marché de kousseri tout le monde s'y rende pour l'approvisionnement

Vendredi : jour de prière dans tous les villages.

Samedi et dimanche : travaux champêtres. Tout a été traduit de l'arabe avec l'aide et les explications des CLS.

Mr YOUSSOUPHA demande si les CLS ont des questions. L'un des CLS demande et s'il arrive qu'une personne dans le village refuse de creuser sa latrine ? Le formateur répond : si tout le monde comprend la nécessité d'une latrine et l'impact sur notre santé personne ne refusera. Et entame avec un conseil aux CLS de demander toujours la contribution du chef de village car il y a que lui pour s'occuper des certaines cas, un autre CLS de ABOU ADAM dit qu'ils se sont organiser à construire leurs école des parents en paille et payaient un vacataire mais malheureusement cet enseignant est décédé. Que feront-ils pour que nos enfants fréquentes ? Comme réponse, Mr YOUSSOUPHA dit qu'ils vont transmettre à Yaoundé à qui de droit. Mr ROBERT conclu par le thème sur La potabilisation de l'eau elle est présenté par un autre formateur qui lui a son tour a fait une il fait des démonstrations pratiques à toute l'assistance. Clos la formation des CLS des ONG ACDC et AAEDC des remerciements ont été à porter à tous les membres des CLS. Cette séance s'achève à 12h 00 par la photo de famille avec tous les membres des CLS dans la cour de l'hôtel.

12h 10minutes retour en salle et reprise avec des questions ouvertes rédigées par les participants sur l'ensemble de l'atelier et le projet, suivi des réponses apportées par le représentant de l'UNICEF Yaoundé Mr FAUSTIN.

13h 21 minutes, mot des remerciements du Coordonnateur de AAEDC en vers les formateurs venant de Yaoundé et Maroua ainsi que le Délégué départementale du MINEE du Logone et Chari suivi des conseils adressés aux participants.

Le Coordonnateur de ACDC remercie les formateurs et conseille aux participants de prendre le travail pour nous même, et de travailler au maximum pour réussir le projet.

Et enfin le mot du sous-directeur de l'assainissement au MINEE Mr IDRISS NJOYA qui remercie les deux ONG ACDC et AAEDC qui sont les seules à faire quelque chose dans les communes cibles afin de mettre fin au DAL et remercie les participants et déclare la fin de la formation. Quelques photos de famille ont clôturé l'atelier.

Fait à Kousseri le 02 Mai 2017

ANNEXES 3 : Rapport de validation

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE
*****

unissons-nous
pour les enfants

Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire



RAPPORT DE VALIDATION DES VILLAGES

L'an deux mille seize et le dix du mois de mai s'est tenu à l'hôtel COTE D'AZUR de kousseri la réunion de validation des villages éligible aux critères ATPC. La réunion débute normalement à 9h précises avec la présence effectives des tous les participants.

Présidé par le coordonnateur du projet Mr BOUBAKARY OUSMANOU, qui fait lecture de l'ordre du jour ainsi qu'il suit :

- 9h 00 : mot de bienvenus du coordonnateur
- 9h 15 : la présentation des participants
- 9h 30 : pause-café
- 10h 00 : la présentation du projet par le DDEE
- 11h 00 : début des travaux en séances pour la validation des villages par les CCSI,
- 13h 00 : pause déjeuné et fin des travaux

Dans sa présentation, le DDEE à galvaniser les chefs de centre de santé en leurs demandant de participés aux déclenchements pour découvrir les merveilles de l'ATPC sur le changement de comportement des populations.

A tour de rôle en passant la parole à chaque chef d'aire de santé, des analyses faites mènes au rejet ou à la validation des villages.

De cette réunion, il en ressort que des villages de la commune de kousseri sont couverts par l'aire de santé de KALA-KAFRA qui se trouve dans la commune de Logone birni, suite à la demande du délégué départemental du MINEE ces villages répondants aux critères ont étés retenus.

L'aire de santé de MALTAM par rapport à son rapprochement avec kousseri le chef de l'aire fut inviter à cette réunion dont 11 villages ont étés retenus dans cet aire

A la fin de cette assise 33 villages sont validés dont 21 villages dans cinq aires de santé de la commune de kousseri et 11 villages dans l'aire de santé de maltam de la commune de makary d'où 08 villages de la commune de kousseri ont étés rejeter pour :

- leur rapprochement du centre-ville,
- avoir déjà étés déclenchés par MUTCARE
- La taille en termes de ménage
- leur situation d'hygiène et assainissement non inquiétante (plus de 50% des ménages possèdes des latrines)

Il s'agit des villages : AMCHEDJIRE, LAKTA 2, LAKTA 3, ALAYA, GRELIE, WADANG, LAKKA, MADAGASCAR..

Des recommandations ont étés faites :

- La validation des villages de moins de 50 ménages
- L'envoi des rapports mensuel aux chefs des aires de santé

Ont assisté à la réunion :

- Le délégué départemental du MINEE pour le Logone et Chari
- Le responsable d'hygiène de la commune de kousseri
- Le représentant du chef de district de santé de kousseri
- Le chef de l'aire de santé de ndjagare
- Le chef de l'aire de santé de madana
- Le chef de l'aire de santé d'amchedjire
- Le chef de l'aire de santé de hilé haoussa
- Le chef de l'aire de santé de maltam

Il est pratiquement 13h lorsque s'achève la réunion par la pause déjeuné et les modalités pratiques (liste des villages validés et fiche de présence en annexe)

N°)	AIRE DE SANTE	LOCALITE
1	KALA KAFRA	LACTA 1
2		NIGUE
3	NDJAGARE	FACHAR
4		WADJETOUNA
5		KOUMBOULA
6		NGAMADJA
7		ABOUZREGA
8		NDJAGARE
9	MADANA	ARKIS
10		NDOU
11		KAWADJI 1
12		KAWADJI 2
13		MALAK
14	HILLE HAOUSSA	NAGA
15		MARAKO 2
16		TAMRAYA
	TOTAL	

FICHE DE PRESENCE REUNION DE VALIDATION COMMUNE DE KOUSSERI

N°	NOMS PRENOMS	LOCALITES	STRUCTURE	FONCTION	MAIL	CONTACT	SIGNATURE
01	MBAÏTOUBORO ANTOINE	Kousseri	SSD Kousseri	Cadre Technique	mbaitouboro@gmail.com	694759192 66672121	
02	Alhadji Mahamat	Kousseri	CSI Amchédiné	Chef de centre		675857928 698792428	
03	MANA PESSERI	MALTAM	CSI MALTAM	Chef Centre	–	690731421	
04	Hadjo Moustapha	Kousseri	CSI MADANA	chef centre	–	696827013	
05	Alhadji Mahamat Ali	Kousseri	CSI Nojagaré	Chef centre	alhadjimahamatali35@gmail.com	694625709	
06	Ramat Oumar	Kousseri	Commune Kousseri	Service Hygiène		675472085	
07	Moustapha Mohammed	Kousseri	AAEDC	Animateur		696343455 677845957	
08	Ousman Mahamat	Kousseri	AAEDC	Animateur	Hilelefilso@gmail.com	677182218	
09	KOE BRUNO	Kousseri	DDMINEE/LC	Rep. DDMINEE/LC	bruninhokoe@yahoo.fr	694589048	
10	Boubakary Ousmanou	Kousseri	Coordonnateur	AAEDC	beungarbon@yahoo.com	699306370	
11	ABDOULAYE DJIBRINE	Kousseri	CSI Hile Haoussa	Chef de centre	abdoulaye_djibrine@yahoo.com	699125089	
12	IBRAHIMA HAMOUA	Kousseri	AAEDC	Superviseur		696210925	
13	MOUSTAPHA	Kousseri	AAEDC	Animateur		696343455	

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

*****

unicef

unissons-nous pour les enfants

Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire

RAPPORT DE VALIDATION DE LA COMMUNE DE MAKARY

L'an deux mille dix-sept et le quinze du mois de mai, s'est tenue dans une salle de l'auberge KANIGA De MAKARY , la réunion de validation des villages-cibles dans le cadre de l'exécution du projet « Réponse Eau, Hygiène et Assainissement aux crises humanitaires au Cameroun » dans la commune de MAKARY , département du Logone et Chari, région de l'Extrême-nord.

Y étaient conviés, les chefs des aires de santé de la commune de MAKARY et leurs chefs de districts de santé, le responsable de service d'hygiène et assainissement de la commune de MAKARY, les facilitateurs en ATPC et responsables de l'ONG AAEDC.

Le calendrier prévoyait :

- Le mot de bienvenu du coordonnateur du projet
- La présentation des participants
- La pause-café
- La présentation du projet ATPC par le DDEE du Logone et Chari
- Travaux de groupes pour la validation des villages par les CCSI

Sous la direction du coordonnateur du projet, le travail effectué par commission d'aire de santé a consisté en, l'analyse des données de bases des villages sur la population totale (nombre d'hommes, nombre de femmes, le nombre d'enfants de moins de cinq ans), le nombre de ménages, l'existence des latrines améliorées ou non. Environ 315 villages ont été analysés sur les 485 que compte la commune. Presque toutes les aires de santé de la commune ont été concernées dont MAKARY, AMCHILGA, BIAMO, WOULKY, BODO, NGOUMA, MADA du district de santé de MAKARY et, AFADE du district de santé de GOULFEY.

Soixante-six (66) villages ont été validés cibles car répondant aux normes recherchées tandis que certains ont fait l'objet de rejet à cause de la situation d'insécurité régnant dans la

zone et d'autres, soit ne répondaient aux normes, soit étaient sensibilisés d'avance par une autre ONG dans le cadre dudit projet.

Les participants ont bénéficié d'une pause déjeunée et d'une collation pendant la journée.

Le transport des chefs des aires et chef de district de santé et responsable du service d'hygiène et assainissement de la commune de MAKARY a été pris en charge par l'ONG AAEDC, faisant l'objet d'une décharge financière individuelle qui a clôturé la séance.

La liste de présence des participants est annexée au présent rapport.

Le rapporteur de séance :

N°)	AIRE DE SANTE	LOCALITE
1	MADA	DJAGALAT
2		MADAIK
3		MALIE 2
4		HEFIANA
5		MADINA MABROUKA
6	MAKARY	ANGUISSIRE ARABE
7		ANGUISSIRE KOTOKO
8		GOLLALA
9		MASSIO
10	AMCHILGA	BAOURI
11		HISSENIE
12		DANGOLO
13		MAFANDE
14		KOURNAYA
15		DARAGA
16		KASSIBE
17		CHAGAMA 1
18	BIAMO	ABOUYAKOUBA
19		ARDEB 2
20		GOSNOGORA
21		WOTCHO
22		SAFFOUR
23		WOULKYO
24		FADJE KOTOKO
25		KOKIO
26		ANAMBARI
27		GUIDAN SAMAA
28		WOUREDJINE
		ALACK
29	AFADE	NAIRA
30		AMBOURDJA
31		AMSABANG 1
32		AMSABANG 2
33		DIGAM
34		HIDJELIDJE
35	BODO	MADINA 2

36		MADINA 3
37		LAFIA 1
38		LAFIA 2
39		LAFIA KRENAK
40		CHALAMTINI
41		DJAMOUS
42		DOLE
43		GUELALA
44		BLABLIN
45		MADINA 1
46	WOULKY	DJIKEBE
47		ABKOUS 1
48		ABKOUS 2
49		ABKOUS 3
50		SEHEBA
51		ABFABILO 1
52		KRONOYA
53		MELEKI 1
54		MBENG
55		MADIO
56		GLAO
57		WOULKYO KALE
58		ABODI NGROYA
59		MADINA ADJIBAR
60	NGOUMA	DILDIL FALATA 1
61		DILDIL FALATA 2
62		BAKELA
63		ANDAGALGUI
64		MADEGWA
65	BOMBOYO	ARDEB
66	MALTAM	DOUBABEL GOZ
67		MABROUKA
68		DOUBABE SABAL BOUTA
69		NGREE 1
70		NGREE 2
71		DOUBABE RASSALFIL
72		MASSIL ALTHER
73		AMBALAL
74		MADARDAM
75		CHALANTINI
76		FARFARA
77		DIAM 1
78		DIAM 2
79		NGOUT 1
80		NGOUT 2
81		DAGLE
82		MAINABOU
83		TCHEIGOU
84		ABIBIRO
85		SOUNGOURA

ANNEXES 4 : Rapport formation des CLS

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

*****

unicef

unissons-nous pour les enfants

Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire

RAPPORT DE FORMATION DES COMITES LOCAUX DE SUIVI DE KOUSSERI ET MAKARI

I – INTRODUCTION

De la période allant du 13 au 23 juin 2017 se sont tenues des ateliers de formation des CLS issues des villages déclenchées dans les communes de Makary et de Kousseri. Ces séances de formation se sont tenues selon l'agenda qui suit :

AGENDA DE LA JOURNEE

HORAIRE	ACTIVITES	Responsables
	PROGRAMME DU JOUR	
9h00– 9H30	• Enregistrement et présentation des participants • Mot de la Mairie d'accueil • Allocution du point focal du MINSANTE et/ou MINEE • Mot du Responsable d'AAEDC	AAEDC
9H30 -10H00	• Objectifs de l'atelier • Modalités Pratiques • Répartition des taches o Rapporteur o Time Keeper • Photo famille	AAEDC
10H00-10H30	PAUSE CAFE	AAEDC
10h30-11h30	• Restitution du plan d'action	AAEDC
11H30 –12H30	• Formation CLS sur le suivi de l'ATPC	AAEDC
12H30 - 14h00	PAUSE DEJEUNER	
14h00 - 14h50	• Evaluation de la formation/Elaboration d'un plan d'action conjoint	AAEDC
14h50 - 15h00	• Clôture	AAEDC

Elles ont été planifiées avec l'accord de l'UNICEF, des Chefs des aires de santé, les chefs traditionnels, les agents communaux et les CLS selon le programme suivant :

KOUSSERI

13/06/2017	14/06/2017
KAWADJI 1	NAGA
KAWADJI 2	LACTA 1
NDOU	NIGUE
ARKIS	ABOUBIRO
MALACH	CHALANTNI
FACHAR	MASSIL-ALTHER
NKOUMBOULA	MBALAL
ABOUZREGA	MADARDAM
NGAMADJA	MAINABOU
WADJETOUNA	TCHAIGOU
MARAKO 2	MABROUKA
TAMRAYA	NGRE 1
NDJAGARE	NGRE 2
15/06/2017	
DIAM 1	
DIAM 2	
NGOUT 1	
NGOUT 2	
FARFARA	
SOUNGOURA	
DAGLE	
DOUBABE-ALGOZ	
DOUBABE-SABALBOUDA	
DOUBABE-RASSALFIL	

MAKARY

19/06/2017	20/06/2017
BOLALA	DILDIL FALATA 1
MASSIO	ANDAGALGUI
ANGUISRE ARABE	MADEGOUA
ANGUISRE KOTOKO	DILDIL FALATA 2
BAOURI	BAGUELA
HISSENIYE	DJAGALATE
DONGOLO	MADAIGUE
MAFANDE	MALTE 2
KOURNAYA	HESSIANA
DARADA	MADINA MABROUKA
KASSIBE	ARDEB
CHAIGAMA	WOUREDJINE
AMSABANG	AMSABANG 1

21/06/2017	22/06/2017
ABOUYAKOUBA ARDEB 3 GOSNOU FARA WOUTCHO SAFOUR WOULKYO FADJE KOTOKO KOKIO ANAMBARI GUIDANSAMA NAIRA AMBOURDJA	DJIKEBE AKOUS 1 AKOUS 2 AKOUS 3 ABTABILO 1 SEHEBA KRONOYA MELEKI 1 MBENG MADIO ADJIBAR ABODING NGROYA GLAO
23/06/2017	
DJAMOUSSE DOLE BLABLIN MADINA 1 MADINA 2 MADINA 3 LAFIA 1 LAFIA 2 LAFIA GRENAK CHALANTINI HIDJELIDJE ALACK AMBASSADNA	

Ces formations se sont étalées sur trois jours dans la commune de Kousseri au lieudit CFPK (Centre de formation professionnel de Kousseri) et cinq jours concernant la commune de Makary dans la salle de délibération de la commune. Ont été convié aux séances sur invitation :

- Les chefs de district de santé de Kousseri et Makary
- Le délégué départemental du MINEE du Logone et Chari
- Les différents chefs des aires de santé touchées par la zone du projet
- Les responsables d'hygiène des communes de Makary et Kousseri
- Et enfin les CLS des différents villages déclenchés

II – DEROULEMENT DES SEANCES

Comme l'on a indiqué dans l'agenda si dessus, toutes les séances se sont tenues de la même manière en commençant par l'enregistrement des participants suivi des mots des biens venues des différents personnalités présentes

(représentant de la commune, MINSANTE ou MINEE et AAEDC) ; Les messages sont toujours presque les même à savoir l'invitation à tous les CLS d'être attentifs à cette séance, d'être participatif et surtout d'assimiler les leçons qui leurs seront dispenser afin d'éradiquer les maladies et les maux qui sévissent dans la zones. Bien que les déplacements soient difficiles dans cette zone, des félicitations ont été faite à l'endroit des CLS qui ont tous tenu à honorer les rendez-vous.



Chef de district de santé de Kousseri prodiguant des conseils



Mots de bienvenue du personnel AAEDC

S'en suivi la présentation de l'objectif de l'atelier. En fait il fallait clairement expliquer l'importance de la présence de tout un chacun à cause de l'urgence qui prévaut dans le Logone et Chari. Il a été signifié à leur endroit que grâce aux fonds d'urgence de l'UNICEF, et pour l'atteinte des objectifs du projet, ces séances étaient importante dans le processus de la mise en place de l'ATPC qui en lui-même signifie que ce sont les CLS eux même qui sont appelé à piloter et rendre pérenne les activités du projet.

Quant aux modalités pratiques, il a été expliqué aux participants comment allait se dérouler la journée. Nous notons ici que toutes les séances se sont déroulées pendant le mois de jeune de ramadan, d'où souvent les pauses se sont transformées en pause de relaxation plutôt que de café ou déjeuner pour les uns.

Nous aurons aussi noté l'engouement des femmes lors des photos de famille. Cette minute a été indispensable pour immortaliser la formation et chacun voulait y participer vivement.





Photos de famille lors des séances de formation à kousseri




Photos de famille lors des séances de formation à Makary

Vint alors la présentation de la cartographie du village suivi des plans d'action. Chaque village présenta sommairement ce qu'ils ont programmé de faire juste après les déclenchements. La plupart des part des plans d'action ressortait clairement qu'il fallait tous mettre en œuvre pour creuser avant l'arrivée des grandes pluies, tout en concentrant un peu de leurs temps au travaux champêtres et aux marchés périodiques qui sont nécessaires pour la survie des familles.




Communautés entrain de présenter la carte de leurs villages et PA lors des ateliers de Makary





La formation des CLS sur le suivi de l'ATPC a essentiellement porté sur le suivi des plans d'action par la présentation du registre. Des modules tels que le lavage des mains lors des moments clés ou moments critiques, les différentes techniques de potabilisation de l'eau de boisson. Celui sur la construction des latrines fut (différents types de latrines) a susciter trop de débat et fut l'un des modules les plus participatifs, étant donné selon eux, quelque chose de moindre mais qu'ils ont toujours négliger. Sans toutes fois oublier les différentes voies de transmissions causer par la défécation à l'air libre qui engendre des maladies telles choléra et diarrhée.





Quelques exemples des plans d'actions communs

III – <u>METHODOLOGIE et RESULTATS</u>

Pour la réussite de ces activités de formations des CLS, dans un premier temps, AAEDC a d'abord dans la mise en œuvre de l'ATPC, suscité chez les populations bénéficiaires la méthode participative et le bénévolat. Ceci amena chaque personne à se présenter comme candidat pour le poste de CLS, soit à la communauté de le désigner sans difficulté. Ainsi ont été choisi les CLS qui assureront la pérennisation des actions dans les communautés.

Des invitations ont été envoyées à chaque participant à l'avance quant aux différentes dates, lieux et l'agenda en impliquant toutes les parties prenantes (Autorités administratives, partenaires et autorités traditionnelles) Quant aux différentielles.

Les séances furent assurées par les équipes AAEDC (coordonnateur, superviseurs et facilitateurs) avec l'appui des autres personnes telles que les chefs de district de santé, chefs des aires de santé ainsi que des représentants des communes.




Les chefs des aires de santé de HILLE HAOUSSA et NDJAGARE prodiguant des conseils au CLS

Afin de permettre aux participants à mieux assimiler les leçons apprises, il y a eu des projections des films, la pratique ainsi que des jeux de rôle, tous ceci dans une ambiance participative.




Séances pratiques sur les techniques de lavages des mains par des CLS




Vidéo projections sur les techniques des constructions des latrines

A kousseri pendant les trois jours de formations ont assistés :

- Le responsable d'hygiène et salubrité de la commune de kousseri
- Le chef de district de santé de kousseri
- Les chefs des aires de santé de MALTAM, HILE HAOUSSA, MADANA et NDJAGARE

A Makary ont assistés :

- Responsable d'hygiène et assainissement de la commune
- Le chef de district de santé de Makary
- Les chefs des aires de santé de :

Les journées de formation regroupant chacune 12 villages sur les 36 au total, donc une répartition équitable et équilibrée, ont respecté le même chronogramme, et s'articule autour de huit (08) modules dans le point de LA FORMATION DES CLS SUR LE SUIVI DE L'ATPC.

Séances de formation de Kousseri

Ont pris part à la formation, 36 villages répartis comme suit : 16 villages dans la commune de Kousseri, et 20 villages de l'aire de santé de Maltam de la commune de Makary, d'où la présence de chef de l'aire de santé de Maltam signalé plus haut. Le tableau ci-dessous faisant le récapitulatif général.

Journées	Villages invités	Hommes	Femmes	Total
13/06/17	LACTA I	2	1	3
	NIGUE	2	1	3
	FACHAR	2	1	3
	ZADJETOUNA	2	1	3
	KOUMBOULLA	2	1	3
	NGAMADJA	2	1	3
	ABOUZREGA	2	1	3
	NDJAGARE	2	1	3

	ARKIS	2	1	3
	NDOU	2	1	3
	KAWADJI I	2	1	3
14/06/17	KAWADJI II	2	1	3
	MALACK	2	1	3
	NAGA	2	1	3
	MARAKO II	2	1	3
	TAMRAYA	2	1	3
	DOUBABEL GOZ	2	1	3
	DOUBABE SABAL BOUTA	2	1	3
	DOUBABE RASSAL FIL	2	1	3
	MABROUKA	2	1	3
	NIGUE I	2	1	3
	NIGUE II	2	1	3
	DIAM I	2	1	3
	DIAM II	2	1	3
15/06/17	NGOUT I	2	1	3
	NGOUT II	2	1	3
	MASSIL ALTHER	2	1	3
	MBALAL	2	1	3
	MADARDAM	2	1	3
	CHALANTINI	2	1	3
	FARFARA	2	1	3
	DAGLE	2	1	3
	MAINABOU	2	1	3
	TCHEIGOU	2	1	3
	ABIBIRO	2	1	3
	SOUNGOURA	2	1	3
TOTAL	**36**	**72**	**36**	**108**

En somme ; nous avons le tableau suivant :

COMMUNES CONCERNEES	HOMMES	FEMMES	TOTAL
KOUSSERI	32	16	48
MAKARY	40	20	60
TOTAL	**72**	**36**	**108**

Séances de formation de Makary

JOURNEES	VILLAGES INVITES	HOMMES	FEMMES	TOTAL
19/06/2017	BAOURI	2	1	3
	CHAGAMA 1	2	1	3
	GOLLALA	2	1	3
	MAFANDE	2	1	3
	HISSENIE	2	1	3
	KOURNAYA	2	1	3
	DONGOLO	2	1	3

	ANGUISRE ARABE	2	1	3
	MASSIO	2	1	3
	KASSIBE	2	1	3
	DARAGA	2	1	3
20/06/2017	BAKELA	2	1	3
	ARDEB 2	2	1	3
	ANDAGALGUI	2	1	3
	DILDIL FALATA 1	2	1	3
	DILDIL FALATA 2	2	1	3
	MADEGOUA	2	1	3
	ABODI NGROYA	3	0	3
	DJAGALATE	2	1	3
	HEFIANA	2	1	3
	MADAICK	3	0	3
	AMSABANG 1	2	1	3
	MADINA MABROUKA	3	0	3
	WOUREDINE	2	1	3
	AMSABANG 2	2	1	3
21/06/2017	ANAMBARI	2	1	3
	ABOUYAKOUBA	2	1	3
	MALIE 2	2	1	3
	SAFOUR	2	1	3
	WOSSO	2	1	3
	KOKIO	2	1	3
	NAIRA	2	1	3
	AMBOURDJA	2	1	3
	GOSNOUGARA	2	1	3
	ARDEB (boboyo)	2	1	3
	GUIDANSAMA	2	1	3
22/06/2017	SEHEBA	2	1	3
	KRONOYA	2	1	3
	FADJE KOTOKO	2	1	3
	MBENG	2	1	3
	DJIKEBE	2	1	3
	WOULKYO KALLE	2	1	3
	MADINA ADJIBAR	3	0	3
	ABKOUSS 1	2	1	3
	ABKOUSS 2	2	1	3
	ABKOUSS 3	2	1	3
	MELEKI 1	2	1	3
	WOUKIO (biamo)	2	1	3
	GLAO	2	1	3
23/06/2017	MADIO	2	1	3
	GUEILLALA	2	1	3
	LAFIA KRENACK	2	1	3
	DOLE	2	1	3

	CHALAMTINI	2	1	3
	LAFIA 2	2	1	3
	DJAMOUSS	2	1	3
	HIDJELIDJE	2	1	3
	BLABLING	2	1	3
	MADINA 1	2	1	3
	MADINA 3	2	1	3
	ALACK	2	1	3
	LAFIA 1	2	1	3
	ABTABILO	2	1	3
	DIGAM	2	1	3
TOTAL	**64**	**132**	**60**	**192**

Les journées de formation ont été très participatives, le module tel que les techniques et les moments clé de lavage des mains s'est fait par démonstrations pratiques des participants, chacun voulant s'exercer comme le démontre les images ci-jointes.




La projection du film sur le choléra et les différentes voies de contamination, a suscité beaucoup des réactions des CLS sur la mauvaise pratique des règles d'hygiène. A la fin de la projection, des jeux de question réponse ont clôturé cette étape et a permis aux différents participants de comprendre le danger de la défécation à l'aire libre, les causes des certaines maladies et les différentes voies de barrages sanitaire.




Chef de l'aire de BIAMO **chef de l'aire d'AMCHOULGA**

Les journées de formation deviennent de plus en plus attrayantes compte tenu de la maitrise parfaite des modules par le formateur et la participation engagés des CLS dans le déroulement des modules de formation. Ces modules sont déroulés dans l'ordre suivant :

- Analyse des plans d'actions
- Le rôle du CLS
- Le lavage des mains
- Les techniques simples de potabilisation et de conservation de l'eau
- Le choléra et les différentes voies de contamination

Les participants sont édifiés sur le travail qui est le leur et l'intérêt de la tâche noble qu'est celle du CLS malgré le sacrifice énorme. En définitive, les CLS témoignent de leur volonté dans les engagements qu'ils prennent lors de l'élaboration du plan d'action général qui interpelle la participation de chaque comité. La remarque est la volonté unanime et partagée par tous qui s'exprime généralement par des acclamations. Dans le processus de déroulement de la formation les chefs des aires de santé interviennent pour apporter des appuis dans la facilitation à la compréhension des CLS. Les séances de formation se termineront toujours par les modalités pratiques, 10000 FCFA de transport et un paquet de plastique contenant du sucre, de l'huile et du savon compte tenu du mois de ramadan ou les CLS dans les deux communes sont à 99% musulmans.

IV - LES DIFFICULTES RENCONTREES

- La fatigue des participants due au mois de ramadan
- Le commencement des séances avec des retards suite aux intempéries
- La difficulté d'accès à la ville de Makary pour cause des pluies





V – CONCLUSION

Dans les deux communes la formation des CLS, si nous pouvons le conclure, c'est serait un succès du point de vue des engagements de tous les participants (CLS, chefs de district de santé, chefs des aires de santé, agents communaux d'hygiène et surtout les blamas qui ont eu la chance d'assistés).

LISTE DE PRESENCE VALIDATION MAKARY

Nº	NOMS ET PRENOMS	FONCTIONS	SIGNATURES
01	Diguio Alhadramian	CCSI MAKARY	
02	AMINAMI MATABA	CCSI Amchilga	
03	Idrissa Abakalia	R.g. ens d'Hygiène de Commune Makary	
04	Alhadji Madou	Facilitateur AAEDC	
05	Ousman Abali	Facilitateur AAEDC	
06	MERGUE ADAM FATCHA	Facilitatrice AAEDC	
07	GUEIME ACHOUA	Facilitateur AAEDC	
08	Brahim Ousman	Superviseur AAEDC	
09	Boubakary Ousmanou	Coordonnateur AAEDC	
10	Abanchimé Kachalla	CCSI de BODO	
11	ADAM DIGUE	CCSI de WOULKY	
12	MADAM ALIFA Guimé	CCSI AFAMO	
13	Alhadji Diguio	CSI BIAMO	
14	HALLA Abakar	Facilitateur AAEDC	
15	Adamou Manga	CSI NGouma	